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Rhagair 
 
Defnyddiwyd  y  fformat  a’r  safonau  y  cytunwyd  arnynt  ar  gyfer  achosion  busnes  wrth  

baratoi'r Achos Amlinellol Strategol hwn,  fel y nodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a 

Thrysorlys EM. Y  fformat a gymeradwywyd yw’r Model Pum Achos a nodir prif elfennau’r 

model hwnnw isod:   
 

• yr achos strategol. Mae'r adran hon yn nodi’r cyd‐destun strategol a’r achos dros 

newid, ynghyd â’r amcanion buddsoddi sy’n sail i’r cynllun 

• yr achos economaidd. Mae’r adran hon yn dangos bod y sefydliad wedi dewis ei hoff 

ffordd o safbwynt symud ymlaen, sy'n diwallu anghenion y gwasanaeth yn awr ac yn 

y dyfodol orau ac sy'n debygol o sicrhau'r gwerth gorau am arian  

• yr achos masnachol. Dyma’r adran sy’n disgrifio tebyg i beth fyddai cynnig posibl    

• yr achos ariannol. Yma amlygir materion sy'n debygol o godi yng nghyswllt cyllid a 

fforddiadwyedd a'r ffordd y gellid ymdrin â mantolen y cynllun  

• yr achos rheoli.  Yma y dangosir bod modd cyflawni'r cynllun ac y gellir ei gyflwyno'n 

llwyddiannus yn unol ag arferion gorau cydnabyddedig. 

 

Cyflwynwyd yr Achos Amlinellol Strategol hwn i arweinwyr ysgolion a cholegau yn Sir y Fflint, 

i Fwrdd y Rhaglen Ôl‐16 ac i aelodau etholedig.   Mae’r Pwyllgor Gwaith yn unfrydol o blaid 

cyflwyno'r achos i Lywodraeth Cynulliad Cymru. 
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1.0 Crynodeb Gweithredol  
 

1.1 Cyflwyniad 

Mae’r Achos Amlinellol Strategol hwn yn ceisio sêl bendith i ail‐lunio'r ddarpariaeth ôl‐16 ar 

draws  Sir  y  Fflint.    Mae’r  achos  busnes  hwn  yn  nodi’r  problemau  presennol  o  ran  y 

ddarpariaeth  a’r  strategaeth  a  fabwysiadwyd  i'w  goresgyn.  Mae'n  dangos  yn  glir  mai 

cydweithio  yw'r  ffordd  ymlaen  a  ffafrir o  ran datrys  y problemau hyn.   Mae’n  amlwg  fod 

partneriaid yn sylweddoli bod angen sicrhau gwell effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd drwy 

gydweithio  ac  ad‐drefnu  ac  y  llunnir manylion  llawn  yr  opsiynau  ar  y  cam  Achos  Busnes 

Amlinellol.   Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir y Fflint wedi cymeradwyo'r Achos Amlinellol 

Strategol yn ei gyfarfod ar ddydd Mawrth 13eg Gorffennaf 2010.  
 

1.2 Yr Achos Strategol 

1.2.1 Y cyd‐destun strategol 

Nid  yw’r  Achos  Amlinellol  Strategol  hwn,  a’r  cynigion  sydd  ynddo,  ond  yn  ymwneud  â 

newidiadau arfaethedig  i addysg ôl‐16 yn Sir y Fflint, fel y’u  lluniwyd gan y Rhwydwaith 14‐

19;   nid yw'n cynnwys  llawer o  fanylion am y buddsoddiad cyfalaf sy'n digwydd yn y sir ac 

mewn cynghorau cyfagos, ac eithrio er mwyn amlygu maint y newid ac i ddangos lle y gellir 

meithrin cysylltiadau. 
 
Mae’r Awdurdod  Lleol   hefyd  yn parhau  i weithredu  ei  raglen  ehangach o  gael  gwared  â 

lleoedd gwag a moderneiddio ysgolion yn y  sectorau cynradd ac uwchradd. Ceir manylion 

llawn yn y strategaeth buddsoddi mewn ysgolion yn Atodiad A.  
 

1.2.2 Yr achos dros newid 

Cydnabuwyd, er bod tystiolaeth o gydweithio llwyddiannus rhwng rhai ysgolion uwchradd yn 

Sir  y  Fflint, mae  angen  ailedrych  ar  y ddarpariaeth  addysg ôl‐16  i  sicrhau model  cyflenwi 

effeithiol  sy'n  gynaliadwy  ac  sy’n  gwella  canlyniadau'n  gyffredinol.      Dyma  rai  o  fuddion 

penodol rhaglen trawsnewid: 
 

• gwella lefelau cyflawniad pob dysgwr, gan gynnwys rhai o grwpiau agored i niwed;  

• darparu  dewis  ehangach,  cyfoethocach  a mwy  hyblyg  o  lwybrau  dysgu  er mwyn 

annog ymwneud ehangach; 

• hyrwyddo dysgu  fel proses gydol oes a  chwalu'r  rhwystrau  sy'n atal dysgwyr  rhag 

manteisio ar gyfleoedd dysgu;  
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• datblygu  dysgwyr  annibynnol,  hyderus  ac  effeithiol  sy'n  mwynhau  ymdeimlad 

cadarnhaol  o  les  sy'n  eu  galluogi  i  rannu  eu  dysgu  ag  eraill  ac  i  gyfrannu  at  eu 

cymuned a'u cymdeithas;   

• darparu amgylcheddau dysgu priodol trwy ddatblygu safleoedd;   

• hybu'r  cysyniad  o  “ysgolion  bro"  fel  strategaeth  i  wella  dysgu  a  chydlyniant 

cymdeithasol;  

• sicrhau ymrwymiad rhieni/gofalwyr fel addysgwyr cyntaf a chyd‐addysgwyr eu plant; 

• hyrwyddo  cydweithrediad  rhwng gwasanaethau,  canolfannau dysgu ac  ysgolion er 

mwyn creu diwylliant o rannu cyfrifoldeb am gynnydd pob dysgwr; 

• darparu  llwybrau  dysgu  effeithiol  ac  effeithlon  drwy  leihau  lleoedd  gwag mewn 

dosbarthiadau; 

• cyflenwi gwasanaethau mewn modd effeithlon drwy leihau costau cynnal a chadw; 

• ystyried daearyddiaeth Sir y Fflint a darparu lleoliadau priodol;  

• cynorthwyo  a  datblygu  pob  ymarferwr  yn  ei  ymdrechion  i  wella  cyflawniad  pob 

dysgwr; a   

• sicrhau bod digon o ddarpariaeth o safon uchel ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ac 

ar gyfer cymunedau ffydd.   
 

Fel y dangosir yn yr achos economaidd, er bod y trefniadau presennol ar gyfer addysg ôl‐16 

wedi  hen  ennill  eu  plwy  ac  o  ansawdd  uchel,  nid  ydynt  yn  bodloni  targedau  cwricwlwm 

Llywodraeth Cynulliad Cymru nac anghenion dysgwyr yn y dyfodol.  
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Tabl 1‐1: Amcanion buddsoddi, sefyllfa gyfredol, angen busnes 

Amcan Buddsoddi Sefyllfa Gyfredol Angen Busnes 
1 Gwella safon yr addysg 

ôl‐16 a ddarperir ar hyn 
o bryd yn ysgolion 
uwchradd Sir y Fflint, 
wedi'i fesur yn ôl 
canlyniadau disgyblion 
ac adroddiadau arolygu 
Estyn.  

 

Yng nghyswllt dysgwyr 17 oed sydd ar gofrestrau ysgolion 
Sir y Fflint ym mis Ionawr 2009: 

• llwyddodd 96% o ddysgwyr Sir y Fflint i 
gyrraedd y trothwy Lefel 3, o’i gymharu â 
96% ar draws Cymru   

• Y sgôr pwyntiau cyfartalog ehangach ar 
gyfer dysgwyr Sir y Fflint oedd 615, o'i 
gymharu â 688 ar draws Cymru 

• Gwella  perfformiad  dysgwyr  Sir  y  Fflint  er 
mwyn  iddo  fod  cystal  neu’n  well  na 
pherfformiad Cymru   

• Sicrhau  bod  pob  dysgwr  yn  gallu  dewis  o'r 
amrywiaeth ehangaf posibl o gyrsiau, ar y  lefel 
briodol,  a  bodloni  gofynion  y Mesur  Dysgu  a 
Sgiliau. 

• Arolygiadau ardal a sefydliadau unigol ym maes 
darpariaeth  14‐19  i  gael  sgôr  un  ai  da  neu 
ardderchog gan Estyn ym mhob achos  

2 Sicrhau bod cyfran 
gynyddol o unigolion ag 
anghenion arbennig 
(addysgol neu 
anabledd) ac unigolion 
o deuluoedd agored i 
niwed yn manteisio ar 
addysg ôl‐16. 

 

• Mae darpariaeth ôl‐16 mewn Ysgol Arbennig newydd yn 
ei blwyddyn weithredol gyntaf  

• Mae  gan  Goleg  Glannau  Dyfrdwy  (yn  y  ddau  safle) 
amrywiaeth  eang  o  gyfleoedd  i  ddysgwyr  ar  gyrsiau 
Lefel Mynediad, Lefel 1 a Lefel 2, yn ogystal â Lefel 3.  

• Ehangu’r  hyn  sydd  ar  gael  yn  y  cwricwlwm  i 
ddiwallu anghenion pob dysgwr 

• Sicrhau  bod  yr  hyn  mae'r  cwricwlwm  yn  ei 
gynnig yn briodol o safbwynt  lefel yn ogystal â 
lled  

• Mwy o weithio mewn partneriaeth a datblygu 
Annog Dysgu, Cymorth Personol ac Arweiniad a 
Chyngor Gyrfa annibynnol er mwyn sicrhau bod 
gan ddysgwyr gwell gwybodaeth am gyfleoedd.   

 
3  Sicrhau y cyflwynir 
darpariaeth addysgol 
berthnasol mewn modd sy'n 
bodloni anghenion lles 
ehangach ein pobl ifanc, eu 
rhieni / gofalwyr a’n 
cymunedau.   

• Mae  cyfleoedd  ôl‐16  ar  gael  yn  Sir  y  Fflint mewn  11 
Ysgol  Uwchradd  (gan  gynnwys  un  lleoliad  Cyfrwng 
Cymraeg  ac  un  lleoliad  Ffydd)  ac  yn  nau  safle  Coleg 
Glannau Dyfrdwy. 

• Llunio  model  darpariaeth  sy’n  ategu'r 
egwyddorion y cytunwyd arnynt ym mharagraff 
1.3.1  

4 Sicrhau bod y cyrsiau ôl‐
16 o safon a fynnir gan ein 
myfyrwyr, cyflogwyr lleol, yr 
Awdurdod Lleol a 

• Mae  cyfleoedd  ôl‐16  ar  gael  yn  Sir  y  Fflint mewn  11 
Ysgol  Uwchradd  (gan  gynnwys  un  lleoliad  Cyfrwng 
Cymraeg  ac  un  lleoliad  Ffydd)  ac  yn  nau  safle  Coleg 
Glannau Dyfrdwy. 

• Sicrhau  bod  pob  dysgwr  yn  gallu  dewis  o'r 
amrywiaeth ehangaf posibl o gyrsiau, ar y  lefel 
briodol, sy'n bodloni gofynion y Mesur Dysgu a 
Sgiliau,  gan  sicrhau’r  cyfleoedd  gorau  posibl  i 
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Llywodraeth Cynulliad 
Cymru yn cael eu darparu'n 
effeithlon.    

• Mae  gan  Goleg  Glannau  Dyfrdwy  (yn  y  ddau  safle) 
amrywiaeth  eang  o  gyfleoedd  i  ddysgwyr  ar  gyrsiau 
Lefel Mynediad, Lefel 1 a Lefel 2, yn ogystal â Lefel 3.  

ddysgwyr  a  bodloni'r  egwyddorion  a  nodwyd 
ym mharagraff 1.3.1 yn effeithlon ar yr un pryd. 

• Sicrhau  bod  pob  lleoliad  ôl‐16  sy’n  cynnig 
cyrsiau  Lefel  tri  yn  llwyddo  i  gael  cyfraddau 
llwyddiant  cystal  neu  well  na  chyfraddau 
Cymru.   

• Arolygiadau ardal ac arolygiadau o  sefydliadau 
unigol  ym maes  darpariaeth  14‐19  i  gael  sgôr 
un  ai  da  neu  ardderchog  gan  Estyn  ym mhob 
achos  

5 Sicrhau y cyflwynir 
darpariaeth addysgol ôl‐16 
mewn modd sy'n bodloni 
dyheadau amgylcheddol ein 
trigolion, y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol ac 
arferion gorau / canllawiau 
Llywodraeth Cynulliad 
Cymru.   

• Rhaid cludo dysgwyr yn ôl ac ymlaen i ganolfannau dan 
y  ddarpariaeth  bresennol.    Gallai  mwy  o  gydweithio 
gynyddu’r galw o ran teithio yng nghyswllt y dysgwyr. 

• Sicrhau  bod  pob  dysgwr  yn  gallu  dewis  o'r 
amrywiaeth ehangaf posibl o gyrsiau, ar y  lefel 
briodol,  a  bodloni  gofynion  y Mesur  Dysgu  a 
Sgiliau gan osgoi gormod o deithio i ddysgwyr o 
ran pellter ac amledd ar yr un pryd. 

•  Sicrhau  tegwch o  ran hawl  i deithio ym mhob 
rhan o’r sir.  

• Lleihau'r  gost  o  ddarparu  cludiant  gymaint  â 
phosibl,  gan  leddfu'r  angen  i  ddefnyddio  car 
preifat  ar  yr  un  pryd,  a  thrwy  hynny,  osgoi 
tagfeydd  traffig  a  pharcio  yng  nghyffiniau 
safleoedd addysgol.   
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1.3 Yr Achos Economaidd 
Ystyriwyd  y  ddarpariaeth  addysg  ôl‐16  ar  sail  dwy  ardal  ddaearyddol,  ac  eithrio’r 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a’r ddarpariaeth seiliedig ar Ffydd.  Yn sgil y dull ar sail ardal 

hwn, wrth ystyried yr holl ddewisiadau cydweithio ac ailstrwythuro ym mhob ardal, yn ystod 

"dyddiau  darparwyr”  dewiswyd  y  rhai  oedd  yn  cynnig  cyfle  rhesymol  i  sicrhau  gwell 

canlyniadau,  cynaliadwyedd,  cydymffurfiad  statudol  a  gwerth  am  arian.    Cyfarfodydd  a 

gynhaliwyd  bob mis  gyda  chynrychiolwyr  o  bob  un  o'r  deuddeg  ysgol  a’r  coleg  oedd  y 

dyddiau  darparwyr  ac  ynddynt  trafodwyd  y  cynigion  trawsnewid.   Disgrifir  y  rhestr  hir  o 

opsiynau isod.   
 

1.3.1 Y rhestr hir 
 

1.3.1.1 Y Gogledd 
• Opsiwn 1 ‐ Gwneud dim, y cynlluniau yn aros fel ag y maent ar hyn o bryd 

• Opsiwn  2  –  Crynhoi’r  ddarpariaeth  ôl‐16  ar Gampws  Cei  Connah,  gyda  pheth  ad‐

drefnu mewn mannau eraill 

• Opsiwn  3  ‐  Rhannu'r  ddarpariaeth  a  chydweithio  ar  sail  y  Gogledd  Orllewin 

(Treffynnon, Y Fflint a St Richard Gwyn) a’r Gogledd Ddwyrain  (John Summers, Cei 

Connah, Dewi Sant). 

• Opsiwn 4 – Ail‐gategoreiddio’r holl ysgolion  i fod yn ddarparwyr ar gyfer disgyblion 

11‐16 oed a chael un darparwr ôl‐16 sy’n cael ei lywodraethu’n annibynnol. 

 
1.3.1.2 Y De 

• Opsiwn 5 ‐ Gwneud dim, y cynlluniau yn aros fel ag y maent ar hyn o bryd 

• Opsiwn 6 ‐ Cydweithio rhwng Castell Alun a Phenarlâg, ac Ysgol Alun, Yr Wyddgrug, 

Ysgol Uwchradd Elfed ac Ysgol Uwchradd Argoed   

 

1.3.2  Y rhestr fer 

Ar y sail y cafwyd cytundeb ynghylch y ffordd orau ymlaen, argymhellwn fod yr opsiynau isod 

yn cael eu gwerthuso ymhellach ac yn fwy manwl yn yr Achos Busnes Amlinellol:  

• Opsiwn 1 a 5 – Gwneud dim yn y ddwy ardal 

• Opsiwn 2 – cydweithio yn y Gogledd (crynhoi'r ddarpariaeth ôl‐16 yng Nghei 

Connah) 

• Opsiwn 4 ‐ cydweithio yn y Gogledd (ail‐gategoreiddio’r holl ysgolion i fod yn 

ddarparwyr 11‐16 a chael un sefydliad annibynnol yn cynnig darpariaeth ôl‐16) 

• Opsiwn 6 ‐ cydweithio yn y De  
 

O ganlyniad, caiff yr opsiwn a ffafrir yn nhermau’r ad‐drefnu ei ddynodi a’i argymell ar gyfer 

ei gymeradwyo yn yr Achos Busnes Amlinellol.  
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1.3.3  Costau dangosol 

1.3.3.1   Cyflwyniad 

At  ddibenion  y  dadansoddiad  hwn  rhannwyd  ysgolion  Sir  y  Fflint  yn  ddwy  garfan,  sef 

Gogledd a De;   mae’r rhan fwyaf o’r dadansoddiad yn ymhelaethu ar yr opsiynau sydd ar y 

rhestr fer ar gyfer yr ysgolion yn y Gogledd.    Dangosir yr opsiwn ar gyfer y De yn rhan olaf yr 

atodiad  hwn.  Y  gyfradd  ddisgownt  a  ddefnyddir  ar  gyfer  yr  holl  opsiynau  dros  oes  o  25 

mlynedd yw 3.5%.  
 
1.3.3.2  Data Sylfaenol  
Nodir y data sylfaenol ar gyfer ysgolion y Gogledd ac ysgolion y De yn y tablau isod. 
 
Niferoedd Disgyblion yn Ysgolion y Gogledd (Medi 2009) 

Ysgol 11 ‐ 16   ôl 16   cyfanswm  
Cei Connah  913  97  1,010 
John Summers  395  50  445 

Y Fflint 624  82  706 
Treffynnon 634  96  730 

Dewi Sant 565  70  635 
 
Fformiwla Gyllido Ysgolion y Gogledd (£oedd 2009/10) 

Ysgol 11 ‐ 16   ôl 16   cyfanswm  
Cei Connah  3,397,608  354,373  3,751,980 
John Summers  1,735,699  213,137  1,948,836 

Y Fflint 2,358,850  136,322  2,495,172 
Treffynnon 2,580,388  305,799  2,886,188 

Dewi Sant 2,079,682  244,414  2,324,097 
 
Niferoedd Disgyblion yn Ysgolion y De (Medi 2009) 

Ysgol 11 ‐ 16   ôl 16   cyfanswm  
Elfed   615  92  707 

Penarlâg 929  181  1,110 
Castell Alun  1,018  221  1,239 

Ysgol Alun 1,206  556  1,762 
Argoed  581  ‐  581 

 
Fformiwla Gyllido Ysgolion y De (£oedd 2009/10) 

School  11 ‐ 16   post 16    total  

Elfed   2,388,896  372,935  2,761,831 

Penarlâg 3,314,356  694,207  4,008,563 
Castell Alun  3,522,736  701,669  4,224,405 

Ysgol Alun 4,459,546  1,814,958  6,274,504 
Argoed  2,195,968  ‐  2,195,968 
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1.3.4   Grŵp Ysgolion y Gogledd – Dadansoddiad o’r Opsiynau 
 

1.3.4.1   Opsiwn 0: Achos Sylfaenol y Gogledd  

 
Mae  model  ariannol  sylfaenol  grŵp  y  Gogledd  yn  dangos  cost  refeniw  flynyddol  o  £13.406m  y 
flwyddyn.  Seiliwyd y dadansoddiad ar oes o 25 mlynedd gyda ffactor disgownt o 3.5%.         
 
Dangosir yr achos ariannol ar gyfer Opsiwn 0 isod. 
 

Opsiwn 0: Achos Ariannol Sylfaenol 

Mae’r ffigyrau i gyd 
mewn £000oedd 

Cyfanswm 
y Gost 

Gwerth 
Presenn
ol Net 

Blynyddoedd, blynyddoedd 6 – 25 fel blwyddyn 5 

      0  1  2  3  4  5 

Costau Cyfredol / 
Refeniw                

Fformiwla cyllido ‐348556  ‐234357 ‐13406 ‐13406 ‐13406  ‐13406  ‐13406 ‐13406 

Cyfansymiau ‐348556  ‐234357 ‐13406 ‐13406 ‐13406  ‐13406  ‐13406 ‐13406 

 
Dangosir yr achos economaidd sylfaenol isod. 
 

Opsiwn 0: Dadansoddiad Economaidd Sylfaenol 

Mae’r ffigyrau i gyd 
mewn £000oedd 

Cyfansw
m y Gost 

Gwerth 
Presen
nol Net Blynyddoedd, blynyddoedd 6 – 25 fel blwyddyn 5 

      0  1  2  3  4  5 

Costau refeniw                

Fformiwla cyllido ‐348556
‐

234357
‐

13406
‐

13406
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406
‐

13406
Cyfanswm y costau 

refeniw ‐348556
‐

234357
‐

13406
‐

13406
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406
‐

13406
Costau cyfalaf                
Ailwampio cyfleusterau 
presennol                

Cyfanswm y costau 
cyfalaf                

Cyfansymiau ‐348556
‐

234357
‐

13406
‐

13406
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406
‐

13406
 
 
1.3.4.2  Opsiwn 1: Y Gogledd, Gwneud y Lleiaf Posibl  
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Dan yr opsiwn Gwneud y Lleiaf Posibl, mae'r pum ysgol yn cael eu hailwampio, yn ôl y galw, ar gost o 
£7.804m wedi’i rhannu’n gydradd dros raglen waith pum mlynedd.   
 
Mae’r achos economaidd yn dangos tuedd optimistaidd o 24%, y tuedd hwn sydd i gyfrif am y 
tebygolrwydd yr amcangyfrifir yn rhy isel fel arfer ynghylch costau prosiect.  Defnyddir 24% ar gyfer 
darnau o waith o gymhlethdod safonol ac efallai y caiff hwn ei ostwng i ffigur is yn yr achos busnes 
nesaf, sef yr Achos Busnes Amlinellol.   
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Dangosir yr achos ariannol ar gyfer Opsiwn 1 isod. 
 

Opsiwn 1: Gwneud y Lleiaf Posibl ‐ Ariannol 

Mae’r ffigyrau i gyd mewn 
£000oedd 

Cyfanswm y 
Gost 

Gwerth 
Presenn
ol Net Blynyddoedd, blynyddoedd 7 – 25 fel blwyddyn 6 

      0  1  2  3  4  5  6 

Costau Cyfredol / Refeniw                  

Fformiwla cyllido ‐348556  ‐234357  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406 

Cyfansymiau ‐348556  ‐234357  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406 

Costau cyfalaf                  
Ailwampio cyfleusterau 
presennol ‐7804  ‐7047    ‐1561  ‐1561  ‐1561  ‐1561  ‐1561   

Cyfanswm y costau cyfalaf ‐7804  ‐7047    ‐1561  ‐1561  ‐1561  ‐1561  ‐1561   

Cyfanswm Costau ‐356360  ‐241404  ‐13406  ‐14967  ‐14967  ‐14967  ‐14967  ‐14967  ‐13406 
 

 
Nodir yr achos economaidd ar gyfer Opsiwn 1 yn y tabl isod: 
  

Opsiwn 1: Gwneud y  Lleiaf Posibl ‐ Dadansoddiad Economaidd 

Mae’r ffigyrau i gyd 
mewn £000oedd 

Cyfanswm 
y Gost 

Gwerth 
Presenno
l Net Blynyddoedd, blynyddoedd 7 – 25 fel blwyddyn 6 

      0  1  2  3  4  5  6 

Costau refeniw                  

Fformiwla cyllido ‐348556  ‐234357  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406 
Cyfanswm y costau 

refeniw ‐348556  ‐234357  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406 

Costau cyfalaf                  
Ailwampio 
cyfleusterau 
presennol ‐7804  ‐7047    ‐1561  ‐1561  ‐1561  ‐1561  ‐1561   
Tuedd Optimistaidd 
24% ‐1873  ‐1691    ‐375  ‐375  ‐375  ‐375  ‐375   
Cyfanswm y costau 

optimistaidd a 
chyfalaf ‐9677  ‐8738    ‐1935  ‐1935  ‐1935  ‐1935  ‐1935   

Cyfanswm Costau ‐358233  ‐243096  ‐13406  ‐15341  ‐15341  ‐15341  ‐15341  ‐15341  ‐13406 

 
1.3.4.3  Opsiwn 2: Y Gogledd, Chweched Dosbarth yng Nghei Connah a Chau Un Ysgol 
 
Yn Opsiwn 2 ar gyfer ysgolion y Gogledd mae’r: 

• Ddarpariaeth chweched dosbarth wedi’i chrynhoi yng Nghei Connah 

• Mae’r unedau chweched dosbarth sy’n bodoli ar hyn o bryd yn cael eu had‐drefnu, un ysgol 
yn cau 

• Ysgolion eraill yn cael eu had‐drefnu 
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Y costau cyfalaf yng Nghei Connah yw £8m wedi’i wario dros gyfnod o dair blynedd o 2015/16 i 
2017/18.  Mae crynhoi adnoddau yng Nghei Connah ac ad‐drefnu ysgolion yn gostwng y y costau 
refeniw o £13.406m y flwyddyn i £11.457m y flwyddyn o 2018/19 ymlaen.  Amcangyfrifir y byddai'n 
costio £1m i chewalu'r ysgol a gaiff ei chau ac y byddai hyn yn digwydd yn 2019/20. 



 

Rhif y Fersiwn: Drafft 3.0    Tudalen 18 o 88 
Dyddiad: 30ain Gorffennaf  2010 
Awdur: CPC Ltd 

 
 
Mae’r achos ariannol ar gyfer Opsiwn 2 yn y Gogledd i’w weld yn y tabl cyntaf isod a nodir yr achos economaidd yn yr ail dabl. 

Opsiwn 2: Crynhoi yng Nghei Connah – Ariannol  

Mae’r ffigyrau i gyd mewn 
£000oedd 

Cyfanswm 
y Gost 

Gwerth 
Presen
nol Net 

Blynyddoedd, blynyddoedd 11 – 25 fel blwyddyn 10 

      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Costau Cyfredol / Refeniw                          

Fformiwla cyllido ‐313474  ‐214152 
‐

13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

11457  ‐11457  ‐11457 

Cyfanswm Refeniw ‐313474  ‐214152 
‐

13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

11457  ‐11457  ‐11457 

Costau Cyfalaf                          

Cei Connah ‐8000  ‐6514            ‐1600  ‐4960  ‐1440       

Costau chwalu, ysgol sy’n cau ‐1000  ‐734                    ‐1000   

Cyfanswm Cyfalaf ‐9000  ‐7248            ‐1600  ‐4960  ‐1440    ‐1000   

Cyfanswm Costau ‐322474  ‐221400 
‐

13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐13406  ‐15006 
‐

18366 
‐

14846 
‐

11457  ‐12457  ‐11457 
 

Opsiwn 2: Crynhoi yng Nghei Connah – Dadansoddiad Economaidd 

Mae’r ffigyrau i gyd mewn 
£000oedd 

Cyfanswm 
y Gost 

Gwerth 
Presen
nol Net Blynyddoedd,  blynyddoedd 11 – 25 fel blwyddyn 10 

      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Costau refeniw                          

Fformiwla cyllido ‐313474  ‐214152  ‐13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

11457 
‐

11457 
‐

11457 

Cyfanswm y costau refeniw ‐313474  ‐214152  ‐13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

11457 
‐

11457 
‐

11457 

Costau cyfalaf                          
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Cei Connah ‐8000  ‐6514            ‐1600  ‐4960  ‐1440       

Costau chwalu, ysgol sy’n cau ‐1000  ‐734                    ‐1000   

Cyfanswm y costau cyfalaf ‐9000  ‐7248            ‐1600  ‐4960  ‐1440    ‐1000   

Tuedd Optimistaidd                           
24% ar gyfanswm y costau 
cyfalaf ‐2160  ‐1739            ‐384  ‐1190  ‐346    ‐240   

Cyfanswm Costau ‐324634  ‐223139  ‐13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

13406 
‐

15390 
‐

19556 
‐

15192 
‐

11457 
‐

12697 
‐

11457 
 

Opsiwn 2: Gofynion Cyllido Ychwanegol 
 
Dangosir llif arian y prosiect (heb gynnwys tuedd optimistaidd) yn y tabl isod.  Mae'r cyllid a ddarperir ar hyn o bryd yn talu costau'r prosiect ond 
bydd angen £8m o gyllid ychwanegol ym Mlynyddoedd 5 i 7 – byddai'r ffrwd ariannu bresennol yn talu'r costau cyfalaf yn rhannol pe bai'n 
parhau.   Dros 25 mlynedd oes yr asesiad mae'r ffrwd gyllido bresennol yn talu costau'r prosiect, mae'r llif arian net yn bositif o Flwyddyn 8 
ymlaen. 
 
 

Opsiwn 2: Gofynion Cyllido £000oedd Blynyddoedd 11 – 25 fel blwyddyn 10 

 
Cyfanswm y 

Gost 
Gwerth Presennol 

Net 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Opsiwn 6 ‐ Llif Arian y 
Prosiect    

‐
£13,40

6 

‐
£13,40

6 

‐
£13,40

6 

‐
£13,40

6 

‐
£13,40

6 

‐
£15,00

6 

‐
£18,36

6 

‐
£14,84

6 

‐
£11,45

7 

‐
£12,45

7 

‐
£11,45

7 

Cyllid Presennol    
£13,40

6 
£13,40

6 
£13,40

6 
£13,40

6 
£13,40

6 
£13,40

6 
£13,40

6 
£13,40

6 
£13,40

6 
£13,40

6 
£13,40

6 

Llif arian net £26,082  £12,958  0  0  0  0  0 
‐

£1,600
‐

£4,960
‐

£1,440 £1,949 £949  £1,949 
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Cyfanswm y cyllid 
ychwanegol ‐£8,000                         
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1.3.4.4  Opsiwn 4: Y Gogledd, Model Trydyddol  
Yn y model trydyddol ar gyfer ysgolion y Gogledd, mae'r unedau chweched dosbarth sy’n bodoli ar 
hyn o bryd yn cael eu cau a darperir y cwricwlwm ar gyfer y chweched dosbarth mewn coleg 
trydyddol sy’n cael ei lywodraethu'n annibynnol.    
 
Rhagamcennir y bydd costau cyfalaf y gwelliant trydyddol yn £13.176m wedi’i fuddsoddi dros gyfnod 
o dair blynedd, gan ddechrau yn 2011/12 (blwyddyn 1 y model). 
 
Rhagamcennir mai 5,500m2 fydd arwynebedd llawr y coleg trydyddol newydd a thybir mai £219k y 
flwyddyn fydd cyfanswm costau'r eiddo sy'n golygu mai £4,870 y flwyddyn fydd costau refeniw 
terfynol y coleg trydyddol. 
 
Yn y tabl isod nodir niferoedd y disgyblion a’r costau refeniw diwygiedig.  
 
 

Cyfleuster Nifer y disgyblion Costau Refeniw mewn 
£000oedd 

Coleg Trydyddol 1,308  4,870 

Ysgolion 11 ‐ 16 2,218  8,755 

 
 
Dangosir yr achos ariannol ar gyfer Opsiwn 4 isod. 
 

Opsiwn 4: Blynyddoedd Ariannol Coleg Trydyddol y Gogledd, blynyddoedd 6 – 25 fel blwyddyn 5 

Mae’r ffigyrau i gyd mewn 
£000oedd 

Cyfanswm 
y Gost 

Gwerth 
Presenn
ol Net   11/2012  12/2013  13/2014  14/2015  15/2016 

      0  1  2  3  4  5 

Costau Cyfredol / Refeniw                

Trydyddol ‐126620  ‐85135  ‐4870  ‐4870  ‐4870  ‐4870  ‐4870  ‐4870 

Ysgolion 11 – 16, fformiwla cyllido ‐227630  ‐153051  ‐8755  ‐8755  ‐8755  ‐8755  ‐8755  ‐8755 

Cyfanswm Refeniw ‐354250  ‐238186  ‐13625  ‐13625  ‐13625  ‐13625  ‐13625  ‐13625 

Costau Cyfalaf                

Ailwampio                

Coleg Trydyddol – costau cyfalaf ‐13176  ‐12294    ‐2372  ‐8169  ‐2635     

Costau chwalu                

Cyfanswm Cyfalaf ‐13176  ‐12294    ‐2372  ‐8169  ‐2635     

Cyfanswm Costau ‐367426  ‐250480  ‐13625  ‐15997  ‐21794  ‐16260  ‐13625  ‐13625 
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Nodir yr achos economaidd ar gyfer Opsiwn 4 yn y tabl isod. 
 

Opsiwn 4: Coleg Trydyddol y Gogledd – Dadansoddiad Economaidd 

Mae’r ffigyrau i gyd mewn £000oedd 
Cyfanswm y 

Gost 
Gwerth 

Presennol 
Net Blynyddoedd,  blynyddoedd 6 – 25 fel blwyddyn 5 

      0  1  2  3  4  5 

Costau refeniw                

Coleg Trydyddol ‐126620  ‐85135  ‐4870  ‐4870  ‐4870  ‐4870  ‐4870  ‐4870 

Ysgolion 11 – 16, fformiwla cyllido ‐227630  ‐153051  ‐8755  ‐8755  ‐8755  ‐8755  ‐8755  ‐8755 

Cyfanswm y costau refeniw ‐354250  ‐238186  ‐13625  ‐13625  ‐13625  ‐13625  ‐13625  ‐13625 

Costau cyfalaf                

Ailwampio                

Coleg Trydyddol – costau cyfalaf ‐13176  ‐12294    ‐2372  ‐8169  ‐2635     

Costau chwalu                

Cyfanswm y costau cyfalaf ‐13176  ‐12294    ‐2372  ‐8169  ‐2635     

Tuedd Optimistaidd                 

24% ar gyfanswm y costau cyfalaf ‐3162  ‐2951    ‐569  ‐1961  ‐632     

Cyfanswm y Costau  ‐370588  ‐253431  ‐13625  ‐16566  ‐23755  ‐16892  ‐13625  ‐13625 

 

 

1.3.4.5 Dadansoddiad Sensitifrwydd – Opsiynau'r Gogledd  
Cynhaliwyd dadansoddiad  sensitifrwydd drwy  addasu’r Gwerthoedd Presennol Net  ar  gyfer  costau 

cyfalaf a refeniw +10% a ‐10% yng nghyswllt yr opsiynau ar gyfer ysgolion y Gogledd. 

 

Dadansoddiad  Sensitifrwydd  o’r Gwerthoedd  Presennol Net  Economaidd  yng  nghyswllt Opsiynau'r 

Gogledd 

£000s  Opsiwn 0 Opsiwn 1 Opsiwn 2 Opsiwn 4 Safle 

Gwerthoedd Presennol Net 
Sylfaenol ‐£234,357  ‐£243,096  ‐£223,139  ‐£253,431  Op 2 = 1 

Cynyddu Cyfalaf 10%  ‐£234,357  ‐£243,970  ‐£224,038  ‐£254956  Op 2 = 1 

Cynyddu Costau Refeniw 
10% ‐£257,793  ‐£266,532  ‐£244,554  ‐£277,250  Op 2 = 1 

Lleihau Cyfalaf 10%  ‐£234,357  ‐£242222  ‐£222,240  ‐£251,906  Op 2 = 1 

Lleihau Costau Refeniw 
10% ‐£210,921  ‐£219660  ‐£201,724  ‐£229,612  Op 2 = 1 

Gosodir Opsiwn 2 yn y safle 1af yng nghyswllt pob senario. 
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1.3.5 Ysgolion y De  
 
Y dull a ffafrir ar gyfer ysgolion y De yw cydweithio ac ad‐drefnu, sef Opsiwn 6.  Nodir y  costau 
sylfaenol yn Opsiwn 00 isod.    Yr un ffigyrau sy'n berthnasol i'r achos ariannol ac i'r achos 
economaidd a dangosir y rhain fel un tabl isod. 
 
 

Opsiwn 00: Achos Economaidd ac Ariannol Sylfaenol 

Mae’r ffigyrau i gyd 
mewn £000oedd 

Cyfanswm 
y Gost 

Gwerth 
Presen
nol Net Blynyddoedd, blynyddoedd 6 – 25 fel blwyddyn 5 

      0  1  2  3  4  5  6 
Costau Cyfredol / 
Refeniw                  

Fformiwla cyllido ‐506090  ‐340278  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465 
‐

19465 

Cyfansymiau ‐506090  ‐340278  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465 
‐

19465 
 
 
Nid yw’r costau refeniw rhagamcanol ar gyfer Opsiwn 6 yn newid ar y cam hwn o ddatblygu'r opsiwn 
ac felly maent yn aros ar lefelau hanesyddol.    
 
Mae gofyn cael buddsoddiad cyfalaf o £7.865m dros gyfnod o bum mlynedd ar sail gwariant cyfartal 
sy'n dechrau ym Mlwyddyn 1 ar gyfer ailwampio’r stoc ysgolion presennol.     Yng nghyswllt yr achos 
economaidd rhagdybir bod tuedd optimistaidd o 24% ‐ efallai y caiff y ffigur hwn ei ostwng yn sgil 
dadansoddiad manylach.  
 
Nodir yr achos ariannol ar gyfer Opsiwn 6 yn y tabl isod. 

Opsiwn 6: Cydweithio ‐ Ariannol 

Mae’r ffigyrau i gyd 
mewn £000oedd 

Cyfanswm 
y Gost 

Gwerth 
Presen
nol Net Blynyddoedd, blynyddoedd 7 – 25 fel blwyddyn 6 

      0  1  2  3  4  5  6 
Costau Cyfredol / 
Refeniw                  

Fformiwla cyllido ‐506090  ‐340278  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465 
‐

19465 

Cyfansymiau Refeniw ‐506090  ‐340278  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465 
‐

19465 

Costau Cyfalaf                  

Ailwampio ‐7865  ‐7102    ‐1573  ‐1573  ‐1573  ‐1573  ‐1573   
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Cyfansymiau Cyfalaf ‐7865  ‐7102    ‐1573  ‐1573  ‐1573  ‐1573  ‐1573   

Cyfanswm y costau ‐513955  ‐347380  ‐19465  ‐21038  ‐21038  ‐21038  ‐21038  ‐21038 
‐

19465 
 

 
 
 
 
 
 
Nodir yr achos economaidd ar gyfer Opsiwn 6 yn y tabl isod. 

Opsiwn 6: Cydweithio – Dadansoddiad Economaidd 

Mae’r ffigyrau i gyd 
mewn £000oedd 

Cyfanswm 
y Gost 

Gwerth 
Presen
nol Net Blynyddoedd, blynyddoedd 7 – 25 fel blwyddyn 6 

      0  1  2  3  4  5  6 

Costau refeniw                  

Fformiwla cyllido ‐506090 
‐

340278  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465 
‐

19465 
Cyfanswm y costau 

refeniw ‐506090 
‐

340278  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465  ‐19465 
‐

19465 

Costau cyfalaf                  
Ailwampio cyfleusterau 
presennol ‐7865  ‐7102    ‐1573  ‐1573  ‐1573  ‐1573  ‐1573   

Cyfansymiau Cyfalaf ‐7865  ‐7102    ‐1573  ‐1573  ‐1573  ‐1573  ‐1573   

Tuedd Optimistaidd                   

Tuedd Optimistaidd 24% ‐1888  ‐1705    ‐378  ‐378  ‐378  ‐378  ‐378   

Cyfansymiau ‐515843 
‐

349084  ‐19465  ‐21416  ‐21416  ‐21416  ‐21416  ‐21416 
‐

19465 
 

1.4 Yr Achos Masnachol 

Mae’r achos masnachol yn y cam Achos Amlinellol Strategol o’r achos busnes yn rhoi trosolwg  lefel 

uchel iawn o gaffael gwasanaethau perthnasol.  Caiff yr achos hwn ei ddatblygu'n fwy manwl ar y cam 

Achos Busnes Amlinellol.  
 

1.4.1 Strategaeth gaffael 

Mae'r  strategaeth  gaffael  a  ddefnyddir  gan Gyngor  Sir  y  Fflint  yn  tendro  am wasanaethau  drwy'r 

broses  OJEU.      Nid  oes  unrhyw  fframweithiau  wedi’u  sefydlu  ar  gyfer  caffael  gwasanaethau 

ymgynghori allanol ond mae Sir y Fflint yn credu mewn dull partneriaeth lle mae darparwyr allanol yn 

mabwysiadu cyfres contractau NEC3 lle bo hynny'n berthnasol.   
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Mae’r awdurdod wedi  cael  cyllid  i  ymchwilio  i gaffael gwasanaethau allanol ar gyfer  ysgolion  yn  y 

rhanbarth; mae  hyn  yn  debygol  o  arwain  at  lunio  fframweithiau  ar  gyfer  darparu  gwasanaethau 

cyflenwi ac ymgynghori allanol yng nghyswllt Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif ac ysgolion trawsnewid.  

Bydd y dull hwn hefyd yn ailgylchu'r buddsoddiad yn yr economi leol. 
 

Mae’r amserlen ar gyfer gweithredu’r prosiect eto i’w phennu a bydd hon, ynghyd â diweddariad ar y 

fframweithiau, yn cael ei llunio yn ystod y cam Achos Busnes Amlinellol. 

 

1.4.2 Gwasanaethau – y gofynion 

Bydd yr union ofynion o safbwynt gwasanaethau yn cael eu gwerthuso yn yr Achos Busnes Amlinellol 

ar ôl penderfynu'n derfynol ar yr opsiynau ad‐drefnu a’r gofynion o safbwynt cyfalaf yn dilyn hynny.      

 

1.4.3 Y posibiliadau o safbwynt trosglwyddo risg a dulliau talu posibl 

Asesiad cychwynnol o sut y gellid rhannu'r risgiau cysylltiedig rhwng y sector cyhoeddus (Cyngor Sir y 

Fflint) a'r  sector preifat  (y contractwr a gaiff ei enwebu ar gyfer y gwaith adeiladu cysylltiedig), ac, 

mewn rhai achosion, rhwng y ddau sefydliad a enwebwyd. 

 
Mae gan Gyngor Sir y Fflint brofiad o  fabwysiadu a defnyddio  contractau NEC 3  sy’n meithrin dull 
cydweithredol a dull partneriaeth o weithio. Yr egwyddor gyffredinol yw sicrhau bod risgiau yn cael 
eu pasio i'r 'corff sy'n gallu ymdrin â nhw orau', yn amodol ar werth am arian. Yn y tabl isod, nodir sut 
y gellid dyrannu’r risgiau;  caiff hyn ei werthuso a'i adolygu ar y cam Achos Busnes Amlinellol er mwyn 
gwneud yn siŵr bod risgiau'n cael eu dyrannu'n briodol.   
 
Tabl 1‐2: Rhannu risg 

Dyraniad posibl Categori Risg 
Cyhoeddus Preifat Rhannu 

Risg dylunio      
Risg datblygu ac adeiladu      
Risg gweithredu a phontio      
Risg perfformiad ac argaeledd      

Risg gweithredu      
Risgiau o safbwynt amrywioldeb refeniw       
Risgiau terfynu      
Risgiau o safbwynt technoleg a darfodiad         
Risgiau rheoli      
Risgiau gwerth gweddilliol       
Risgiau ariannu       

Risgiau deddfwriaethol      
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Risgiau prosiect eraill      

 

1.5 Yr Achos Ariannol 
Mae’r achos ariannol sydd wedi’i gynnwys ar y cam Achos Amlinellol Strategol o’r achos busnes hefyd 

ar lefel gymharol uchel oherwydd manylder yr opsiynau sydd wedi’u datblygu.  Ar ôl llunio’r opsiynau 

ar gyfer ad‐drefnu a chydweithio, bydd yr achos hwn yn cael ei ddatblygu’n fwy manwl yn yr Achos 

Busnes Amlinellol. 
 

1.5.1 Crynodeb o'r gwerthusiad ariannol  
Bydd y goblygiadau ariannol o ran llif arian dros oes y prosiect yn cael eu datblygu'n fanwl yn yr Achos 

Busnes Amlinellol.  

1.6 Yr Achos Rheoli 

 
Darpariaeth Addysg ôl‐16 yn Sir y Fflint – Llywodraethu'r gwahanol opsiynau.  
 
Gosododd y darparwyr yr opsiynau mewn trefn ac maent yn ymwneud â Gogledd y Sir (opsiynau 1‐4), 
De'r Sir (opsiynau 5 a 6) ac â'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg (opsiynau 7 ac 8).   
 
Opsiwn  2  yw'r  opsiwn  a  ffafrir  o  blith  y  4  opsiwn  a  gyflwynwyd  yng  nghyswllt  darpariaeth  yn  y 
Gogledd,  sef  crynhoi’r  ddarpariaeth  yng  Nghei  Connah  ac  ad‐drefnu  rhywfaint  ar  y  ddarpariaeth 
mewn Ysgolion. 
 
Mewn  trafodaethau  â’r  darparwyr,  y  teimlad  oedd  y  byddai  angen  rhywfaint  o  gynrychiolaeth 
gyfrannol yng nghyswllt yr ysgolion unigol er mwyn adlewyrchu nifer y dysgwyr oedd yn manteisio ar 
y ddarpariaeth yng Nghei Connah.   Mae modelau ar waith ar hyn o bryd, lle mae ysgolion eisoes yn 
cydweithio e.e. y trefniant rhwng Ysgol Uwchradd Penarlâg a Chastell Alun yn Yr Hob.       
 
Drwy  gael  cynrychiolaeth,  byddai modd  dylanwadu  ar  y  cwricwlwm  ac  ar  faterion  eraill  ymysg  yr 
ysgolion.  
 
Gan  y  byddai’r model  hwn  yn  cynnwys  nifer  o  ysgolion,  byddai  angen  i’r  trefniant  llywodraethu 
gynrychioli holl ysgolion y consortiwm. 
 
Mae  Opsiwn  4  yn  opsiwn  posibl  a  roddwyd  gerbron  yn  yr  ymarfer  gwerthuso.      Byddai  hyn  yn 
cynnwys  darpariaeth  drydyddol  annibynnol  yng  Nghei  Connah,  wedi’i  rheoli  gan  Goleg  Glannau 
Dyfrdwy.  
 
Mewn trafodaethau â darparwyr, y teimlad oedd mai Coleg Glannau Dyfrdwy ddylai fod yn gyfrifol am 
lywodraethu’r opsiwn hwn, gan y byddai'r dysgwyr wedi cofrestru â’r Coleg, a byddai Coleg Glannau 
Dyfrdwy yn derbyn yr arian yn uniongyrchol.  
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Opsiwn  6  yw’r  opsiwn  a  ffafrir  yng  nghyswllt  y  ddarpariaeth  yn  Ne'r  Sir,  sy'n  cynnwys  Yr 
Wyddgrug/Bwcle  Penarlâg  a'r  Hob.    Byddai’r  opsiwn  hwn  yn  galw  am  fwy  o  gydweithio  rhwng 
ysgolion ac am gael gwared â lleoedd gwag drwy ad‐drefnu Adeiladau.   
 
Mewn trafodaethau â darparwyr, nodwyd bod modelau cydweithio eisoes yn bodoli sy’n cynnwys y 
drefn  lywodraethu angenrheidiol, gyda chynrychiolwyr o’r ysgol yn trafod materion yn ymwneud ag 
amserlennu,  staffio  a materion  eraill  cysylltiedig  â'r  cwricwlwm.    Y  farn  oedd  bod  hon  yn  ffordd 
lwyddiannus o weithio.  
 
Mae Opsiwn 8 yn opsiwn  sy’n berthnasol  i’r ysgol cyfrwng Cymraeg,  sef Ysgol Maes Garmon. Mae 
cydweithio eisoes yn digwydd o ran bodloni'r Mesur Dysgu a Sgiliau, gydag ysgolion cyfrwng Cymraeg 
eraill  yr  Awdurdod,  sef    Morgan  Llwyd  yn  Wrecsam  a  Glan  Clwyd  yn  Sir  Ddinbych.    Byddai’r 
ddarpariaeth a rennir yn parhau i gael ei rheoli dan y trefniant hwn, gyda'r ysgolion sy'n rhan ohono 
yn rheoli materion cysylltiedig â llywodraethu.  
 
1.6.1 Trefniadau ar gyfer rheoli prosiectau 

Dyma'r trefniadau adrodd: 

  

• Tîm Ôl‐16 Sir y Fflint yn adrodd i Fwrdd y Rhaglen Ôl‐16 drwy Tom Davies (Arweinydd y 

Prosiect) 

• Bwrdd Rhaglen Ôl‐16 Sir y Fflint yn adrodd i’r Tîm Rheoli Corfforaethol drwy Ian Budd 

• Y Tîm Rheoli Corfforaethol yn adrodd i’r Pwyllgor Gwaith drwy Ian Budd  

 

Y bwriad yw cadw’r trefniadau llywodraethu hyn gydol y gwaith o lunio'r Achos Busnes Amlinellol. 

1.7 Argymhelliad 
Argymhellwn  fod Partneriaeth Dysgu 14‐19 Sir y Fflint yn  cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol 

hwn  ar  gyfer  ei  gyflwyno  i  Lywodraeth Cynulliad Cymru  a bod  yr holl wybodaeth  yn  cael  ei dwyn 

ymlaen i'r cam Achos Busnes Amlinellol.   

 

 

 

 

 

Llofnod:            Dyddiad:  
 

 

 
Uwch Berchennog Cyfrifol 
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2.0 Yr Achos Strategol  

2.1 Cyflwyniad 

Mae'r Achos Strategol yn nodi'r cyd‐destun strategol a’r achos dros newid, ac yn egluro'r amcanion 

buddsoddi  y  caiff  y  cynigion eu gwerthuso  yn eu herbyn.   Mae’r adran hon hefyd  yn  cynnwys  sut 

mae’r cynigion gan Sir y Fflint yn yr Achos Amlinellol Strategol yn berthnasol  i strategaethau busnes 

presennol y sefydliad ac i strategaethau cenedlaethol a sut maent yn cyd‐fynd â nhw.   Mae hefyd yn 

cynnig achos cryf dros newid, yn nhermau anghenion gweithredol y sefydliad yn awr ac yn y dyfodol o 

safbwynt llunio strategaethau lleol a chenedlaethol.  Mae’n amlwg fod partneriaid yn sylweddoli bod 

angen sicrhau gwell effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd drwy gydweithio ac ad‐drefnu. 
 

2.2 Y Cyd‐destun Cenedlaethol a sut y rhoddir ef ar waith yn Sir y Fflint 

Mae  Llywodraeth  Cynulliad  Cymru,  drwy  ei  rhaglen  Trawsnewid,  wedi  rhoi  blaenoriaeth  i 

foderneiddio'r ddarpariaeth ddysgu ledled Cymru, er mwyn iddi fod yn fwy effeithiol ac effeithlon. Y 

nod yw creu trawsnewid ar draws y system er budd plant, pobl ifanc ac oedolion, drwy’r Fframwaith 

Effeithiolrwydd Ysgolion a’r Fframwaith Effeithiolrwydd ac Ansawdd ar gyfer dysgu ôl‐16.   Y nod yw 

darparu cyfleoedd dysgu o'r ansawdd gorau i bawb, cryfhau mynediad at ddewisiadau dysgu, gwella'r 

ddarpariaeth o ran dysgu a gwella'r amgylchedd dysgu. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd yn 

deall bod  lle  sylweddol o hyd  i  awdurdodau  lleol  gynllunio  a  threfnu  ysgolion  yn  fwy  effeithiol  ac 

effeithlon, i godi safonau ac i ddarparu adeiladau gwell ar gyfer disgyblion o bob oed.  
 

Seiliwyd y  rhesymeg genedlaethol ar gyfer  strategaeth 14‐19 Sir y Fflint a'r  trawsnewid ôl‐16 ar yr 

amcanion canlynol: 

 
• ehangu'r dewisiadau sydd ar gael i fyfyrwyr yn y cyfnod 14‐19 mewn ffordd sy'n paratoi pobl 

ifanc ar gyfer amrywiaeth gynhwysfawr o lwybrau sgiliau a dysgu, sy'n parhau i fod ar gael ac 

yn agored iddynt ac sy'n adlewyrchu dulliau dysgu amrywiol y myfyrwyr; 

• lleihau unrhyw ddyblygu diangen yn y ddarpariaeth drwy fwy o gydweithio a chyd‐drefnu, yn 

arbennig  ym  maes  cynllunio  a  chyflwyno'r  cwricwlwm,  ac  yn  benodol  yng  nghyswllt  y 

ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr  14‐19 ac 16‐18;  

• symud ymlaen i ragoriaeth ar draws yr holl rwydweithiau ar gyfer darparwyr, gan adeiladu ar 

y  cynnydd  da mae  darparwyr  unigol wedi’i wneud  o  ran  codi  safon  yng  nghyswllt  rheoli 

sefydliadau a phrofiad dysgu myfyrwyr; 

• annog  model  cydweithio  rhanbarthol  ac  isranbarthol  ar  gyfer  darparu  addysg  Cyfrwng 

Cymraeg;  ac   
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• adolygu’r  ddarpariaeth  ar  sail  Ffydd  yn  y  sir  yn  unol  â  datblygiadau mewn  awdurdodau 

cyfagos er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth ar gael i 

 ddysgwyr Sir y Fflint a’i bod yn gynaliadwy. 

Er mwyn  defnyddio’r  amcanion  hyn mewn modd  sy'n  briodol  i  gyd‐destun  Sir  y  Fflint  cynhaliwyd 

proses  ymgynghori  yn  lleol  sydd  wedi  esgor  ar  gyfres  o  egwyddorion  y  cytunwyd  arnynt  â 

phartneriaid.  Mae’r egwyddorion canlynol wrth wraidd y strategaeth ôl‐16: 
 

• Mae anghenion dysgwyr yn ganolog. 

• Caiff cydweithio a phartneriaethau eu ffurfioli drwy drefniadau llywodraethu cadarn. 

• Bydd gan ddysgwyr yr hawl  i gael dewis ehangach o  lwybrau, sy'n bodloni gofynion y Mesur 

Dysgu a Sgiliau a'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg. 

• Bydd  adeiladau,  cyfleusterau  dysgu,  ystafelloedd  a’r  amgylchedd  yn  addas  i’r  pwrpas,  gan 

gynnwys gofynion o ran addysgu, dysgu, y cwricwlwm a thechnoleg. 

• Bydd  y  ddarpariaeth  14‐19,  Ôl‐16  a  darpariaeth  gysylltiedig  yn  rhan  o'r  strategaeth  i 

foderneiddio'r ddarpariaeth addysgol ac ysgolion a bydd yn elwa o Gynllun Rheoli Asedau a 

chael gwared â lleoedd gwag.  

• Bydd cyrsiau ôl‐16 yn gynaliadwy ac yn cael eu hariannu drwy ddyraniadau SGAG heb unrhyw 

groes‐gymhorthdal  sylweddol  â  chyfnodau  dysgu  eraill  na  dibyniaeth  ar  gyllid  grant  tymor 

byr, er bod modd defnyddio hwn i gefnogi materion sy’n ymwneud â gweithredu.     

• Rhaid i welliant ddeillio o'r newidiadau (safonau, dewis, cyfraddau cyfranogi). 

• Bydd mwy o gyfleoedd i ddysgu yn Saesneg a/neu yn Gymraeg ac mewn lleoliad ffydd. 

• Dylid osgoi gormod o deithio i'r dysgwr (o ran pellter ac amledd), ond bydd tegwch o ran hawl 

ym mhob rhan o'r sir. 

• Datblygir partneriaethau o fewn fframwaith Sicrhau Ansawdd cytunedig. 

• Bydd  model  y  ddarpariaeth  Ôl‐16  yn  ystyried  cynhwysiant  cymdeithasol  a'r  effaith  ar 

gymunedau.   Dylai  canlyniadau  adlewyrchu  ymrwymiadau  yn  y  Strategaeth Moderneiddio 

Ysgolion, gan gynnwys yng nghyswllt adfer ac ymgysylltu â’r gymuned.  

• Dylid cynnwys staff yn  llawn ar gyfnodau priodol yn y broses gwerthuso opsiynau a gwneud 

penderfyniadau. 

• Caiff  cysondeb  staffio  a materion  cysylltiedig  â  chyflogaeth  eu hystyried,  gan  gydnabod  yr 

angen i gynnal safonau a darparu cyfleoedd hyfforddi ac ailhyfforddi priodol.  

• Caiff  gwybodaeth  gymaradwy  ynghylch  canlyniadau  dysgwyr  ym  mhob  lleoliad  dysgu  ei 

chynhyrchu a’i hystyried, gan gynnwys data am werth a ychwanegwyd. 
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Mae rhaglen strategol Sir y Fflint ar gyfer datblygu a thrawsnewid y ddarpariaeth 14‐19 ac ôl‐16 yn 

ymgorffori  ac  yn  gwneud  ei  hun  yn  gydnaws  â  chanllawiau  Llywodraeth  Cynulliad  Cymru,  fel  y’i 

cynrychiolir yn Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, Darparu Sgiliau  sy’n Gweithio  i Gymru a Llwybrau 

Dysgu 14‐19: Canllawiau.   

 

2.3 Rhan A: Y cyd‐destun strategol 

Nid yw’r Achos Amlinellol Strategol   hwn, a’r cynigion sydd ynddo, ond yn ymwneud â newidiadau 

arfaethedig i addysg ôl‐16 yn Sir y Fflint, fel y’u lluniwyd gan y Rhwydwaith 14‐19;  nid yw'n cynnwys 

llawer o fanylion ynghylch y buddsoddi cyfalaf arall sy'n digwydd yn y sir ac mewn cynghorau cyfagos, 

ac eithrio er mwyn amlygu maint y newid ac i ddangos lle y gellir meithrin cysylltiadau. 

Canmolwyd Rhaglen Amlinellol Strategol (SOP)1 Mawrth 2010 am ei dadansoddiad manwl o 
amgylchiadau economaidd‐gymdeithasol a lleol, safbwyntiau dysgwyr a data perfformiad addysgol. 
Mae’r Awdurdod Lleol  hefyd yn parhau i weithredu ei raglen ehangach o ddileu lleoedd gwag a 
moderneiddio ysgolion yn y sectorau cynradd ac uwchradd. Ceir manylion llawn yn y strategaeth 
buddsoddi mewn ysgolion yn Atodiad A.  

2.3.1  Nodau ac Amcanion Strategol 

Mae'r  rhaglen  strategol  ar  gyfer  datblygu  a  thrawsnewid  y  ddarpariaeth  14‐19  ac  ôl‐16  yn  rhan 

annatod o Strategaeth Moderneiddio Ysgolion ehangach Sir y Fflint ac mae wedi’i gosod o fewn cyd‐

destun canllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru.  Mae Strategaeth Trawsnewid Sir y Fflint wedi’i seilio 

ar nifer o nodau allweddol, sef:  
 

• bod  y  ddarpariaeth  yn  addas  i’r  pwrpas  o  roi  addysg  o’r  radd  flaenaf  i  blant,  pobl  ifanc, 

myfyrwyr a dysgwyr gydol oes yn yr 21ain ganrif;  

• lleoli’r ddarpariaeth iawn ar yr adeg iawn yn y lleoliadau iawn a’i fformiwleiddio i wasanaethu 

ein cymunedau daearyddol, cymdeithasol a dysgu yn y ffordd orau bosibl;   

• gwneud  y defnydd gorau bosibl o adnoddau ar gyfer addysgu a dysgu, a  lleoli darpariaeth 

addas i'r pwrpas sy'n cynnwys sicrhau effeithlonrwydd a chynaliadwyedd; a 

• chydweithio yng nghyswllt cynllunio a gweithredu newid ym meysydd darpariaeth 14‐19, ôl‐

16,  AB  ac  AU  er  mwyn  sicrhau'r  trefniadau  gorau  bosibl  ar  gyfer  dysgwyr,  athrawon  a 

sefydliadau darparu yn Sir y Fflint. 

 

Un o’r nodau  craidd  sydd wedi’i nodi  yng Nghynllun Plant  a Phobl  Ifanc  Sir  y  Fflint 2008‐2011  yw 

‘sicrhau  bod  plant  a  phobl  ifanc  Sir  y  Fflint  yn  cael  amrediad  cynhwysfawr  o  gyfleoedd  addysg  a 

dysgu’. Mae’r dadansoddiad yn y cynllun yn nodi bod cyrhaeddiad yn Sir y Fflint yn cymharu’n ffafriol 

                                                 
1 http://www.flintshire.gov.uk/dominoimgs/csec/testmin3.nsf//0/C498D5B1ECD639848025773F005697F2/$File/TMP65B.PDF 
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ag ystadegau ar gyfer Cymru gyfan ar draws y mwyafrif o grwpiau oedran, ond bod 'lle amlwg i wella 

yng nghyswllt addysg ôl‐16'. Mae’r cynllun yn nodi llu o flaenoriaethau lleol a chenedlaethol ar gyfer 

gwella’r  gwasanaethau  dysgu  ac  addysg  a  ddarperir  i’r  gymuned,  gan  gynnwys  blaenoriaeth  i 

fuddsoddi mewn ysgolion er mwyn eu gwneud yn  ‘addas  i’r pwrpas’.   Bydd y cynllun o gymorth  i’r 

Cynllun Datblygu Lleol wrth asesu’r angen am  leoedd mewn ysgolion yn awr ac yn y dyfodol yn sir y 

Fflint ac i lunio cynllun wedi’i gostio ar gyfer adfywio ysgolion.  

 

Un o weithgareddau allweddol y Rhwydwaith 14‐19 oedd datblygu amrywiaeth eang o lwybrau dysgu 

ar  gyfer pobl  ifanc  yn  Sir  y  Fflint.   O  fewn  Strategaeth  3 Blynedd  Llwybrau Dysgu  14‐19,  lluniwyd 

strategaethau lleol i:  

 
• alluogi  pobl NEET  (rhai  nad  ydynt mewn  addysg,  cyflogaeth  na  hyfforddiant)  i  fanteisio  ar 

addysg drwy amryw o asiantaethau;  

• cyflwyno cwricwlwm priodol sy’n diwallu'r angen am baratoi pobl ar gyfer y farchnad waith 

leol, er enghraifft, drwy ddatblygu  llwybr Prif Ddysgu ym maes Peirianneg sy’n cydweddu â 

diwydiannau peirianneg Sir y Fflint; 

• darparu anogwyr dysgu ychwanegol i gefnogi annog dysgu, cymorth personol ac arweiniad a 

chyngor gyrfa;  

• parhau  i  ddefnyddio'r  strwythur  Rhwydwaith  14‐19  i  ddatblygu’r  Cynllun  Datblygu 

Rhwydwaith Blynyddol;  

• archwilio ymhellach  i’r cyfleoedd sydd ar gael  i gydweithio er mwyn cynnig, ymysg buddion 

eraill, llwybrau ychwanegol i ddysgwyr a mynediad at amrediad ehangach o gyfleoedd dysgu 

cyfrwng Cymraeg.  

 

Yn ogystal, mae  Strategaeth 3 Blynedd  Llwybrau Dysgu 14‐19  yn  amlygu un o'r ddwy  flaenoriaeth 

ranbarthol ar gyfer Gogledd Cymru sy'n ymwneud â Sir y Fflint; sef sicrhau bod y seilwaith dysgu a'r 

ddarpariaeth ym maes dysgu yn ddigon i ddiwallu anghenion busnesau ac unigolion sy'n ymwneud â'r 

sectorau croeso a thwristiaeth yn awr ac yn y dyfodol.  

 

2.3.2 Trosolwg o’r drefn 

Yn  Sir  y  Fflint, mae’r  Rhwydwaith  14‐19 wedi  gweithio’n  effeithiol  i  ddatblygu  trefniadau  ar  gyfer 

gwireddu dyheadau Llywodraeth y Cynulliad.   Mae'r Rhwydwaith yn cynnwys cynrychiolwyr o blith 

Penaethiaid, Coleg Glannau Dyfrdwy, Gyrfa Cymru a darparwyr addysg alwedigaethol eraill.   Mae’r 

Rhwydwaith  yn  cefnogi  gwaith  bwrdd  y  rhaglen  ôl‐16  yng  nghyswllt  sicrhau  effeithlonrwydd  ac 

effeithiolrwydd.      Mae  bwrdd  y  rhaglen  yn  cynnwys  cynrychiolwyr  uwch  o  blith  darparwyr, 
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rhanddeiliaid a’r awdurdod lleol. Mae’r dull partneriaeth hwn wedi’i sefydlu ers nifer o flynyddoedd. 

Mae'r Bartneriaeth Ddysgu wedi rhoi cyfeiriad strategol cryf iawn a gweledigaeth glir i yrru'r gwaith o 

weithredu llwybrau dysgu ar gyfer dysgwyr 14‐19 yn ei flaen.   

 

Mae cyrhaeddiad addysgol yn Sir y Fflint yn amrywio ar draws y sir gydag enghreifftiau o gyflawniad 

ardderchog ac ardaloedd sy’n galw am welliannau.   Ceir enghreifftiau o gydweithio rhwng ysgolion ac 

mae sail dda i adeiladu arni o ran mwy o gydweithio.  

 

Ceir  enghraifft  o  gydweithio  yn  natblygiad  Consortiwm  Glannau  Dyfrdwy,  sy'n  cynnwys  Ysgol 

Uwchradd Cei Connah, Ysgol Uwchradd John Summers, Ysgol Uwchradd Dewi Sant ac Ysgol Uwchradd 

Y Fflint.  Mae’r consortiwm wedi bod yn rhannu trefniant 6ed dosbarth ers cryn amser sy’n golygu bod 

dysgwyr  yn  symud  rhwng  canolfannau  er mwyn  dilyn  y  cyrsiau  sydd  orau  ganddynt.        Yn  fwy 

diweddar, mae Ysgol Uwchradd Elfed, Ysgol Uwchradd Penarlâg ac Ysgol Uwchradd Castell Alun wedi 

bod  yn  cynnig  nifer  fach  o  bynciau  drwy  drefniant  partneriaeth  ac mae  hwn  yn  faes  y  gellir  ei 

ddatblygu  ymhellach.    Er  bod  Coleg  Glannau  Dyfrdwy  yn  ddarparwr  mawr  ym  maes  cyrsiau 

galwedigaethol,  nid  yw wedi'i  gynnwys  yn  y  trefniadau  cydweithio  ôl‐16  ar  gyfer  AS/A2  ac mae'r 

datblygiad hwn yn rhan allweddol o'r cynigion trawsnewid yn yr Achos Amlinellol Strategol hwn.  

 

Mae’r deuddeg ysgol uwchradd yn Sir y Fflint yn elfen hollbwysig o'r opsiynau sy'n cael eu trafod yn y 

ddogfen hon;  fodd bynnag mae cysylltiadau  strategol agos â Choleg Glannau Dyfrdwy hefyd.   Mae 

Coleg Glannau Dyfrdwy  yn  ymwneud  yn weithredol  â’r  holl  opsiynau  sy’n  cael  eu  hystyried  yn  yr 

Achos  Amlinellol  Strategol.            Oherwydd  daearyddiaeth  Sir  y  Fflint mae'r  cynigion  yn  yr  Achos 

Amlinellol Strategol hwn yn trafod opsiynau ar gyfer y ddarpariaeth addysgol a dysgu yn y Gogledd 

(sef, yn  fras, y  canolfannau  trefol ar hyd moryd Glannau Dyfrdwy) a’r De ar wahân, ac eithrio yng 

nghyswllt y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a Ffydd.   Trafodir yr opsiynau yn fwy manwl yn yr Achos 

Economaidd. 

 

2.3.3 Gweithgareddau presennol a rhanddeiliaid y gwasanaeth  

Mae deuddeg ysgol uwchradd yn Sir y Fflint, sef: 

 

• Ysgol Alun yr Wyddgrug 

• Ysgol Uwchradd Argoed 

• Ysgol Uwchradd Castell Alun 

• Ysgol Uwchradd Elfed 

• Ysgol Uwchradd Y Fflint 

• Ysgol Uwchradd Penarlâg 

• Ysgol Uwchradd Treffynnon 

• Ysgol Uwchradd Dewi Sant 
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• Ysgol Uwchradd Cei Connah 

• Ysgol Uwchradd Gatholig St Richard Gwyn 

• Ysgol Uwchradd John Summers 

• Ysgol Maes Garmon 

 

Mae holl Ysgolion Uwchradd Sir y Fflint yn ysgolion sy’n cynnig darpariaeth 11‐18 ar wahân  i Ysgol 

Uwchradd Argoed  sy’n  cynnig darpariaeth 11‐16.   Nodir nifer y disgyblion  sydd ym mhob ysgol yn 

ffigur  1.   Mae  hwn  yn  dangos  bod  yr  ysgolion mewn  safle  da  i  wasanaethu'r  wardiau  sydd  â'r 

boblogaeth  fwyaf o bobl  ifanc 15‐19 oed.      (Mae’r darnau  tywyll yn  cynrychioli'r ardaloedd  sydd â 

phoblogaeth ddwysach, ond sylwer bod rhai o wardiau'r gogledd yn ymestyn i foryd Glannau Dyfrdwy 

ac felly gall ymddangos fel pe bai dwysedd y boblogaeth wedi’i dangynrychioli yn y wardiau hynny). 

Mae dwy ysgol wedi cael eu henwi'n benodol yn Ffigur 1, sef: 

 

• Ysgol Uwchradd St Richard Gwyn sy'n darparu addysg seiliedig ar ffydd ar gyfer y sir, ac  

• Ysgol Maes Garmon, sy’n darparu addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer y sir. 

 

Ystyrir gweddill yr ysgolion fel dau grŵp er mwyn cyfateb i ddemograffeg a daearyddiaeth y sir.  Mae 

grŵp y gogledd yn cynnwys y chwe ysgol sydd wedi'u lleoli rhwng yr A55 a'r arfordir. Mae grŵp y de 

yn cynnwys y pedair ysgol i’r de o’r A55. 

 

Mae  Coleg Glannau Dyfrdwy  yn  cydweithio mewn  partneriaeth  agos  â'r  holl  ysgolion  uwchradd  a 

enwyd, ac yn rhan o'r holl opsiynau sy'n cael eu hystyried yn yr achos economaidd. 

 

Mae’r Coleg a’r Ysgolion Uwchradd i gyd yn cydweithio’n agos ag ysgol arbennig y Sir, sef Ysgol 

Uwchradd Maes Hyfryd.  Sefydlwyd Ysgol Maes Hyfryd ym mis Medi 2009 yn sgil ad‐drefnu ac 

adnewyddu'r holl ddarpariaeth ysgolion ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. 

Mae Ysgol Maes Hyfryd wedi’i chydleoli ag Ysgol Uwchradd Y Fflint.
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Ffigur 1: Ysgolion Uwchradd yn Sir y Fflint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Rhanddeiliaid 

O fewn y cynnig ar gyfer trawsnewid, mae’r rhanddeiliaid a’r darparwyr sy’n cymryd rhan (ac eithrio’r 

deuddeg ysgol uwchradd) i’w gweld yn y tabl isod:  
 
 
Table 2‐1: Rhanddeiliaid a darparwyr allweddol 

Rhanddeiliaid Allweddol 
Cyngor Sir y Fflint Cymdeithas y Prifathrawon Uwchradd 
Coleg Glannau Dyfrdwy Y Gwasanaeth Menter Gymunedol  
Y Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Gyrfa Cymru   
Llywodraeth Cynulliad Cymru (APADGOS) Rhwydweithiau dysgu ffydd 
Rhwydwaith Ddysgu 14‐19 Y Sector Gwirfoddol (MIND, SCOPE) 
Y Ganolfan Cymraeg i Oedolion Darparwyr dysgu  seiliedig ar waith gan gynnwys 

Hyfforddiant Gogledd Cymru  
Cymdeithas Llywodraethwyr Sir y Fflint  

 

 

Ysgol Maes  
Garmon 

Ysgol Uwchradd St Richard Gwyn 
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2.4 Strategaethau busnes  
Gellir dosbarthu’r strategaethau hyn dan yr is‐benawdau canlynol: 
 

2.4.1 Y Cynllun Datblygu Rhwydwaith Blynyddol a chyswllt â chynigion presennol y rhaglen 
trawsnewid   

Mae Cynllun Datblygu Blynyddol Rhwydwaith 14‐19 Sir y Fflint 2010‐2011 yn nodi gweithgareddau a 

gynlluniwyd yn y meysydd canlynol:  

 

• datblygu mwy  o  lwybrau  dysgu  unigol  gan  gynnwys  rhai  ar  gyfer  dysgwyr  ag  anghenion 

arbennig, dysgwyr galluog a thalentog, a'r rheiny sydd am ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.   

Gwneir hyn drwy gael mwy o gydweithio o fewn ac oddi allan i Sir y Fflint a thrwy ddefnyddio 

technoleg cysylltu‐o‐bell; 
• darparu mwy o gyrsiau galwedigaethol ac analwedigaethol sy’n fwy hyblyg drwy gydweithio 

parhaus rhwng darparwyr;   

• creu  cyfleoedd  sy’n  canolbwyntio ar waith  i ddysgwyr mewn partneriaeth â Wrecsam a Sir 

Ddinbych; 

• cefnogi cyflogi anogwyr dysgu ym mhob lleoliad addysg, a darparu cymorth ychwanegol i bobl 

agored i niwed megis Plant sy’n Derbyn Gofal;    

• cefnogi dull wedi’i dargedu o ddarparu cymorth personol gyda’r nod o gyrraedd y rhai sydd 

mewn mwyaf o berygl o fod yn NEET; a   

• darparu mwy o hyfforddiant ar gyfer athrawon a rheolwyr cwricwlwm o  leoliadau Dysgu yn 

Sir y Fflint wrth ddatblygu a defnyddio Gyrfa Cymru ar‐lein. 

 

Mae’r gwaith trawsnewid arfaethedig a awgrymir yn yr Achos Amlinellol Strategol hwn yn cefnogi’r 

mentrau hyn ac, yn benodol, yn annog  cydweithio er mwyn diwallu anghenion dysgu Sir y Fflint a 

thargedu  gwasanaethau  ar  gyfer  myfyrwyr  agored  i  niwed  neu'r  myfyrwyr  hynny  sydd  fwyaf 

anghenus.      Un o gynigion sylfaenol y ddogfen hon yw bod angen cryfhau cydweithio rhwng ysgolion 

uwchradd  i  gefnogi'r  gwaith  o  ddarparu'r  gweithgareddau  uchod.    Byddai  hyn  hefyd  yn  lleihau 

dyblygu  diangen mewn  darpariaeth,  yn  sicrhau  llai  o  ddosbarthiadau  bach  ac  yn  creu  amserlenni 

wedi'u rhannu lle bo hynny'n briodol. Yn ogystal â’r buddion a’r cyfleoedd a nodwyd hyd yma, mae’r 

cynnig yn gyfle  i archwilio’r strwythurau  (rheoli) dysgu presennol a chryfhau'r defnydd o dechnoleg 

yng nghyswllt cyflwyno addysg ôl‐16.   

 

Yn  ogystal,  nid  yw'r  datblygiadau  yn  y  ddarpariaeth  14‐19  yn  rhywbeth  ar  wahân.    Maent  yn 

gysylltiedig ag amryw o sectorau dysgu eraill, mentrau Llywodraeth Cynulliad Cymru a blaenoriaethau 

cymunedol. Mae’r  cysylltiadau  ehangach  hyn  yn  rhan  o  agenda  trawsnewid  llawer  ehangach  na 

Llwybrau Dysgu 14‐19 yn unig.   
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2.4.2 Strategaeth Buddsoddi mewn Ysgolion 

Mae cynnal a gwella safon ysgolion yn bwysig o ran galluogi’r cyngor  i wireddu dyheadau dysgwyr a 

chydnabuwyd  bod  angen  buddsoddi  cyfalaf  i  sicrhau  bod  gan  ysgolion  yr  adnoddau  i  ddiwallu 

anghenion dysgu ac addysgu yn yr 21ain ganrif.  

 

Mae buddsoddiad sylweddol wedi'i  fwriadu ar gyfer ysgolion Sir y Fflint yn nhermau codi adeiladau 

newydd  ac  ailwampio’r  stad  ysgolion  er mwyn  sicrhau  eu  bod  yn  addas  i'r  pwrpas,  er  nad  trwy 

fuddsoddiad  trawsnewid y cyflawnir hyn  i gyd.     Mae’r buddsoddiad arfaethedig yn cael ei ariannu 

drwy grantiau Llywodraeth Cynulliad Cymru, derbyniadau cyfalaf a chyllid mewnol y cyngor ynghyd â 

benthyca darbodus.  
 

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi  llunio Strategaeth Moderneiddio Ysgolion ac mae’r Cyngor yn derbyn y 

bydd yn  rhaid  i unrhyw ysgol uwchradd newydd  fod yn ddigon mawr  i dderbyn pedwar dosbarth y 

flwyddyn gan ddarparu lle  i 600 o ddisgyblion 11‐16 oed. Wrth ystyried hyn ochr yn ochr â chapasiti 

presennol  ysgolion  ar  gyfer dysgwyr 11‐16 oed,  ymddengys bod  angen  ad‐drefnu  i  fodloni'r maen 

prawf  hwn.       Mae’r  strategaeth  yn  ei  gwneud  yn  glir  y  gallai  unrhyw  ysgol  sydd  â  llai  na  600  o 

ddisgyblion (11‐16) am dair blynedd ar ôl ei gilydd fod yn destun adolygiad gan yr awdurdod. Ar gyfer 

y grŵp oedran 16‐18 oed, pennwyd trothwy o 120 disgybl am gyfnod o dair blynedd ar ôl ei gilydd.  
 

Mae’r  strategaeth hefyd  yn  cydnabod  y bydd  cynnal  a  chadw nifer  fawr o  adeiladau  ysgolion  sy’n 

heneiddio  (mae  rhai  yn  Sir  y  Fflint dros 60 mlwydd oed)  a’r  seilwaith  cysylltiedig  yn  effeithio  ar  y 

gwariant  cyfalaf.    Gellid  gwneud  defnydd mwy  effeithiol  o’r  rhaglen  gyfalaf  gyfyngedig  drwy  ad‐

drefnu adeiladau ysgolion a/neu adeiladau eraill y cyngor;   byddai hyn hefyd yn rhyddhau arbedion 

refeniw drwy leihau nifer y rhaglenni cynnal a chadw sy'n aros i gael eu rhoi ar waith.  
 

Nid yw'r opsiynau penodol ar gyfer ad‐drefnu wedi eu cynnwys yn yr Achos Amlinellol Strategol hwn.  

Caiff  y  rhain  eu  llunio  ar  y  cam  Achos  Busnes  Amlinellol  pan  fydd  cydweithio  a  gweithio mewn 

partneriaeth ymysg ysgolion wedi datblygu a phan fydd modd cynllunio'r broses ymgynghori.  Mae’n 

amlwg  fod  partneriaid  yn  sylweddoli  bod  angen  sicrhau  gwell  effeithlonrwydd  ac  effeithiolrwydd 

drwy gydweithio ac ad‐drefnu. 
 

2.4.3 TGCh 

Mae  pwyslais  cryf  wedi  bod  ers  tro  ar  ddefnyddio  TGCh  wrth  ddarparu  addysg  yn  Sir  y  Fflint. 

Rhoddwyd  trefniadau ar waith dros nifer o  flynyddoedd  i gyfarparu pob Ysgol Uwchradd a Choleg 

Glannau Dyfrdwy â stiwdio Cynhadledd Fideo gyflawn.  Gofynnwyd i’r ysgolion ym mhob consortiwm 

ystyried defnyddio’r  galedwedd  i  gyflwyno  rhai elfennau o’r  cwricwlwm.  Fodd bynnag, mae  angen 

datblygu hyn. Y defnydd mwyaf  llwyddiannus a wnaed o'r offer oedd  rhwng  tair ysgol  i gyflwyno'r 

Iaith Gymraeg yn y cyfnod ôl‐16. 
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Mae Amgylcheddau Rhith‐ddysgu hefyd yn cael eu defnyddio fel mater o drefn. Mae gan bob ysgol 

uwchradd  Amgylchedd  Rhith‐ddysgu  Moodle  sy’n  cael  ei  gynnal  a’i  gadw  drwy  gyllid  gan  y 

Rhwydwaith 14‐19. Mae canolfan hefyd ar gael  lle gall ysgolion rannu adnoddau.   Mae'r prosiectau 

wedi  cynnwys  creu  adnoddau  e‐ddysgu  i  ddarparu  cynnwys  digidol  yn  y  ganolfan  hon.  Bwriedir  i 

ysgolion  gyfrannu mwy o  adnoddau dros  gyfnod o  amser. Mae pob  ysgol  ar  gam  gwahanol  yn eu 

datblygiad  yng  nghyswllt  defnyddio Moodle  sy’n  amrywio  o  fod  prin  wedi'i  ddefnyddio  i  fod  yn 

ganolbwynt ar gyfer gweithgareddau'r ysgol. Mae'r gallu i ddefnyddio'r Amgylchedd Rhith‐ddysgu ar y 

cyd yn cael ei feithrin ar hyn bryd wrth i’r ysgolion a’r athrawon eu hunain ddod yn fwy hyderus o ran 

deall yr hyn sydd gan yr Amgylchedd Rhith‐ddysgu i'w gynnig iddynt.   
 

Ar  hyd  a  lled  Gogledd  Cymru,  mae’r  holl  Rwydweithiau  14‐19  wrthi'n  creu  adnoddau  digidol 

dwyieithog  y  bydd  pob  ysgol  yn  gallu  eu  rhannu  drwy  gyfrwng  Moodle.  Disgwylir  i’r  rhain,  ac 

adnoddau eraill sydd wedi’u creu gan AALl yn y gorffennol, gael eu rhannu â'r holl bartneriaid dysgu 

trwy ganolfan Moodle newydd sy'n cael ei datblygu gyda chydweithwyr yn Wrecsam a Cynnal.  
 

Gobaith Rhwydweithiau 14‐19 Sir y Fflint a Wrecsam yn y lle cyntaf yw treialu Rhwydweithio Moodle 

yn y ddau awdurdod.   Byddai hyn yn golygu y byddai modd defnyddio adnoddau ysgolion eraill oddi 

allan i’r AALl cartref.   

 

2.4.4 Ysgolion Bro 

Mae  parhau  i  ddatblygu  ysgolion  bro  yn  elfen  annatod  o  Strategaeth  Moderneiddio  Ysgolion 

gymeradwy'r  Cyngor  Sir.  Bydd  ysgolion  a  darparwyr  dysgu  eraill  yn  darparu  gwasanaethau  sy’n 

canolbwyntio ar y gymuned ac sydd wedi’u cynllunio’n dda, ar gyfer teuluoedd.   Bydd ganddynt rôl 

bwysig i’w chwarae yng nghyswllt hyrwyddo cydlyniant cymunedol, lles, cynhwysiant ac amrywiaeth.  

Bydd  y  rhaglenni moderneiddio  yn  darparu  amgylcheddau  dysgu  o  safon  uchel. Byddwn  hefyd  yn 

gwneud ein gorau i ddarparu’r isod wrth ailwampio ysgolion ac mewn adeiladau newydd:   
 

• adeiladau a thir sy’n ddiogel ac yn groesawus i’r ysgol a’r gymuned ac sy’n cynnig mynediad a 

diogelwch addas ar yr un pryd; 

• mannau allanol sydd wedi’u cynllunio’n dda, sy’n cynnig amrywiaeth o wahanol  leoliadau ar 

gyfer hamdden, dysgu a chwaraeon; a 

• defnyddio’r safle yn effeithiol gan gryfhau presenoldeb a swyddogaeth yr ysgol yn y gymuned.  

 

Mae’r  nod  i  wneud  ysgolion  yn  ‘ganolfan’  ar  gyfer  amrediad  o  wasanaethau  cymunedol  wedi’i 

adlewyrchu yng nghwmpas busnes ac amcanion buddsoddi'r cynigion hyn, ac maent hefyd yn ganolog 

i Strategaeth Rheoli Asedau'r awdurdod  lleol. Mae'r gwaith hwn wrth wraidd rhaglen "Dyfodol Sir y 
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Fflint"  y  cyngor;  mae’r  rhaglen  yn  amlinellu  dulliau  gweithredu  trawsnewidiol  yng  nghyswllt 

gwasanaeth  i  gwsmeriaid, mynediad  a  lleihau ôl  troed  adeiladau'r  sector  cyhoeddus drwy  gydleoli 

gwasanaethau.   
 

2.4.5 Darpariaeth cyfrwng Cymraeg 

Mae cyfleoedd  i ddatblygu sgiliau  iaith Gymraeg dysgwyr  ifanc a  thrwy hynny eu dwyieithrwydd yn 

elfen bwysig o’r gwaith yn ysgolion Sir y Fflint. Ceir un ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir y Fflint, 

sef  Ysgol Maes Garmon,  ac mae  galw  cynyddol  ar  yr  ysgol  hon  yng  nghyswllt  ysgolion  cynradd  a 

throsglwyddo o ysgolion cyfrwng Saesneg ym mlwyddyn 7. 
 

Mae Ysgol Maes Garmon wedi’i  lleoli yn Yr Wyddgrug ac, o ganlyniad, mae  rhai o’r myfyrwyr  sy’n 

mynychu'r ysgol hon yn gorfod teithio cryn dipyn i ymgymryd â'u dysgu. O gofio hyn, mae’r awdurdod 

yn credu ei bod yn bwysig bod darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gael drwy nifer o strategaethau sy'n 

galw am gydweithio â darparwyr yn Sir y Fflint ac am weithio mewn partneriaeth â darparwyr eraill 

mewn awdurdodau eraill ledled Gogledd Cymru. Wrth ddatblygu darpariaeth Cyfrwng Cymraeg yn Sir 

y Fflint, bydd ymwneud â fforwm Gogledd Ddwyrain Cymru yn ganolog i'r strategaeth o ran cynyddu'r 

dewis o bynciau er mwyn bodloni gofynion y Mesur Dysgu a Sgiliau. Efallai y gellid sicrhau hyn drwy 

ehangu e‐ddysgu a thrwy wneud mwy o ddefnydd o gynadleddau fideo, gan adeiladu ar y rhaglenni 

peilot a gynhaliwyd gan rwydweithiau Sir y Fflint a Wrecsam. 
 

I gloi, derbynnir  y  caiff  y ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg ei hadolygu  fel  rhan o gyd‐ddibyniaethau 

rhanbarthol  ac  isranbarthol  ac  na  fydd  yn  rhan  o’r  gwerthusiad  o  ddarpariaeth  ôl‐16  mewn 

gwerthusiad  sydd wedi'i  seilio  ar  ardaloedd  daearyddol.      Caiff  cynlluniau  eu  datblygu  a’u  rhoi  ar 

waith yn unol ag amcanion y Strategaeth Genedlaethol arfaethedig ar gyfer Addysg Cyfrwng Cymraeg 

sy'n  cael  ei  llunio  gan  Lywodraeth  Cynulliad  Cymru.   Mae’r  gwaith  hwn  yn  adeiladu  ar  arferion 

arloesol presennol ym maes dysgu o bell a darparu cyfleoedd dysgu ar y cyd. Bydd hefyd yn gyrru 

datblygiadau  cysylltiedig  â'r  cynnig  trawsnewid  ar  wahân  i  uno  Coleg  Llysfasi  a  Choleg  Glannau 

Dyfrdwy yn eu blaenau. Ceir mwy o fanylion yn y cynllun 3 blynedd yn atodiad B. 
 

2.4.6 Darpariaeth Ffydd 

Yn yr un modd â'r ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg, mae'r ddarpariaeth ffydd yn Sir y Fflint yn cael ei 

chynnig gan un ysgol, sef Ysgol Uwchradd Gatholig St Richard Gwyn.  
 

Mae’r awdurdod lleol yn cefnogi darpariaeth ffydd fel rhan o'r gymuned ysgolion leol. Mae’n cefnogi 

ymdrechion yr awdurdodau esgobaethol yn y  rhanbarth  i gydweithio'n agosach â'i gilydd ym maes 

darpariaeth addysg, er mwyn cefnogi dysgwyr ym mhob lleoliad.  Rhaid cynllunio’r ddarpariaeth i fod 

yn gynaliadwy, o  safon uchel a  chyda  cwricwlwm digon eang  i  fod  yn addas ar gyfer dyheadau ac 

anghenion dysgwyr, yn yr un modd â darparwyr eraill. 
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Mae  awdurdodau  esgobaethol  yn  llunio  Rhaglen  Amlinellol  Strategol  ddrafft  ar  gyfer  ymdrin  â 

darpariaeth  ffydd  is‐ranbarthol.  Mae  hyn  eto  i'w  drafod  â'r  awdurdod  lleol.  Mae  Llywodraeth 

Cynulliad  Cymru  yn  derbyn  nad  oes  polisi  ynglŷn  â  darpariaeth  ffydd  ac,  at  ddibenion  yr  Achos 

Amlinellol Strategol hwn, derbynnir y bydd yn rhaid ymdrin â darpariaeth ffydd ar raddfa ehangach 

ac,  am  y  rheswm  hwn,  ni  roddwyd  sylw manwl  i  hyn  yn  y  gwerthusiad  o  opsiynau  yn  yr  Achos 

Economaidd.  Yn y cyfamser, mae St Richard Gwyn wedi bod yn chwarae rhan weithgar yn y gwaith o 

lunio Strategaeth Trawsnewid Sir y Fflint fel aelod llawn o'r gymuned ysgolion leol. 
 

2.4.7 Adfywio a Datblygu Economaidd 

Mae  Strategaeth  Gymunedol  Sir  y  Fflint  yn  cydnabod  bod  addysg  a  sgiliau  yn  hanfodol  i  gynnal 

ffyniant economaidd Sir y Fflint. Gwelwyd y cyfraddau cyflogaeth uchaf yng Nghymru yn Sir y Fflint. 

Serch hynny, mae darparwyr addysg yn sylweddoli bod mwy o waith i’w wneud yng nghyswllt cyfateb 

anghenion sgiliau a chyflogaeth i gyfleoedd hyfforddi.  
 

Mae’r  strategaeth  trawsnewid  yn  rhoi  sylw  sylweddol  i  ddarparu  addysg  alwedigaethol  ac 

analwedigaethol  sy'n  cyfrannu  at  un  o  brif  themâu  (Gwneud  Cymru'n Wlad  sy'n Dysgu)  y  cynllun 

datblygu economaidd cenedlaethol 'Cymru'n Ennill' drwy: 

 
• wella safonau cyrhaeddiad a chyflawniad; 

• cryfhau sgiliau’r gweithlu a manteisio ar botensial ein poblogaeth amrywiol; 

• chwalu'r rhwystrau i ddysgu a hybu mwy o fynediad at addysg; 

• datblygu cyrsiau sydd fwyaf addas ar gyfer diwydiant lleol;  

• creu cyfleoedd newydd ar gyfer dysgu i oedolion; a  

• darparu cyfleoedd dysgu gydol oes i bawb. 

 
Mae’r dirywiad  economaidd presennol  yn  ategu’r  angen  i  gael dysgwyr  annibynnol  sy’n meddu  ar 
sgiliau  trosglwyddadwy  y  gellir  eu defnyddio mewn unrhyw weithle.   Mae heriau  cymdeithasol  ac 
economaidd  sylweddol hefyd mewn  rhai ardaloedd  yn  Sir  y  Fflint. Mae  strategaethau hyfforddi ac 
addysg, ochr yn ochr â rhaglenni adnewyddu tai ac adfywio Glannau Dyfrdwy, yn ddulliau allweddol i 
adfywio amodau economaidd a chymdeithasol rhai cymunedau allweddol yn Sir y Fflint.  Ceir mwy o 
fanylion yn Strategaeth 3 blynedd Llwybrau Dysgu 14‐19 yn atodiad B ac yn Strategaeth Gymunedol2 
newydd y bwrdd gwasanaethau lleol.  

                                                 
2 Mae copi o’r strategaeth i’w gweld yn: 
http://www.flintshire.gov.uk/wps/wcm/connect/6a6da48042c70b9c9195dbac9ecda303/Community+Strategy+2009+‐
+2019.pdf?MOD=AJPERES&Community%20Strategy%202009%20‐%202019  
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2.4.8 Cynllun Gofodol  

Mae Gogledd Ddwyrain Cymru yn gwneud cyfraniad pwysig iawn i economi Cymru ac i economi'r DU.  

Mae cysylltiad agos  rhwng  ffyniant yr Ardal hon yn y dyfodol a  ffyniant Gogledd Orllewin Lloegr, a 

Gorllewin Swydd Gaer yn arbennig, yn ogystal â Chanolbarth Cymru a Gogledd Orllewin Cymru, sef 

Ardaloedd cyfagos y Cynllun Gofodol.  Dyma elfennau sy'n allweddol i wireddu'r weledigaeth ar gyfer 

Gogledd Ddwyrain Cymru:  

 

• Cryfhau  canolfannau  allweddol  fel  canolbwynt  ar  gyfer  buddsoddi  mewn  cyflogaeth,  tai, 

manwerthu a gwasanaethau yn y dyfodol, gan greu cymunedau cynaliadwy a chadarn oddi 

allan i'r prif ganolfannau a gwella mynediad rhwng canolfannau. 

• Gwella ansawdd ac amrywiaeth yr economi. 

• Datblygu  sgiliau  ac  addysg  y  gweithlu  presennol  a  phosibl  er mwyn  hwyluso mynediad  at 

gyfleoedd gwaith da a diwallu anghenion cyflogwyr lleol. 

• Hybu  datblygiad  cynaliadwy,  sydd wrth  galon  y  strategaeth,  er mwyn  gwarchod  a  gwella 

treftadaeth yr ardal ac ymateb i newid yn yr hinsawdd.  

 

Mae’r cynigion yn yr Achos Amlinellol Strategol yn canolbwyntio ar ddatblygu llwybrau 14‐19 ar gyfer 

dysgwyr yn Sir y Fflint ond maent hefyd yn cyfrannu'n uniongyrchol at y trydydd o'r elfennau hyn ac 

yn anuniongyrchol at elfennau eraill.   
 

2.5 Rhan B: Yr achos dros newid 

Cydnabuwyd, er bod tystiolaeth o gydweithio llwyddiannus rhwng rhai o'r ysgolion uwchradd yn Sir y 

Fflint, mae angen ailedrych ar y ddarpariaeth addysg ôl‐16  i  sicrhau model  cyflenwi effeithlon  sy'n 

gynaliadwy  ac  sy’n  gwella  canlyniadau'n  gyffredinol.      Dyma  rai  o  fuddion  penodol  rhaglen 

trawsnewid: 
 

• gwella lefelau cyflawniad pob dysgwr, gan gynnwys rhai o grwpiau agored i niwed;  

• darparu  dewis  ehangach,  cyfoethocach  a  mwy  hyblyg  o  lwybrau  dysgu  er  mwyn  annog 

cysylltiad ehangach; 

• hyrwyddo dysgu fel proses gydol oes a chwalu'r rhwystrau sy'n atal dysgwyr rhag manteisio ar 

gyfleoedd dysgu;  

• datblygu dysgwyr annibynnol, hyderus ac effeithiol sy'n mwynhau ymdeimlad cadarnhaol o 

les, sy'n eu galluogi i rannu eu dysgu ag eraill ac i gyfrannu at eu cymuned a'u cymdeithas;   

• darparu amgylcheddau dysgu priodol trwy ddatblygu safleoedd;   

• hybu'r  cysyniad  o  “ysgolion  bro"  fel  strategaeth  ar  gyfer  gwella  dysgu  a  chydlyniant 

cymdeithasol;  

• sicrhau ymrwymiad rhieni/gofalwyr fel addysgwyr cyntaf a chyd‐addysgwyr eu plant; 

• hyrwyddo  cydweithrediad  rhwng  gwasanaethau,  canolfannau  dysgu  ac  ysgolion  i  greu 

diwylliant o rannu cyfrifoldeb am gynnydd pob dysgwr; 
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• darparu  llwybrau  dysgu  effeithiol  ac  effeithlon  drwy  leihau  lleoedd  gwag  mewn 

dosbarthiadau; 

• cyflwyno gwasanaethau mewn modd effeithlon drwy leihau costau cynnal a chadw; 

• ystyried daearyddiaeth Sir y Fflint a darparu lleoliadau priodol;  

• cynorthwyo a datblygu pob ymarferwr yn ei ymdrechion i wella cyflawniad pob dysgwr; a   

• sicrhau bod digon o ddarpariaeth o safon uchel ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ac ar gyfer 

cymunedau ffydd.   
 

Fel  y dangosir  ymhellach  ymlaen  yn  yr  achos  economaidd,  er bod  y  trefniadau presennol  ar  gyfer 

cysgwyr ôl‐16 o safbon uchel ac wedi hen ennill eu plwyf, nid ydynt yn bodloni targedau cwricwlwm 

Llywodraeth  Cynulliad  Cymru  nac  yn  diwallu  anghenio  dysgwyr  yn  y  dyfodol.
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2.6 Amcanion buddsoddi: 
Dangosir amcanion buddsoddi’r prosiect yn y tablau isod: 
Table 2‐2: Targedau, mesurau ac amcanion buddsoddi 

Amcan Buddsoddi Mesur Targed 
 

Lefel cymwysterau dysgwyr Sir y 
Fflint. 

Dim un disgybl i adael addysg 
amser llawn heb gymhwyster 
cymeradwy erbyn 2014 
Sicrhau bod 100% o leoliadau 
dysgu yn bodloni gofynion y 
mesur dysgu a sgiliau. 

Lefel cyfranogiad a 
phresenoldeb trigolion Sir y 
Fflint 

95% o ddisgyblion i fod mewn 
Addysg, Gwaith a Hyfforddiant 
erbyn 2014 

Faint o groesi ffiniau i 
awdurdodau cyfagos i gael 
addysg a geir  

Lleihau’r gyfran o ddysgwyr yn 
Sir y Fflint sy’n defnyddio 
ysgolion awdurdod cyfagos i 0% 
erbyn 2014  

1 Gwella safonau cyflawniad 
addysg ôl‐16 a ddarperir ar 
hyn o bryd yn ysgolion 
uwchradd Sir y Fflint, wedi'u 
mesur yn ôl canlyniadau 
disgyblion ac adroddiadau 
arolygu Estyn.  

 

Canlyniadau adroddiadau 
arolygu Estyn 

100% o ysgolion i gael eu 
barnu’n dda neu’n well erbyn 
2016.   

2 Sicrhau bod cyfran gynyddol 
o bobl ag  Anghenion 
Addysgol Arbennig neu 
anableddau a rhai o 
deuluoedd agored i niwed 
yn manteisio ar addysg ôl‐
16. 

 

Faint o’r rhai yn y categorïau 
canlynol sy’n cwblhau cyrsiau:  

• Plant sy’n Derbyn Gofal 
• Dysgwyr sydd â’r hawl i 

gael prydau ysgol am 
ddim  

• Anghenion Dysgu 
Ychwanegol 

• Anableddau Corfforol 

Dim unigolion yn y categorïau 
isod i adael addysg amser llawn 
heb gymhwyster cymeradwy: 

• Plant sy’n Derbyn Gofal  
• Dysgwyr sydd â’r hawl i 

gael prydau ysgol am 
ddim 

• ADY 
• Anabledd corfforol 

 
Lefelau ymgysylltiad yr ysgol a'r 
dysgwyr â'r gymuned 

90% o ymgeiswyr Bagloriaeth 
Cymru yn cwblhau'r cwrs erbyn 
2014   

Darpariaeth addysg 
anacademaidd / 
analwedigaethol sy’n hybu 
cydlyniant cymdeithasol, byw 
yn iach ayyb a phresenoldeb ar 
gyrsiau o'r fath. 

Pob dysgwr i gymryd rhan 
mewn rhaglenni addysg 
gymdeithasol a phersonol 
mewn ysgolion  

3 Sicrhau y cyflwynir 
darpariaeth addysgol 
berthnasol mewn modd sy'n 
bodloni anghenion lles 
ehangach ein pobl ifanc, eu 
rhieni / gofalwyr a’u 
cymunedau.   

Ansawdd yr Wybodaeth, y 
Cyngor a’r Arweiniad 
Lefel y cymorth gan Anogwyr 
Dysgu. 
Cryfhau ymgysylltiad â rhieni, 
teuluoedd a gofalwyr ayyb 

Pob disgybl i gael y cyfle i gael 
cyfweliad Arweiniad a Chyngor 
erbyn 2014 
Anogwr dysgu penodedig a 
chymorth dysgu i fod ar gael i 
bob disgybl erbyn 2012 
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  Cryfhau ymgysylltiad rhieni â 
nosweithiau agored a 
nosweithiau dewisiadau 10%  

Lleihau nifer y lleoedd gwag yn 
y ddarpariaeth addysgol yn Sir y 
Fflint 

Lleihau nifer y lleoedd gwag o 
12.5% i lai na 10% erbyn 2014 
 

Cryfhau gallu dysgwyr i gael 
gwaith neu addysg uwch yn 
dilyn ymgysylltiad ag ysgolion 
Sir y Fflint. 

Cyfran y disgyblion sydd wedi 
eu dosbarthu yn NEET i fod yn 
llai na 5% erbyn 2014 
 

4 Sicrhau bod y cyrsiau ôl-16 
o safon a fynnir gan ein 
myfyrwyr, cyflogwyr lleol, 
yr Awdurdod Lleol a 
Llywodraeth Cynulliad 
Cymru yn cael eu darparu'n 
effeithlon.    

Darpariaeth alwedigaethol a 
hyfforddiant mewn sectorau 
allweddol 

 

100% o ganolfannau dysgu i 
fodloni elfen alwedigaethol y 
mesur Dysgu a Sgiliau. 
Ychwanegu mwy o lwybrau 
galwedigaethol (yn unol â LlCC – 
Asesiadau Dysgu a Sgiliau 
Rhanbarthol) o flwyddyn i 
flwyddyn. 

Lefel amser teithio dysgwyr ac 
athrawon 

Ni ddylai fod ar unrhyw ddisgybl 
angen teithio mwy na 45 
munud bob ffordd. 

Nifer y siwrneiau mewn ceir a 
maint y llygredd aer cysylltiedig 

Cyfran y myfyrwyr sy’n 
defnyddio cerbydau preifat er 
mwyn mynychu addysg ôl‐16 i 
fod yn llai na 25% erbyn 2014. 

5 Sicrhau y cyflwynir 
darpariaeth addysgol ôl-16 
mewn modd sy'n bodloni 
dyheadau amgylcheddol ein 
trigolion, y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol ac 
arferion gorau / canllawiau 
Llywodraeth Cynulliad 
Cymru.   Cyfyngu ar lefel y tagfeydd y 

gellir eu priodoli i addysg 
Dileu cwynion ynghylch parcio 
ar y ffordd yn yr ardal leol erbyn 
2014. 

 
Mae'r tabl isod yn dangos sut y mesurir y sefyllfa bresennol yn erbyn yr amcanion buddsoddi ac felly'r 

angen busnes am y prosiect hwn. 

 

 
Tabl 2‐3: Amcanion buddsoddi, y sefyllfa bresennol a’r angen busness 
Amcan Buddsoddi Sefyllfa Bresennol Angen Busnes 
3 Gwella safon 

yr addysg ôl‐16 
a ddarperir ar 
hyn o bryd yn 
ysgolion 
uwchradd Sir y 
Fflint, wedi'u 
mesur yn ôl 
canlyniadau 
disgyblion ac 
adroddiadau 
arolygu Estyn.  

Yng nghyswllt dysgwyr 17 oed sydd ar 
gofrestrau ysgolion Sir y Fflint ym mis 

Ionawr 2009: 
• llwyddodd 96% o 

ddysgwyr Sir y Fflint i 
gyrraedd y trothwy Lefel 
3, o’i gymharu â 96% ar 
draws Cymru   

• Y sgôr pwyntiau 
cyfartalog ehangach ar 
gyfer dysgwyr Sir y Fflint 
oedd 615, o'i gymharu â 

• Gwella perfformiad dysgwyr Sir 
y  Fflint  i  fod  cystal  neu’n well 
na pherfformiad Cymru   

• Sicrhau  bod  pob  dysgwr  yn 
gallu  dewis  o'r  amrywiaeth 
ehangaf  posibl  o  gyrsiau,  ar  y 
lefel briodol, a bodloni gofynion 
y Mesur Dysgu a Sgiliau. 

• Arolygiadau  ardal  ac 
arolygiadau  o  sefydliadau 
unigol ym maes darpariaeth 14‐
19  i  gael  sgôr  un  ai  da  neu 
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  688 ar draws Cymru ardderchog gan Estyn ym mhob 
achos  

4 Sicrhau bod 
cyfran 
gynyddol o 
bobl ag 
anghenion 
arbennig 
(addysgol neu 
anabledd) ac 
unigolion o 
deuluoedd 
agored i niwed 
yn manteisio 
ar addysg ôl‐
16. 

 

• Mae  darpariaeth  ôl‐16  mewn  Ysgol 
Arbennig  newydd  yn  ei  blwyddyn 
weithredol gyntaf  

• Mae gan Goleg Glannau Dyfrdwy  (yn 
y  ddau  safle)  amrywiaeth  eang  o 
gyfleoedd ar gyfer dysgwyr ar gyrsiau 
Lefel Mynediad, Lefel 1 a Lefel 2, yn 
ogystal â Lefel 3.  

• Ehangu’r hyn sydd ar gael yn y 
cwricwlwm  i  ddiwallu 
anghenion pob dysgwr 

• Sicrhau  bod  yr  hyn  mae'r 
cwricwlwm  yn  ei  gynnig  yn 
briodol  o  safbwynt  lefel  yn 
ogystal â lled  

• Mwy  o  weithio  mewn 
partneriaeth  a  datblygu Annog 
Dysgu,  Cymorth  Personol  ac 
Arweiniad  a  Chyngor  Gyrfa 
annibynnol  er  mwyn  sicrhau 
bod  gan  ddysgwyr  well 
gwybodaeth am gyfleoedd.    

 
3  Sicrhau y 
cyflwynir y 
ddarpariaeth 
addysgol 
berthnasol mewn 
modd sy'n bodloni 
anghenion lles 
ehangach ein pobl 
ifanc, eu rhieni / 
gofalwyr a’n 
cymunedau.   

• Mae cyfleoedd ôl‐16 yn Sir y Fflint ar 
gael mewn  11  Ysgol Uwchradd  (gan 
gynnwys  un  lleoliad  Cyfrwng 
Cymraeg  ac  un  lleoliad  Ffydd)  ac  yn 
nau safle Coleg Glannau Dyfrdwy. 

• Llunio  model  darpariaeth  sy’n 
ategu'r  egwyddorion  a 
gytunwyd ym mharagraff 1.3.1  

4 Sicrhau bod y 
cyrsiau ôl‐16 o 
safon a fynnir gan 
ein myfyrwyr, 
cyflogwyr lleol, yr 
Awdurdod Lleol a 
Llywodraeth 
Cynulliad Cymru 
yn cael eu 
darparu'n 
effeithlon.    

• Mae cyfleoedd ôl‐16 yn Sir y Fflint ar 
gael mewn  11  Ysgol Uwchradd  (gan 
gynnwys  un  lleoliad  Cyfrwng 
Cymraeg ac un lleoliad Ffydd) ac yn y 
ddau  safle  yng  Ngholeg  Glannau 
Dyfrdwy. 

• Mae gan Goleg Glannau Dyfrdwy  (yn 
y  ddau  safle)  amrywiaeth  eang  o 
gyfleoedd ar gyfer dysgwyr ar gyrsiau 
Lefel Mynediad, Lefel 1 a Lefel 2, yn 
ogystal â Lefel 3.  

• Sicrhau  bod  pob  dysgwr  yn 
gallu  dewis  o'r  amrywiaeth 
ehangaf  posibl  o  gyrsiau,  ar  y 
lefel  briodol,  sy'n  bodloni 
gofynion  y  Mesur  Dysgu  a 
Sgiliau,  gan  sicrhau’r  cyfleoedd 
gorau  posibl  i  ddysgwyr  a 
bodloni'r  egwyddorion  a 
nodwyd  yn  1.3.1 mewn modd 
effeithlon ar yr un pryd. 

• Sicrhau  bod  pob  lleoliad  ôl‐16 
sy’n  cynnig  cyrsiau  Lefel  tri  yn 
llwyddo  i  gael  cyfraddau 
llwyddiant  cystal  neu  well  na 
Chymru.   

• Arolygiadau  ardal  ac 
arolygiadau  o  sefydliadau 
unigol ym maes darpariaeth 14‐
19  i  gael  sgôr  un  ai  da  neu 
ardderchog gan Estyn ym mhob 



 

Rhif y Fersiwn: Drafft 3.0    Tudalen 45 o 88 
Dyddiad: 30ain Gorffennaf  2010 
Awdur: CPC Ltd 

achos  
5 Sicrhau y 
cyflwynir y 
ddarpariaeth 
addysgol ôl‐16 
mewn modd sy'n 
bodloni dyheadau 
amgylcheddol ein 
trigolion, y Bwrdd 
Gwasanaethau 
Lleol ac arferion 
gorau / canllawiau 
Llywodraeth 
Cynulliad Cymru.   

• Rhaid cludo dysgwyr yn ôl ac ymlaen 
i'r  canolfannau  dan  y  ddarpariaeth 
bresennol.   Gallai mwy o gydweithio 
gynyddu’r  galw  o  ran  teithio  yng 
nghyswllt y dysgwyr. 

• Sicrhau  bod  pob  dysgwr  yn 
gallu  dewis  o'r  amrywiaeth 
ehangaf  posibl  o  gyrsiau,  ar  y 
lefel briodol, a bodloni gofynion 
y  Mesur  Dysgu  a  Sgiliau  gan 
osgoi  gormod  o  deithio  i 
ddysgwyr  o  ran  pellter  ac 
amledd ar yr un pryd. 

•  Sicrhau  tegwch  o  ran  hawl  i 
deithio ym mhob rhan o’r sir.  

• Lleihau costau darparu cludiant 
gymaint  â  phosibl,  a  lleddfu'r 
angen  i  ddefnyddio  car  preifat 
ar  yr  un  pryd,  a  thrwy  hynny, 
osgoi tagfeydd traffig a pharcio 
yng  nghyffiniau  safleoedd 
addysgol.   
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2.7 Y Trefniadau Presennol 

Mae’r  cyngor  yn  ceisio  cyflawni'r  amcanion  buddsoddi  drwy  fwy  o  gydweithio  o  fewn  a  rhwng 

ysgolion a Choleg Glannau Dyfrdwy, ynghyd â datgomisiynu darpariaeth ddiangen. Mae'r rhan hon o'r 

Achos Amlinellol Strategol yn disgrifio’r trefniadau presennol yng nghyswllt staff, nifer y disgyblion a 

chyllidebau.  

 

2.7.1 Niferoedd staff  

Nifer y staff sydd ym mhob ysgol uwchradd  
 
Tabl 2‐4: Nifer y staff yn y deuddeg ysgol uwchradd 2009 

Ysgol Pennaeth Dirprwy 

Bennaeth 
Pennaeth 

Cynorthwyol 
Athrawon 

(Cyfwerth ag 

amser llawn) 
Ysgol Uwchradd Alun 1  1  3  101.6 

Ysgol Uwchradd Argoed 1    3  31.3 

Ysgol Uwchradd Castell 

Alun 
1  2  3  71.6 

Ysgol Uwchradd Cei 

Connah 
1  2  3  57.5 

Ysgol Uwchradd Elfed 1  1  1  43.5 

Ysgol Uwchradd Y Fflint 1    2  34.4 

Ysgol Uwchradd Penarlâg 1  1  3  62.2 

Ysgol Uwchradd 

Treffynnon 
1    3  43.0 

Ysgol Uwchradd John 

Summers 
1  1  2  28.6 

Ysgol Uwchradd Dewi 

Sant 
1  1  1  33.6 

St Richard Gwyn 1  1  3  49.7 

Ysgol Maes Garmon 1  1  2  37.8 

Ffynhonnell: Secondary Leadership as at 19.05.10.xls  

2.7.2 Nifer y disgyblion 

Mae nifer y disgyblion ym mis Medi 2009 a'r rhagamcanion ar gyfer y 5 mlynedd nesaf, fesul dwy 

flynedd, i’w gweld yn Nhabl 2‐5 isod.  
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Tabl 2‐5: Nifer y disgyblion yn y deuddeg ysgol uwchradd 

Nifer y 

disgyblion 
Cymhareb 

disgybl/athro

Nifer y 

disgyblion 

chweched 

dosbarth 

Rhagamcanion yr ALl ar gyfer 

pob ysgol  
Ysgol 

Medi 

2009 
Medi 2009 Medi 

2009 
Medi 

2010 
Medi 

2012 
Medi 

2014 
Ysgol 

Uwchradd 

Alun 

1723  17:1  534  530  506  494 

Ysgol 

Uwchradd 

Argoed 

564  18:1  AMH AMH AMH AMH 

Ysgol 

Uwchradd 

Castell Alun 

1230  17:1  136  136  213  214 

Ysgol 

Uwchradd Cei 

Connah 

1059  18:1  100  96  101  97 

Ysgol 

Uwchradd 

Elfed 

742  17:1  95  87  101  85 

Ysgol 

Uwchradd Y 

Fflint 

674  20:1  79  77  66  67 

Ysgol 

Uwchradd 

Penarlâg 

1091  18:1  178  166  172  184 

Ysgol 

Uwchradd 

Treffynnon 

766  18:1  94  96  94  81 

Ysgol 

Uwchradd 

John Summers 

451  16:1  70  63  38  36 

Ysgol 

Uwchradd 

Dewi Sant 

620  18:1  78  68  73  66 
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St Richard 

Gwyn 
938  19:1  127  120  121  126 

Ysgol Maes 

Garmon 
549  15:1  81  79  76  84 

Ffynhonnell: Amrywiol 
 

• Cyfanswm y Disgyblion – FSM SJ10 May2010.xls, tab “FSMT”  
• Cymhareb disgybl : athro – Cyfrifiad mewnol wedi'i seilio ar dabl 1‐4 a thabl 1‐5 
• 6th Form pupils 2009 and projections – Secondary forecasts with compare stats.xls  

 
 

2.7.3 Lleoedd gwag 

Nodir y lleoedd gwag yn y deuddeg ysgol uwchradd yn y tabl isod: 

 
Tabl 2‐6: Lleoedd gwag ym mis Medi 2009 

Ysgol Disgyblion (Medi 2009) Lleoedd gwag  Lleoedd gwag (%) 
Ysgol Uwchradd Alun 1723  33  2% 

Ysgol Uwchradd 

Argoed 
564  1  <1% 

Ysgol Uwchradd 

Castell Alun 
1230  5  <1% 

Ysgol Uwchradd Cei 

Connah 
1059  88  8% 

Ysgol Uwchradd Elfed 742  318  31% 

Ysgol Uwchradd Y 

Fflint 
674  96  12% 

Ysgol Uwchradd 

Penarlâg 
1091  37  3% 

Ysgol Uwchradd 

Treffynnon 
766  350  33% 

Ysgol Uwchradd John 

Summers 
451  125  22% 

Ysgol Uwchradd Dewi 

Sant 
620  46  6% 

St Richard Gwyn 938  61  7% 

Ysgol Maes Garmon 549  65  23% 

Ffynhonnell: Disgyblion fel yn y tablau uchod, lleoedd gwag ym mis Medi 2009 
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2.8 Anghenion busnes 

Yn yr adran hon ceir adroddiad manwl ar y problemau, yr anawsterau a'r bylchau mewn gwasanaeth 

sy'n  gysylltiedig  â'r  trefniadau  presennol  o  ran  anghenion  yn  y  dyfodol.  Ymdriniwyd  â’r  sefyllfa 

bresennol  yng  nghyswllt  yr  amcanion  buddsoddi  ac  felly'r  anghenion  busnes  yn  Nhabl  2‐3.    Ceir 

crynodeb o'r problemau gyda'r trefniadau presennol yn y tabl isod. 

 
Tabl 2‐7: Problemau gyda'r trefniadau presennoll 

Problemau sy’n gysylltiedig â’r trefniadau presennol 

• Y gallu i gynnig digon o ddewisiadau i fodloni'r mesur dysgu a sgiliau 

• Mae maint y carfannau yn rhai ysgolion yn golygu nad yw'r lefelau incwm yn gynaliadwy  

• Mae rhai o’r ysgolion angen eu hailwampio / uwchraddio'n sylweddol 

• Mae  teithio  o  ganolfan  i  ganolfan  hefyd  yn  achosi  problemau  o  ran  tagfeydd  ac  amser 

teithio i ddysgwyr. 

• Nid  yw’r  ddarpariaeth  Gymraeg  yn  gynaliadwy  yn  ei  ffurf  bresennol  a  byddai’n  rhaid 

cydweithio ag ysgolion eraill yr awdurdod  

• Mae’r  lleoedd  gwag  yn  amrywio  o  <1‐33%  ar  draws  yr  ysgolion  sy'n  dangos  bod  cryn 

wahaniaeth yn y sir ac mae angen mynd i'r afael â hyn drwy gydweithio ac ad‐drefnu. 

 

2.9 Cwmpas busnes posibl a gofynion gwasanaeth allweddol 

Mae’r adran hon yn disgrifio cwmpas busnes posibl a gofynion gwasanaeth allweddol y prosiect yng 

nghyswllt yr anghenion busnes uchod. Mae’r cwmpas busnes a’r gofynion gwasanaeth a nodir yn y 

tablau canlynol yn darparu'r ystodau y caiff opsiynau eu hystyried ynddynt yn yr Achos Economaidd.   

Bydd y mentrau arfaethedig sydd wedi’u nodi a’u rhoi ar y rhestr fer yn y ddogfen hon yn ceisio rhoi 

sylw i’r gofynion hyn i gyd.  
 

Ar  y  cam hwn mae  ‘craidd’  yn dynodi’r  ‘pethau  y mae’n  rhaid  i ni eu  cael’;  ‘dymunol’  yn dynodi'r 

'pethau  rydym yn barod  i'w hystyried ar  sail  cost a budd’; a  ‘dewisol’ yn dynodi'r  'pethau efallai y 

byddwn yn eu derbyn cyn belled â bod eu cost yn eithriadol o isel'. 

 
Tabl 2‐8: Cwmpas a gofynion addysgol 

  Cwmpas 
Craidd (lleiaf) • Trefn newydd ar gyfer staff addysgu  

• Ailhyfforddi athrawon a staff  
• Trefn newydd o reoli ysgolion  
• Trefn newydd o safbwynt ysgolion  
• Digon o adnoddau cwricwlwm ym mhob ardal  
• Strwythur newydd o safbwynt llywodraethu ysgolion  
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• Ystyried trefniadau cyllido newydd ar gyfer ysgolion sy'n seiliedig ar newid 
niferoedd disgyblion  

• Sefydlu trefniadau newydd ar gyfer cludo disgyblion i ddosbarthiadau yn 
ystod y diwrnod ysgol 

• Digon o gyfleusterau ar gyfer unigolion ag anableddau corfforol 
• Digon o gyfleusterau ar gyfer unigolion ag Anghenion Addysgol Arbennig 
• Digon o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a ffydd 

Dymunol 
(canolradd) 

• Cysylltiadau trafnidiaeth cwbl integredig  
• Cyfleusterau ar gyfer dysgu ar ôl ysgol a dysgu cymunedol  
• Sefydlu cysylltiadau â’r gymuned fusnes  
• Aelodau’r gymuned yn defnyddio llyfrgell yr ysgol  
• Y gymuned yn defnyddio’r cyfleusterau chwaraeon  

Dewisol (mwyaf) • Buddsoddi mewn cyfleusterau AAA cwbl gynhwysol ym mhob ysgol   
• Darparu neuadd gymunedol ym mhob ysgol  
• Darparu ystod o gyfleusterau chwaraeon ar gyfer y gymuned ym mhob ysgol  
• Adnoddau TG y gall y gymuned eu defnyddio  
• Cyfleusterau crèche y gall y gymuned eu defnyddio  
• Sylfaen adnoddau i gefnogi a datblygu cymuned wledig 
• Gwasanaeth cwbl integredig i blant yn yr ysgol 

 

 
Tabl 2‐9: Gofynion gwasanaeth 

Gofynion 
gwasanaeth 

Addysgol Safle ac Adeiladau 

Craidd  • Staff Addysgu 
• Sgiliau'r Gweithlu 
• Gwybodaeth y Gweithlu 
• Hyfforddi staff 
• Cydgysylltiad ar draws pob maes 
dysgu a phob pwnc 

• Cwricwlwm cytbwys 
• Cwricwlwm sy’n cynnig datblygiad 
• Cwricwlwm sy’n bodloni gofynion 
y Cwricwlwm Cenedlaethol  

• Cwricwlwm sy’n bodloni gofynion 
y Mesur Dysgu a Sgiliau a Llwybrau 
Dysgu 14‐19 

• Addysg Ddwyieithog/Cyfrwng 
Cymraeg 

• Cwricwlwm sy’n bodloni 
disgwyliadau a gofynion cyfreithiol  

• Datblygu sgiliau disgyblion 
• Addysg bersonol a chymdeithasol 
• Arweiniad a rheolaeth ar bob lefel 
• Sicrhau bod holl grwpiau’r 

• Safle(oedd) addas 
• Diogelwch a rheolaeth effeithiol 
• Adeiladau cynhwysol sy’n hygyrch i 
bawb  

• Adeiladau hyblyg y gellir eu haddasu 
• Mannau dysgu arbenigol a chyffredinol 
hyblyg ym mhob ysgol  

• Adnoddau dysgu lleol a chanolog sydd 
wedi'u lleoli mewn mannau priodol 

• Nifer o fannau ymgynnull sy'n briodol ar 
gyfer y strwythur sefydliadol 

• Cyfleusterau staff lleol a chanolog sydd 
wedi'u lleoli’n briodol 

• Cyfleusterau lles o safon uchel 
• Mannau storio lleol a chanolog sydd 
wedi’u strwythuro’n dda 

• Adeiladau cefnogaeth gyffredinol addas 
• Darpariaeth ddigonol ar gyfer 
arholiadau 

• Cyfleusterau arlwyo a bwyta addas 
• Defnyddio mannau allanol yn briodol 
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gymuned yn cael eu cynnwys 
• Cyfleoedd cyfartal 
• Datblygiad o safbwynt yr iaith 
Gymraeg 

• Sgiliau TGCh 
• Staff ategol, gweinyddol a 
thechnegol 

• Parcio a mynediad diogel 
• Cyfleusterau amgylcheddol gyfrifol 
• Cydymffurfiad ag iechyd a diogelwch 
• Diogelu drwy Ddylunio  
• Digon o olau dydd ac awyru ac acwsteg 
dda  

• Gwres a golau da 
• Systemau cyfathrebu effeithiol 
• Seilwaith integredig da 
• Wedi’i ddylunio mewn modd 
cynaliadwy ‐ BREEAM a charbon isel 

Dymunol • Dysgu wedi’i bersonoli 
• Ysgolion bro 
• Cydweithio â’r gymuned e.e. 
ysgolion a busnesau 

• Darpariaeth arbenigol yn y 
cwricwlwm sy’n mynd y tu hwnt i 
ddisgwyliadau a gofynion statudol, 
yn arbennig yng nghyswllt ôl‐16 

• Cysylltiadau â darparwyr eraill, 
e.e. colegau a gwaith  

• Sylfaen adnoddau addysg 
alwedigaethol 

• Y Gymuned yn defnyddio: 
o Cyfleoedd dysgu i 
oedolion 

o Llyfrgell 
o Cyfleusterau hamdden 
o Cyfleusterau chwaraeon 
o Sylfaen ddiwylliannol 

• Rhannu cyfleusterau 
 

Dewisol • Cyfleusterau crèche a gofal plant 
• Sylfaen adnoddau IT gymunedol 
• Adfywio cymunedol 
• Gwasanaeth cwbl integredig i 
blant yn yr ysgol 

• Neuadd gymunedol 
• Canolfan hamdden gymunedol 
• Caeau chwarae cymunedol  
• Cyfleusterau chwaraeon bob‐tywydd i’r 
gymuned  

 

2.10 Prif feini prawf o safbwynt buddion 
Yn  yr  adran hon, disgrifir  y prif  ganlyniadau  a'r buddion  sy'n  gysylltiedig  â  gweithredu'r Amcanion 

Buddsoddi.  Bydd bodloni cwmpas dichonol y buddsoddiad hwn yn esgor ar y buddion gweithredol a 

strategol  lefel  uchel  isod. Mae'r  amcanion  buddsoddi,  a'r  buddion  dichonol  i wahanol  grwpiau  o 

randdeiliaid wedi'u cynnwys yn y tabl isod. Dosberthir y rhain fel a ganlyn: 
 

• BM – Budd Mesuradwy 

• BA – Budd Anfesuradwy 
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• BRhA – Budd Rhyddhau Arian 

• Dim yn BRhA – Budd Ariannol ond dim yn Fudd sy’n Rhyddhau Arian 

 
Tabl 2‐10: Meini prawf budd ac amcanion buddsoddi 
Amcanion buddsoddi Grŵp 

Rhanddeiliaid 
Prif feini prawf budd yn ôl grŵp rhanddeiliaid 

Dysgwyr 
 

• BM ‐ Codi cyrhaeddiad addysgol 
• BM – Ehangu cyfleoedd cyflogaeth ac addysg 

uwch 
• BA ‐ Cyfoethogi bywyd y dysgwr drwy gael  

mwy o wybodaeth 
Staff • BA – Amgylchedd dysgu sy’n rhoi mwy o 

foddhad yn gwella morâl  
• BA ‐ Galluogi staff i gyflawni o safbwynt eu 

dyheadau galwedigaethol 
• BA – Gwella rhagolygon o safbwynt gyrfa 

Cyflogwyr • BM – cronfa fwy o ddarpar weithwyr lleol mwy 
cymwys gydag amrywiaeth ehangach o 
gymwysterau a sgiliau 

1 Gwella safon yr 
addysg ôl‐16 a 
ddarperir ar hyn o 
bryd yn ysgolion 
uwchradd Sir y Fflint, 
wedi'u mesur yn ôl 
canlyniadau 
disgyblion ac 
adroddiadau arolygu 
Estyn.  

 

Y Gymuned 
Ehangach 

• BM – Annog mewnfudo i Sir y Fflint  
• BM – Gwell sgiliau yn denu cyflogwyr 

Dysgwyr • BM – Mwy o lwybrau ar gael i blant agored i 
niwed 

• BM ‐ Cyfleoedd gyrfa gwell o safbwynt y 
grwpiau hynny yn y gymdeithas sy'n cael y 
canlyniadau gwaelaf ar hyn o bryd 

• BA – Creu mwy o ymdeimlad o les a 
chynhwysiant ymysg rhai grwpiau sydd wedi'u 
hymyleiddio 

Staff • BA ‐ Galluogi staff i gyflawni o safbwynt eu 
dyheadau galwedigaethol 

Cyflogwyr • BM – Cronfa adnoddau fwy ar gael yn Sir y 
Fflint 

2 Sicrhau bod cyfran 
gynyddol o bobl ag 
anghenion arbennig 
(addysgol neu 
anabledd) ac 
unigolion o deuluoedd 
agored i niwed yn 
manteisio ar addysg 
ôl-16. 

Y Gymuned 
Ehangach 

• BA – Cryfhau’r ymdeimlad o gynhwysiant ar 
draws y gymuned 

Dysgwyr • BA – Darparu amgylchedd gwell i hybu  
cyrhaeddiad addysgol uwch 

• BA – Creu mwy o ymdeimlad o gynhwysiant a 
lles, gan annog mwy o ymgysylltiad â 
gweithgareddau ehangach yr ysgol 

• BA – Dysgwyr sy’n teimlo eu bod yn cael 
cymorth llawn yn eu profiad dysgu 

• BM – Cynorthwyo dysgwyr i gwblhau cyrsiau 

3 Sicrhau y cyflwynir 
darpariaeth addysgol 
berthnasol mewn 
modd sy'n bodloni 
anghenion lles 
ehangach ein pobl 
ifanc, eu rhieni / 
gofalwyr a’n 
cymunedau.   

  Staff •  BA – Gwell dealltwriaeth o faterion y tu allan 
i'r ysgol a allai fod yn effeithio ar ddysgu   

• BM – Mwy o gyfleoedd ar gyfer datblygiad 
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Amcanion buddsoddi Grŵp 
Rhanddeiliaid 

Prif feini prawf budd yn ôl grŵp rhanddeiliaid 

personol a phroffesiynol 
Cyflogwyr • BA – Meithrin sgiliau galwedigaethol ehangach 

sydd eu hangen mewn busnes 

 

Y Gymuned 
Ehangach 

• BM – Cynyddu’r defnydd a wneir o gyrsiau 
Dysgu Oedolion yn y Gymuned  

• BA – Mwy o ymdeimlad fod ysgolion yn ased i’r 
gymuned 

Dysgwyr • BA – Darperir cyrsiau i ddysgwyr sydd wedi’u 
teilwra’n benodol ar gyfer y gwaith sydd ar 
gael yn lleol  

• BM – Sicrhau mwy o ganolbwyntio yng 
nghyswllt disgyblion 

• BM – Gallu dilyn arbenigedd sy’n cyd‐fynd â 
dyheadau unigolion o safbwynt gyrfa   

Staff • BA – Cyfle i lunio a darparu cyrsiau fydd yn 
denu pobl i ddysgu 

Cyflogwyr • BM – Lleihau’r costau sy’n gysylltiedig ag 
uwchsgilio darpar weithwyr    

• BM – Lleihau’r costau sy’n gysylltiedig â 
recriwtio 

• BA – Mwy o ddysgwyr arbenigol sydd â sgiliau 
y mae’r farchnad yn chwilio amdanynt 

4 Sicrhau bod y cyrsiau 
ôl-16 o safon a fynnir 
gan ein myfyrwyr, 
cyflogwyr lleol, yr 
Awdurdod Lleol a 
Llywodraeth 
Cynulliad Cymru yn 
cael eu darparu'n 
effeithlon.    

 

Y Gymuned 
Ehangach 

• BRhA – Darparu cyfleoedd i ddarpar ddysgwyr 
sydd ddim mewn cyflogaeth, addysg na 
hyfforddiant 

• BA – Darpariaeth sgiliau sy'n canolbwyntio ar 
anghenion y gymuned  

Dysgwyr • BM – Llai o deithio  
• BA – Ysgogi dysgu drwy ddarparu amgylchedd 

priodol  
Staff • BA – Gweithio mewn cyfleusterau gwell yn 

rhoi mwy o foddhad 
• BA – Amgylchedd dysgu sy’n rhoi mwy o 

foddhad yn gwella morâl  
Cyflogwyr •  

5 Sicrhau y cyflwynir 
darpariaeth addysgol 
ôl-16 mewn modd 
sy'n bodloni dyheadau 
amgylcheddol ein 
trigolion, y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol 
ac arferion gorau / 
canllawiau 
Llywodraeth 
Cynulliad Cymru.   

Y Gymuned 
Ehangach 

• BM – Ysgolion mwy cynaliadwy 
• BM / BRhA – Adeiladau addas i'r pwrpas sy’n 

cael eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau 
cymunedol 

2.11 Prif risgiau 
Isod, dangosir y prif  risgiau sy'n gysylltiedig â chwmpas dichonol y prosiect hwn, ynghyd â'r gwrth‐

fesurau iddynt.    Dosberthir y risgiau fel risg Busnes, Gwasanaeth neu Amgylchedd Allanol. 
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Tabl 2‐11: Risgiau a gwrth‐fesurau 
Categori Risg Disgrifiad o’r Risg Gwrth‐fesurau 

Risg Busnes Rhaniad diwylliannol neu'r argraff bod y 
"Gogledd" neu'r "De" yn cael ei ffafrio wrth 
ystyried  newidiadau posibl i'r ddarpariaeth 
ôl‐16  

Creu proses ymgynghori dryloyw, 
gan annog rhanddeiliaid allweddol i 
gymryd rhan. 

Risg Busnes Y datblygiadau strategol arfaethedig i 
drawsnewid y Rhwydwaith yn fwy na’r cyllid 
gan LlCC sydd wedi’i glustnodi ar gyfer y 
gwaith 

Ceisio defnyddio ffynonellau ariannu 
eraill i gefnogi'r gweithgaredd (lle bo 
rhai ar gael) a chynllunio gwariant ar 
draws y broses Ysgolion ar gyfer yr 
21ain ganrif a Thrawsnewid  

Risg Busnes Methu bodloni gofynion yr opsiynau (fel yn y 
Mesur Dysgu a Sgiliau) 

Defnyddio’r wybodaeth a gafwyd o'r 
astudiaeth sylfaenol i ganfod y 
meysydd sy'n debygol o fod yn her.  
Rheoli'r cynigion o safbwynt y 
ddarpariaeth er mwyn sicrhau y 
bodlonir gofynion y mesur yng 
nghyswllt holl Blant a Phobl Ifanc Sir 
y Fflint. 

Risg Busnes Materion diwylliannol mewn ysgolion sy’n 
cyfyngu ar gydweithio posibl 

Cynllunio ymgysylltiad helaeth yng 
nghyswllt yr holl elfennau o newid   

Risg Busnes Ad‐drefnu ysgolion yn arwain at rai ysgolion 
penodol yn cael mwy o geisiadau am leoedd 
na sydd ganddynt i’w cynnig  

Sicrhau bod meini prawf mynediad 
yn cael eu hadolygu yn unol â’r 
newidiadau arfaethedig i addysg ôl‐
16 

Risg Busnes Cyllidebau a rhwydweithiau cludiant na ellir 
eu cynnal 

Sicrhau bod meini prawf a 
rhwydweithiau cludiant yn cael eu 
hadolygu yn unol â’r newidiadau 
arfaethedig i addysg ôl‐16 

Risg Busnes Oedi cyn cael sêl bendith LlCC i'r Achos 
Amlinellol Strategol yn peri oedi cyn 
cyflwyno’r cynigion trawsnewid 
 

Cyflwyno’r Achos Amlinellol 
Strategol o fewn y terfyn amser a 
gytunwyd er mwyn sicrhau bod y 
cynllun yn cael ei gymeradwyo 
mewn da bryd 

Risg Busnes Gwrthwynebiad cryf i’r newidiadau i’r 
ddarpariaeth addysg ôl‐16 yn achosi oedi cyn 
cyflwyno’r cynigion trawsnewid 

Ymgynghori ac ymgysylltu’n gynnar 
â rhanddeiliaid 

Risg Busnes Bod cyllid ar gael gan yr awdurdod ar gyfer yr 
arian cyfatebol angenrheidiol  

Sefydlu faint yn union a sut fath o 
arian cyfatebol a fynnir gan LlCC 

Risg 
Gwasanaeth 

Diffyg ymwybyddiaeth ymysg myfyrwyr o'r 
dewisiadau sydd ar gael yn y cwricwlwm yn 
awr ac yn y dyfodol 

Cydgysylltu a marchnata’r 
cwricwlwm yn well er mwyn helpu 
myfyrwyr gyda’u dewisiadau  

Risg 
Gwasanaeth 

Dim digon o adnoddau ar gael i ddarparu 
rhaglenni trwy gyfrwng y Gymraeg o’i 

Recriwtio mewn da bryd er mwyn 
osgoi unrhyw ddiffyg o ran staffio yn 
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Categori Risg Disgrifiad o’r Risg Gwrth‐fesurau 

gymharu â’r newidiadau a ragwelir yn y galw 
am addysg cyfrwng Cymraeg 

y dyfodol, a mynd ar drywydd 
modelau cydweithio rhanbarthol, 
gan gynnwys AB ac AU 

Risg 
Gwasanaeth 

Gweithredu’r newid yn tarfu ar y 
ddarpariaeth addysgol ac yn cael effaith 
andwyol ar ganlyniadau dysgwyr ôl‐16  

Sicrhau y cydlynir yr holl gynlluniau a 
bod trefniadau dros dro yn cael eu 
hadolygu’n rheolaidd er mwyn 
gwneud yn siŵr eu bod yn briodol 

Risg 
Gwasanaeth 

Staff yn gorfod teithio mwy rhwng lleoliadau 
dysgu er mwyn darparu'r cyrsiau 

Cynllunio amserlenni fel bod 
athrawon a disgyblion yn gorfod 
teithio cyn lleied â phosibl 

Risg 
Amgylchedd 

Allanol 

Newidiadau deddfwriaethol Lle bynnag y bo modd cynllunio'r 
opsiynau i fod yn hyblyg 

Risg 
Amgylchedd 

Allanol 

Newid yn yr hinsawdd wleidyddol ar lefel 
LlCC 

Sicrhau bod pob cais yn unol â 
pholisïau presennol LlCC 

Risg 
Amgylchedd 

Allanol 

Newid yn yr hinsawdd wleidyddol ar lefel y 
Sir 

Sicrhau bod pob cais yn unol â 
pholisïau presennol yr awdurdod a 
bod digon o ymgysylltu wedi bod ag 
aelodau etholedig 

 

2.12 Cyfyngiadau  
Mae’r cyfyngiadau canlynol yn berthnasol i’r prosiect: 

 
• Polisïau LlCC;  

• Polisïau’r Cyngor Sir;  

• yr adnoddau priodol sydd ar gael; 

• deddfwriaeth yn y dyfodol; 

• y diwylliant sy’n bodoli yn yr ysgolion a'r farn am y trefniadau cydweithio;  

• pa mor barod yw pobl i dderbyn newidiadau i strwythurau llywodraethu; 

• i ba raddau y bydd Coleg Glannau Dyfrdwy yn croesawu cynlluniau trawsnewid Cyngor Sir y 

Fflint; a 

• cyllid ar gyfer Cyrsiau Dysgu i Oedolion a Dysgu Cymunedol. 

2.13 Dibyniaethau 
Mae’r prosiect yn gaeth i rai dibyniaethau a fydd yn cael eu rheoli'n ofalus gydol oes y cynllun. Rhaid 

rheoli’r ffactorau allanol hyn yn weithredol i sicrhau bod unrhyw faterion yn dod i’r amlwg yn gynnar 
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a'u bod  yn  cael eu datrys neu  fod eu heffaith bosibl  ar  lwyddiant  cyffredinol  y prosiect  yn  cael ei 

leddfu. Mae’r dibyniaethau canlynol yn berthnasol i'r prosiect: 
 

• bod cyllid ar gael i roi'r opsiwn a ffafrir ar waith; 

• parodrwydd rhanddeiliaid i dderbyn cynigion newydd;  

• bod LlCC yn cyllido’r rhaglen gyfalaf a bennwyd gan yr awdurdod; a 

• cymeradwyaeth y Bwrdd Gwasanaethau Lleol a’r Awdurdod Lleol. 
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3.0 Yr Achos Economaidd  
3.1 Cyflwyniad 

Mae'r adran hon o'r Achos Amlinellol Strategol yn ymhelaethu ar yr amrediad eang o opsiynau sydd 

wedi cael eu hystyried mewn ymateb i’r cwmpas posibl a nodwyd yn yr achos strategol. 

 

3.2 Ffactorau llwyddiant allweddol 

Dyma brif ffactorau llwyddiant allweddol (FfLlA) y prosiect: 

 

• FfLlA1: cydweddiad strategol  
o Rhaid  i'r opsiwn  fodloni'r holl amcanion buddsoddi a diwallu’r anghenion busnes 

cysylltiedig sydd wedi’u nodi ar gyfer y prosiect.  

o Rhaid  i’r opsiwn  fod y gorau  (yn y  tymor hir) o  ran cydnawsedd â'r sgiliau y mae 

cymunedau busnes a masnachol yr ardal yn galw amdanynt. 

 

• FfLlA2: Gwerth am Arian dichonol 
o Rhaid  i’r  opsiwn  sicrhau’r  elw  gorau  posibl  o’r  buddsoddiad  yn  nhermau 

economaidd,  effeithlonrwydd  ac  effeithiolrwydd  a  lleddfu  unrhyw  risgiau 

cysylltiedig i'r eithaf  

o Sicrhau  darpariaeth  gwasanaeth  o'r  safon  uchaf  yng  nghyswllt  disgyblion, 

teuluoedd a rhieni / gofalwyr. 

 

• FfLlA3: pa mor debygol ydyw o gael ei gyflawni 
o Rhaid  cyfleu  buddion  yr  opsiwn  a  ffafrir  i  ddisgyblion/rhieni,  staff  addysgu  a’r 

gymuned ehangach a rhaid iddynt ddeall y buddion hynny. 

o Rhaid i’r capasiti addysgu fod ar gael a rhaid cael y sgiliau a’r weledigaeth i sicrhau'r 

canlyniadau  a  fynnir,  neu  ymwybyddiaeth  o'r  angen  i  recriwtio  pobl  a’r  sgiliau 

priodol.     
o Model(au) cynaliadwy ar gyfer darparu dysgu yn Sir y Fflint sy’n diwallu anghenion 

(addysgol a bugeiliol) a bodloni dyheadau pob plentyn, yn awr ac yn y dyfodol. 

 

• FfLlA4: y gallu a’r capasiti i gyflenwi  
o Digon  o  adnoddau  priodol  i  fod  ar  gael  yn  Sir  y  Fflint  i  gyflawni'r  amcanion 

buddsoddi. 

 

 

• FfLlA5: pa mor fforddiadwy ydyw 
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o Mae  modd  bodloni'r  gofynion  o  ran  y  buddsoddiad  drwy  gyllid  Llywodraeth 

Cynulliad Cymru ynghyd â chyfraniadau gan Gyngor Sir y Fflint, os oes angen.    
o Mae modd cyflwyno'r opsiynau gam wrth gam i gyfateb i'r cyllid sydd ar gael, os oes 

angen.  
 

Defnyddiwyd y FfLlA hyn ochr yn ochr â'r amcanion buddsoddi ar gyfer y prosiect i werthuso'r rhestr 

hir o opsiynau posibl. 

 

3.3 Opsiynau ‐ y rhestr hir 

Fel  y  trafodwyd  yn  yr  Achos  Strategol,  ystyriwyd  y  ddarpariaeth  addysg  ôl‐16  ar  sail  dwy  ardal 

ddaearyddol,  ac  eithrio’r  ddarpariaeth  cyfrwng  Cymraeg  a’r  ddarpariaeth  Ffydd.    Yn  sgil  y  dull 

gweithredu ar sail ardal hwn, wrth ystyried yr holl ddewisiadau cydweithio ac ailstrwythuro ym mhob 

ardal, yn ystod "dyddiau darparwyr” dewiswyd y rhai oedd yn cynnig cyfle rhesymol  i sicrhau gwell 

canlyniadau,  cynaliadwyedd,  cydymffurfiad  statudol a gwerth am arian.   Cyfarfodydd a gynhaliwyd 

bob mis  gyda  chynrychiolwyr  o  bob  un  o'r  deuddeg  ysgol  a’r  coleg  oedd  y  dyddiau  darparwyr  ac 

ynddynt trafodwyd y cynigion o ran trawsnewid.  Disgrifir yr opsiynau sydd ar y rhestr hir isod.    
 

3.3.1 Y Gogledd 

• Opsiwn 1 ‐ Gwneud dim, y cynlluniau yn aros fel ag y maent ar hyn o bryd 

• Opsiwn 2 – Crynhoi’r ddarpariaeth ôl‐16 ar Gampws Cei Connah, gyda pheth ad‐drefnu mewn 

mannau eraill 

• Opsiwn 3  ‐ Rhannu'r ddarpariaeth  a  chydweithio  ar  sail  y Gogledd Orllewin  (Treffynnon,  Y 

Fflint a St Richard Gwyn) a’r Gogledd Ddwyrain (John Summers, Cei Connah, Dewi Sant). 

• Opsiwn 4 – Ail‐gategoreiddio’r holl ysgolion i fod yn ddarparwyr ar gyfer disgyblion 11‐16 oed 

a chael un darparwr ôl‐16 sy’n cael ei lywodraethu’n annibynnol. 

3.3.2 Y De 

• Opsiwn 5 ‐ Gwneud dim, y cynlluniau yn aros fel ag y maent ar hyn o bryd 

• Opsiwn 6  ‐ Cydweithio  rhwng Castell Alun  a Phenarlâg,  ac  Ysgol Alun,  Yr Wyddgrug,  Ysgol 

Uwchradd Elfed ac Ysgol Uwchradd Argoed   

Crëwyd  a  lluniwyd  y  rhestr  hir  o  opsiynau  ar  gyfer  y  trawsnewid  yn  ystod  cyfres  o  "Ddyddiau 

Darparwyr" wedi'u  hwyluso  gan Gyngor  Sir  y  Fflint.  Roedd  Penaethiaid  neu  ddirprwy  benaethiaid 

ysgolion ledled y sir ac aelodau o dîm arwain uwch Coleg Glannau Dyfrdwy yn bresennol yn y sesiynau 

hyn. Roedd yr un grŵp o ddeuddeg unigolyn hefyd yn bresennol yn y gweithdy gwerthuso opsiynau 

terfynol a drafodir ymhellach ymlaen yn yr adran hon. 
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3.3.3 Opsiynau cwmpasu – y dewisiadau o ran cynnwys (beth) 

Ysgogir  y  dewisiadau  o  safbwynt  cwmpas  posibl  gan  anghenion  busnes  ac  amcanion  strategol 

cenedlaethol  a  lleol.    Yn  ymarferol,  gallai'r  rhain  amrywio  o  ymarferoldeb  busnes  i  gynnwys 

sefydliadol, cwsmeriaid a daearyddol.       Y prif bethau  i'w hystyried ar y cam hwn yw  'beth ddylid ei 

gynnwys?'  ‘beth na ddylid ei gynnwys?’ ac anghenion y gwasanaeth. 
 

3.3.4 Yr opsiynau o safbwynt atebion gwasanaeth – y dewisiadau o ran atebion (sut) 

Mae'r  dewisiadau  o  safbwynt  atebion  posibl  yn  seiliedig  ar  dechnolegau  newydd,  gwasanaethau 

newydd a dulliau gweithredu newydd a ffyrdd newydd o weithio, sy'n cynnwys ailgynllunio prosesau 

busnes. Yn ymarferol, bydd y rhain yn amrywio o wasanaethau  i sut y gellid cyflunio stad sefydliad. 

Mae'r prif bethau i'w hystyried yn amrywio o ' beth yw'r ffyrdd o wneud hyn?' i ‘pa brosesau y gallwn 

ni eu defnyddio?’  
 

3.3.5 Yr opsiynau o safbwynt cyflwyno’r gwasanaeth – y dewisiadau o ran cyflwyno (pwy) 

Mae’r dewisiadau o ran cyflwyno’r gwasanaeth yn dibynnu ar y darparwyr gwasanaeth sydd ar gael. 

Yn  ymarferol,  bydd  y  rhain  yn  amrywio  o'r  darparwyr  sydd  ar  gael  yn  y  sefydliad  (mewnol)  i 

ddarparwyr allanol,  i ddefnyddio’r  sector  cyhoeddus yn hytrach na'r  sector preifat, neu gyfuniad o 

bob  un  o'r  rhain.  Mae  defnyddio  rhyw  fath  o  bartneriaeth  sector  cyhoeddus  preifat  hefyd  yn 

berthnasol yma. 

 

3.3.6 Opsiynau gweithredu – y dewisiadau o ran yr amserlen gyflawni  

Mae’r dewisiadau ar gyfer gweithredu  yn dibynnu ar allu’r ochr gyflenwi  i ddarparu’r  cynnyrch a’r 

gwasanaethau a fynnir, Gwerth Am Arian, fforddiadwyedd ac anghenion y gwasanaeth. Yn ymarferol, 

bydd y rhain yn amrywio o gyflwyno’r ateb fesul cam dros gyfnod o amser, i gyflwyno gwasanaethau 

mewn modd modiwlar, cynyddrannol. 
 

3.3.7 Opsiynau cyllido – y dewisiadau o ran cyllido 

Bydd y dewisiadau ar gyfer ariannu’r cynllun  (cyllid cyhoeddus yn erbyn cyllid preifat) a chyllido (yn 

ganolog yn erbyn yn lleol) yn dibynnu ar y cyfalaf a'r refeniw sydd ar gael, Gwerth Am Arian posibl, a 

pha mor effeithiol neu berthnasol/priodol yw'r ffynonellau cyllido. 

 

3.4 Opsiynau Cwmpasu 

Yn unol â Llyfr Gwyrdd y Trysorlys, ystyriwyd opsiwn gwneud dim yn ogystal ag opsiynau eraill yng 

nghyswllt  y  continwwm  o  anghenion  busnes wedi'u  rhannu  ar  draws  y  "Gogledd"  a'r  "De".  Fel  y 

nodwyd uchod, mae nifer fawr o opsiynau ac addasiadau yn bosibl; fodd bynnag, o fewn y cwmpas 
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bras a nodwyd yn yr achos strategol, ystyriwyd mai'r canlynol yw'r opsiynau mwyaf ymarferol yn dilyn 

ymarfer sifftio cychwynnol gan ddarparwyr ac mae dadansoddiad SWOT wedi'i gynnwys isod:     

3.4.1 Opsiwn 1: Y Gogledd (gwneud y lleiaf posibl) 

Ni fyddai'r opsiwn hwn yn golygu unrhyw newid yn y strwythurau darparu ar gyfer addysg ôl‐16. Ni 

fyddai unrhyw newidiadau  i seilwaith ffisegol unrhyw un o’r safleoedd ar wahân  i’r hyn sydd eisoes 

wedi'i gynllunio. 

Cryfderau 
• Mae safonau a thueddiadau aros yr un fath 

• Mae arbenigedd broffesiynol yn aros yn yr ysgolion 

• Dim tarfu ar ethos a'r gymuned 

 

Gwendidau 
• Methu bodloni'r mesur dysgu a sgiliau yn yr holl sefydliadau dysgu 

• Ni fydd modd rhoi'r dewisiadau gorau posibl i ddysgwyr 

• Bydd croes‐gymorthdaliadau cyn ôl‐16 yn cael eu colli  

 
Cyfleoedd 

• Cydweithio rhwng ysgolion er mwyn rhannu arferion gorau 

 
Bygythiadau 

• Nid yw'r cyllid yn gynaliadwy 

• Lleoedd gwag  

3.4.2 Opsiwn 2: Y Gogledd – Crynhoi’r ddarpariaeth ôl‐16 ar Gampws Cei Connah, gyda pheth ad‐
drefnu mewn mannau eraill 

 
Cryfderau 

• Darpariaeth addysg ôl‐16 yn cael ei chyflwyno’n effeithiol 

• Mwy o ddewis i ddysgwyr ‐ bodloni'r mesur dysgu a sgiliau 

• Natur gynhwysol y ddarpariaeth 

 
Gwendidau 

• Angen datblygu trefniadau rheoli cydlynol 

• Ateb cymharol gymhleth sy'n galw am gynllunio sylweddol ar gyfer y cyfnod pontio  

• Gallai Sicrhau Ansawdd fod yn broblem 
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Cyfleoedd 
• Y posibilrwydd o fuddsoddi yng nghampws Cei Connah 

• Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer staff 

• Gwella safonau 

• Llai o fudo ymysg dysgwyr 

 
Bygythiadau 

• Efallai na fydd y gymuned yn cefnogi'r syniad  

• Colli dysgwyr ar draws ffiniau sirol Sir y Fflint 

• Ysgolion 11‐16 llai o ganlyniad i'r ad‐drefnu.  Efallai na fydd hyn yn gynaliadwy 

 

3.4.3 Opsiwn 3: Y Gogledd – Trefnu’r ddarpariaeth ôl‐16 a chydweithio ar sail y Gogledd Orllewin 
(Treffynnon, Y Fflint a St Richard Gwyn) a’r Gogledd Ddwyrain (John Summers, Cei Connah, 
Dewi Sant). 

 
 
Cryfderau 

• Gwella natur gynhwysol y ddarpariaeth 

• Gweithdrefnau a threfniadau rheoli cadarn  

• Cydlynu model 2011 

 
Gwendidau 

• Canlyniadau cysylltiedig â chyrhaeddiad 

• Dim tebygolrwydd o fuddsoddi  

• Nid  yw'n  cymharu’n  ffafriol  â  dewisiadau  eraill  yn  nhermau  effeithiolrwydd  o  ran  cost  a 

chynaliadwyedd 

 
Cyfleoedd 

• Bydd modelau dysgu newydd yn cael eu datblygu  

• Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer staff 

 
Bygythiadau 

• Mae’n bosibl nad yw'n gynaliadwy 

• Efallai y bydd rhieni / dysgwyr yn ei wrthod 
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3.4.4 Opsiwn 4: Y Gogledd – Ail‐gategoreiddio’r ysgolion i gyd i fod yn ddarparwr ar gyfer 
disgyblion 11‐16 oed a chael un darparwr ôl‐16 sy’n cael ei lywodraethu’n annibynnol.  

 
Cryfderau 

• Darpariaeth addysg ôl‐16 yn cael ei chyflwyno’n effeithiol 

• Mwy o ddewis i ddysgwyr ‐ bodloni'r mesur dysgu a sgiliau 

• Natur gynhwysol y ddarpariaeth 

• Cydraddoldeb i bawb, a hwnnw wedi’i ddiffinio’n glir 

 
Gwendidau 

• Rheoli un sefydliad ar ddau safle sydd 13 milltir ar wahân 

• Ateb cymharol gymhleth sy'n galw am gynllunio sylweddol yng nghyswllt y cyfnod pontio  

• Gallai Sicrhau Ansawdd fod yn broblem 

 
Cyfleoedd 

• Newid sylweddol a allai greu perygl o ddirywiad mewn canlyniadau/cyfranogiad  

 
Bygythiadau 

• Llai o recriwtio i ysgolion 11‐16 yn y tymor byr 

• Ysgolion 11‐16 llai oherwydd ad‐drefnu 

• Methu bodloni disgwyliadau un gymuned 

 

3.4.5 Opsiwn 5: Y D ‐ Gwneud y lleiaf posibl  
 
Cryfderau 

• Mae safonau a thueddiadau yn aros yr un fath 

• Mae arbenigedd broffesiynol yn aros yn yr ysgolion 

• Dim tarfu ar ethos a'r gymuned 

 

Gwendidau 
• Methu bodloni'r mesur dysgu a sgiliau yn yr holl sefydliadau dysgu 

• Ni fydd modd rhoi'r dewisiadau gorau posibl i ddysgwyr 

• Bydd croes‐gymorthdaliadau cyn ôl‐16 yn cael eu colli  

 
Cyfleoedd 

• Cydweithio rhwng ysgolion er mwyn rhannu arferion gorau 
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Bygythiadau 

• Nid yw'r cyllid yn gynaliadwy 

• Lleoedd gwag  

 

3.4.6 Opsiwn 6: Y De ‐ Cydweithio rhwng Castell Alun a Phenarlâg, ac Ysgol Alun, Yr Wyddgrug, 
Ysgol Uwchradd Elfed ac Ysgol Uwchradd Argoed   

 
Cryfderau 

• Diwallu anghenion cyffredinol y cwricwlwm ym mhob lleoliad 

• Darpariaeth gynaliadwy a sefydlog 

• Adeiladu ar gryfderau presennol 

 

Gwendidau 
• Materion logistaidd (amserlennu, cludiant a mynediad at TGCh) 

 
Cyfleoedd 

• Llwybrau dysgu eang 

• Buddsoddi ychwanegol (wedi’i gyllido drwy ad‐drefnu'r stoc adeiladau) 

 
Bygythiadau 

• Cyllid 

• Lleoedd gwag os na fanteisir yn llawn ar y cyfleoedd 

 

3.4.7 Opsiwn 7: Cyfrwng Cymraeg – Gwneud dim 

 
Cryfderau 

• Y ddarpariaeth yn cael ei chyflwyno'n lleol 

• Safonau ac ethos presennol 

• Staffio o fewn y cynnig presennol 

 

Gwendidau 
• Dysgwyr yn dilyn llwybrau anaddas 

• Croes‐gymhorthdal yng nghyswllt cyn‐16 

• Methu bodloni’r Mesur Dysgu a Sgiliau 
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Cyfleoedd 
Ni nodwyd unrhyw gyfleoedd yng nghyswllt yr opsiwn hwn yn ystod y gweithdy gwerthuso opsiynau 
 
Bygythiadau 

• Cynaliadwyedd (Cyllid LlCC) 

• Efallai y caiff dysgwyr eu denu i fanteisio ar gynnig mwy mewn sefydliadau cyfrwng Saesneg 

 

3.4.8 Opsiwn 8: Cyfrwng Cymraeg – Cydweithio ar lefel ranbarthol ac is‐ranbarthol 

 
Cryfderau 

• Mwy o ddysgwyr 

• Mwy o ddarpariaeth 

• Yn  well  o  safbwynt  bodloni'r  hyn  sydd  orau  gan  ddysgwyr,  a  gwella  perfformiad  a 

chymhelliant dysgwyr o ganlyniad i hynny 

• Adeiladu ar gysylltiadau presennol ac ethos a rennir 

 

Gwendidau 
• Pellter rhwng darparwyr – cost o safbwynt amser dysgwyr 

• Pellter rhwng darparwyr – costau teithio 

 
Cyfleoedd 

• Model dysgu mwy amrywiol 

• Strategaeth Iaith Gymraeg  

 
Bygythiadau 

• Cynaliadwyedd y cyllid 

• Cynnig cyfrwng Saesneg mwy ar gael mewn canolfannau unigol 
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3.4.9 Casgliad cyffredinol: Opsiynau Cwmpasu  

Ceir crynodeb o’r asesiad ar gyfer pob opsiwn yn erbyn yr amcanion buddsoddi a FfLlA yn y tabl isod.  

 
Table 3‐1: Asesiad cryno o’r opsiynau cwmpasu 
 Cyfeirio at: Opsiwn 

1 
Opsiwn 
2 

Opsiwn 
3 

Opsiwn 
4 

Opsiwn 
5 

Opsiwn 
6 

Opsiwn 
7 

Opsiwn 
8 

Disgrifiad o’r 
opsiwn: 

Y 
Gogled
d – 
gwneud 
dim 

Y 
Gogledd 
– 
crynhoi’
r 
ddarpari
aeth yng 
Nghei 
Connah 
gyda 
pheth 
ad‐
drefnu 

Y 
Gogled
d – 
rhaniad 
GDd/G
O 

Y 
Gogled
d – ail‐
gategor
eiddio 
ysgolion 
fel 
darpar
wyr 11‐
16 a 
chanfod 
partner 
newydd 

Y De – 
Gwneu
d dim 

Y De – 
Cydweit
hio a 
chael 
gwared 
â 
lleoedd 
gwag 

Cyfrwng 
Cymrae
g – 
Gwneu
d dim 

Cyfrwn
g 
Cymrae
g – dull 
rhanbar
thol 

Amcanion 
buddsoddi 

               

Cryfhau 
cyrhaeddiad 
addysgol. 

X   ?  ?  ?    X  

Mwy o 
gynhwysiant 

X ?  ?  ?  ?   X  

Gwell lles X ?    ?  ?   X  

Cyflwyno 
darpariaeth o 
safon mewn 
modd 
effeithlon 

X   ?       X  

Bodloni 
dyheadau 
amgylcheddol 

X ?  ?       X ? 

Ffactorau 
Llwyddiant 
Allweddol 

               

Cydweddiad 
Strategol X   ?  ?  ?    X ? 

Gwerth am 
Arian X   ?    ?    X  
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Pa mor debygol 
yw o gael ei 
gyflawni 

?    X ?  ?    X  

Y gallu a’r 
capasiti i 
gyflenwi  

X   ?  ?  ?  ?     

Fforddiadwyed
d X   ?  ?  ?  ?  ?  ? 

Crynodeb Diystyr
u 

Ffafrio Diysty
ru 

Posibl Diystyr
u 

Ffafrio Diystyr
u 

Ffafrio 
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3.4.10 Opsiynau Cwmpasu ‐ casgliadau 

Cafodd  yr opsiynau  cwmpasu  eu  gwerthuso  gan  y deuddeg pennaeth  a dirprwy bennaeth  ar 9fed 

Mehefin 2010.   Mae'r tabl uchod yn dangos casgliadau'r gwerthusiad yn erbyn pob un o'r amcanion 

buddsoddi  a'r  ffactorau  llwyddiant  hanfodol.  Mae’r  canlyniadau  llawn  hefyd  wedi'u  cynnwys  yn 

atodiad C. 

Cydweithio  yw’r  dull  a  ffafrir  yn  y  ddwy  ardal  ddaearyddol  ond mae  manylion  y  cydweithio  yn 

nhermau ad‐drefnu eto i’w penderfynu. Rhagwelir y bydd mwy o fanylion ar gael ynglŷn â'r opsiynau ‐ 

yn  enwedig o  ran  ad‐drefnu  –  ar  y  cam Achos Busnes Amlinellol.   Bydd hwn hefyd  yn  cyd‐daro  â 

chyfnod ymgynghori sydd wedi'i gynllunio ar gyfer Hydref 2010.     

At ddibenion dadansoddiad ariannol yr achos economaidd ac ariannol, gwnaed y tybiaethau canlynol: 

 
• bydd  ad‐drefnu  /  cydweithio  yn  creu  arbedion  effeithlonrwydd  yng nghyswllt  atgyweirio  a 

chynnal a chadw adeiladau; 

• bydd cydweithio yn creu arbedion effeithlonrwydd o safbwynt darparu adnoddau;   
• bydd sefydlu cwricwla lleol yn bodloni'r mesur dysgu a sgiliau; a 

• bydd  unrhyw  arbedion  sy’n  deillio  o'r  prosiect  yn  cael  eu  defnyddio  i  uwchraddio 

cyfleusterau.  
 

3.5 Yr opsiynau – atebion gwasanaeth 

Er mwyn cyflawni’r newidiadau sy’n cael eu cynnig yn yr Achos Amlinellol Strategol hwn, ystyriwyd 

dau ateb gwasanaeth. Ceir crynodeb o’r rhain isod. 
 

• Opsiwn 2.1 – Adnewyddu’r ysgolion fel ag y maent ar eu safleoedd presennol. 

• Opsiwn 2.2 ‐ Rhaglen o ad‐drefnu ysgolion a mwy o weithio mewn partneriaeth  
 

Opsiwn 2.1 – Adnewyddu’r ysgolion ar eu safleoedd presennol 

Mae’r opsiwn hwn  yn  ymgais  i wireddu'r weledigaeth  strategol  a  chyflawni'r  amcanion buddsoddi 

drwy  newid  yr  ysgolion  ar  eu  safleoedd  presennol.  Byddai’r  opsiwn  hwn  yn  galw  am  ailwampio 

sylweddol yn y safleoedd presennol yn ogystal â chodi adeiladau newydd. 

 

 

 

 

 

Manteision 

Dyma brif fanteision yr opsiwn hwn: 
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• dim newid o safbwynt pellteroedd teithio i ddisgyblion a staff ysgolion;  

• cysondeb yng nghyswllt addysg; a  

• cynnal cydlyniant cymunedol. 

Anfanteision 

Dyma’r prif anfanteision: 

• dim  tir  ar  gael  i  ddarparu  safle  dros  dro  tra  bo'r  gwaith  adeiladu  yn  cael  ei  gynllunio  a'i 

wneud; 

• amharu’n sylweddol ar safleoedd ysgolion;   

• lleoedd gwag yn bodoli o hyd;  

• costau uwch o ran gwaith cynnal a chadw sy’n cronni.  

 

Opsiwn 2.2 – Ad‐drefnu ysgolion 

Y dewis hwn yw ad‐drefnu’r ysgolion, i wahanol raddau o gymhlethdod, ym mhob ardal ddaearyddol.   

 

Manteision 

Dyma brif fanteision yr opsiwn hwn: 

• cyfyngu i'r eithaf ar leoedd gwag; 

• adeiladau ysgolion yn cael eu defnyddio’n effeithlon;  

• y posibilrwydd o lai o ddyblygu yng nghyswllt grwpiau addysgu 

 

Anfanteision 

Dyma brif anfanteision yr opsiwn hwn: 

• y posibilrwydd y bydd disgyblion a staff yn gorfod teithio ymhellach; 

• amharu ar y ddarpariaeth addysgol yn ystod y cyfnod pontio;  

• newid sylweddol i’w reoli, gyda gwahaniaethau ym mhob safle; a’r  

• argraff bod ardaloedd penodol yn cael ffafriaeth o ran buddsoddiad/canlyniadau.    

 

 

 

3.5.1 Casgliad cyffredinol: Yr opsiynau – atebion gwasanaeth 

Ceir crynodeb o’r asesiad ar gyfer pob opsiwn yn erbyn yr amcanion buddsoddi a’r FfLlA yn y tabl isod.  

 
Tabl 3‐2: Asesiad cryno o’r opsiynau ‐ atebion gwasanaeth  
Cyfeirio at: Opsiwn 2.1 Opsiwn 2.2 

Disgrifiad o’r opsiwn: Adnewyddu ysgolion 
presennol 

Ad‐drefnu ysgolion 
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Amcanion buddsoddi    

Cryfhau cyrhaeddiad addysgol ?  ? 

Mwy o gynhwysiant    

Gwell lles x  

Cyflwyno darpariaeth o safon mewn modd 
effeithlon 

x  

Bodloni dyheadau amgylcheddol ?   

Ffactorau llwyddiant allweddol    

Cydweddiad Strategol x ? 

Gwerth am Arian x  

Pa mor debygol yw o gael ei gyflawni   ? 

Y gallu a’r capasiti i gyflenwi    ? 

Fforddiadwyedd   ? 

Crynodeb Diystyru Ffafrio 

 

Mae’r gwerthusiad o’r ddau opsiwn yn dod i’r casgliad bod un opsiwn yn amlwg yn cael ei ffafrio yng 

nghyswllt  atebion  gwasanaeth  gan  na  ellir  ond  cyflawni'r  amcanion  buddsoddi  drwy  ad‐drefnu 

ysgolion yn Sir y Fflint. 

 

3.6 Yr opsiynau ‐ Cyflwyno Gwasanaeth 

3.6.1 Cyflwyniad 

Mae  Cyngor  Sir  y  Fflint wedi  ystyried  dau  opsiwn  ar  gyfer  cyflwyno  gwasanaeth,  sef  “mewnol”  a 

“partneriaethau strategol”.  Nodir y prif fanteision ac anfanteision isod.  
 
 
 
Opsiwn 3.1: ‘Mewnol’ 

Sef cyflenwi’r holl ddarpariaeth addysg ôl‐16 o fewn sefydliadau presennol yr awdurdod. Byddai hyn 

yn  golygu  bod  ysgolion  presennol  yn  cydweithio,  heb  gynnwys  colegau  na  phartneriaid  strategol 

allanol eraill. 
 

Manteision 

Dyma brif fanteision yr opsiwn hwn: 

• parhad o'r dull / darpariaeth mewn ysgol; a   

•  cysondeb o ran yr amgylchedd i ddysgwyr;   



 
 

Rhif y Fersiwn: Drafft 3.0    Tudalen 70 o 88 
Dyddiad: 30ain Gorffennaf  2010 
Awdur: CPC Ltd 

 

Anfanteision 

Dyma brif anfanteision rhoi’r newidiadau ar waith drwy ddefnyddio atebion ‘mewnol’: 

• y posibilrwydd o syniadau cyfyngedig am ddulliau / arddulliau addysgu; a  

• yr amser a gymerir i addasu i’r Mesur Dysgu a Sgiliau. 

 
Opsiwn 3.2: ‘Partneriaethau strategol’ 

Sef creu mwy o bartneriaethau  strategol â  sefydliadau annibynnol  i ddarparu addysg ôl‐16. Byddai 

hyn yn golygu cydweithio rhwng yr ysgolion a’r coleg ac, o bosibl, partneriaid strategol allanol eraill 

hefyd. 
 

Manteision 

Dyma brif fanteision yr opsiwn hwn: 

• mynediad at fwy o arbenigedd;  

• arbedion maint yng nghyswllt adnoddau addysgu; a 

• dysgwyr yn cael blas ar amgylcheddau gwahanol.  

 

Anfanteision 

Yr anfantais bennaf yng nghyswllt rhoi’r newidiadau ar waith drwy ddull “partneriaeth strategol” yw: 

• anghysondeb o ran trefniadau bugeiliol a llywodraethu.  

 
 
 
 
 
 
 
Tabl 3‐3: Asesiad cryno o’r opsiynau ‐ cyflwyno’r gwasanaeth 
Cyfeirio at: Opsiwn 3.1 Opsiwn 3.2 

Disgrifiad o’r opsiwn: Mewnol Partneriaeth Strategol 

Amcanion buddsoddi    

Cryfhau cyrhaeddiad addysgol    

Mwy o gynhwysiant   ? 

Gwell lles ?  ? 

Cyflwyno darpariaeth o safon mewn modd 
effeithlon    
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Bodloni dyheadau amgylcheddol ?  ? 

Ffactorau llwyddiant allweddol    

Cydweddiad Strategol ?  ? 

Gwerth am Arian ?   

Pa mor debygol yw o gael ei gyflawni   ? 

Y gallu a’r capasiti i gyflenwi  ?  ? 

Fforddiadwyedd ?  ? 

Crynodeb Posibl Posibl 

 

Penderfynwyd cyflenwi'r holl ddarpariaeth drwy'r rhwydwaith presennol o ddarparwyr sydd ar gael 

yn y Sir. Mae digon o gapasiti o safbwynt cyflenwi a bydd partneriaeth barhaus rhwng yr ysgolion a 

Choleg Glannau Dyfrdwy.  Felly,  ni  ragwelir  y  bydd  angen  unrhyw  sefydliadau  newydd  i  gyflenwi'r 

ddarpariaeth  addysg  ôl‐16  ac  oherwydd  hynny,  ni  werthuswyd  defnyddio  darparwyr  allanol  fel 

opsiwn ar gyfer cyflwyno’r gwasanaeth.  
 

3.7 Gweithredu – yr opsiynau 

3.7.1 Cyflwyniad 

Oherwydd  cymhlethdod  y prosiect  a’r  is‐opsiynau o  fewn  yr opsiynau  cwmpasu, mae Cyngor  Sir  y 

Fflint yn sylweddoli na fyddai'n ymarferol i weithredu'r cynigion mewn unrhyw ffordd arall ond trwy 

ddull gam wrth gam ac y gallai unrhyw ddull arall beryglu llwyddiant cyffredinol y rhaglen.  Gan fod yr 

ateb yn y naill ardal ddaearyddol a'r llall yn wahanol (yn nhermau gofynion seilwaith) ystyriwyd nhw 

yn ôl pa drefn y dylid eu  rhoi ar waith ar sail blaenoriaeth.     Ar y sail nad oes gan yr awdurdod yr 

adnoddau  i  fabwysiadu  dull  “newid  popeth  ar  yr  un  pryd”,  ac  er  mwyn  lleddfu’r  peryglon  sy’n 

gysylltiedig i’r eithaf, dyma drefn debygol y prosiectau:    

 

• Cydweithio ac Ad‐drefnu (Opsiwn 2) yng ngogledd y sir 

• Cydweithio a chael gwared â Lleoedd Gwag yn ne'r sir 
 

Opsiwn 4.1: 'Newid popeth ar yr un pryd' 

Gyda'r opsiwn hwn, bydd y ddau opsiwn gwahanol ar gyfer ad‐drefnu yn cael eu rhoi ar waith ar yr un 

pryd. 

 

Manteision 

Dyma brif fanteision yr opsiwn hwn: 

• newid ar raddfa fawr yn digwydd ar yr un pryd, gyda chysondeb o ran llywodraethu; 



 
 

Rhif y Fersiwn: Drafft 3.0    Tudalen 72 o 88 
Dyddiad: 30ain Gorffennaf  2010 
Awdur: CPC Ltd 

• cyfyngu i’r eithaf ar y cyfnod yr amherir ar ysgolion yn Sir y Fflint; a’r 

• arbedion maint posibl yn sgil caffael.  

 

Anfanteision 

Y prif anfanteision yng nghyswllt rhoi’r newidiadau ar waith drwy  “newid popeth ar yr un pryd” yw: 

• posibilrwydd nad yw’n fforddiadwy;  

• maint y newid, a’i effaith ar gyflwyno addysg yn y tymor byr;  

• y risg sydd ynghlwm â rhaglenni o newid mawr (dim modd eu rheoli); a   

• capasiti ac adnoddau (mewnol ac allanol).  
 
Opsiwn 4.2: ‘Cam wrth Gam’ 

Sef ad‐drefnu'r ysgolion gam wrth gam ar sail blaenoriaeth. 

 

Manteision 

Dyma brif fanteision yr opsiwn hwn: 

• modd ystyried y gwersi a ddysgwyd yn sgil y prosiectau newid cychwynnol a’u hymgorffori yn 

y camau dilynol, er mwyn lleddfu risgiau;  

• y posibilrwydd o fwy o allu i gyflenwi; 

• haws llywodraethu'r prosiect; 

• llai o alw, neu alw mwy graddol,  ar adnoddau a chyllid; a 

• llai o risg i’r prosiect yn gyffredinol. 

 

Anfanteision 

Y prif anfanteision yng nghyswllt rhoi’r newidiadau ar waith “gam wrth gam” yw: 

• gwireddu canlyniadau a buddion yn gallu cymryd mwy o amser;  

• anghysondeb o ran cyflawni yn erbyn yr agenda trawsnewid;  

• ymarfer caffael drud (oherwydd dyblygu); a’r 

• posibilrwydd o anghysondeb yng nghyswllt llywodraethu'r prosiect (parhad adnoddau) 

 
Tabl 3‐4: Asesiad cryno o’r opsiynau gweithredu 
Cyfeirio at: Opsiwn 4.1 Opsiwn 4.2 

Disgrifiad o’r opsiwn: 'Newid popeth ar yr 
un pryd' 

‘Cam wrth Gam’ 

Amcanion buddsoddi    

Cryfhau cyrhaeddiad addysgol    

Mwy o gynhwysiant    
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Gwell lles    

Cyflwyno darpariaeth o safon mewn modd 
effeithlon   ? 

Bodloni dyheadau amgylcheddol ?   

Ffactorau llwyddiant allweddol    

Cydweddiad Strategol ?  ? 

Gwerth am Arian   x 
Pa mor debygol yw o gael ei gyflawni X  

Y gallu a’r capasiti i gyflenwi  X  

Fforddiadwyedd X  

Crynodeb Diystyru Ffafrio 

 

3.7.2 Casgliad cyffredinol: opsiynau gweithredu 

Ceir  crynodeb  o’r  asesiad  ar  gyfer  pob  opsiwn  yn  erbyn  yr  amcanion  buddsoddi  a’r  ffactorau 

llwyddiant allweddol yn y tabl uchod.  Er y bydd yr opsiwn "newid popeth ar yr un pryd" yn cyflawni 

newid  sylweddol yn  rhanbarth Sir y Fflint dros gyfnod byrrach o amser,  fel gydag unrhyw  raglen o 

newid mawr, a ddisgrifir yn yr Achos Amlinellol Strategol hwn, mae risgiau cynhenid yn gysylltiedig â 

chamau gweithredu mwy.    Mae’r naill ddull a’r llall yn bodloni pob un o'r amcanion buddsoddi ond 

un, ond mae'r dull cam wrth gam hefyd yn bodloni'r rhan fwyaf o'r ffactorau llwyddiant allweddol, a'r 

unig beth nad yw'n hysbys ar hyn o bryd yw pa mor  fforddiadwy ydyw. Buddion penodol dull cam 

wrth gam yn hytrach na dull newid popeth ar yr un pryd yw argaeledd y gallu a’r capasiti i gyflenwi, 

ynghyd â gofynion haws eu rheoli yng nghyswllt adnoddau. 

3.8 Opsiynau cyllido 

Mae’r Cyngor Sir yn cyflwyno ceisiadau  i gael arian drwy Gyllid Trawsnewid ac Ysgolion ar gyfer yr 

21ain Ganrif. Mae manylion llawn y cyfuniad cyllid dichonol eto i'w trafod yn llawn ond defnyddiwyd 

amcangyfrifon blaenorol ynghylch cyllid cyfalaf  i ddarparu  trosolwg o'r angen posibl. Yn ogystal â’r 

cyllid sydd ei angen ar gyfer gwariant cyfalaf ar y stad, bydd hefyd angen cyllid i reoli’r canlyniadau a'r 

newid.   Defnyddir cyfuniad o gyllid Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, benthyciadau darbodus seiliedig 

ar arbedion refeniw a derbyniadau cyfalaf. 
 

Bydd  y  Cyngor  Sir  yn  cyfrannu  naill  ai  ar  ffurf  adnoddau  neu  drwy  wireddu  buddion  o  stadau 

presennol.     Fel y crybwyllwyd uchod, mae manylion  llawn y cyfuniad cyllid dichonol eto  i'w trafod. 

Hyd yma clustnodwyd nifer o ffynonellau cyllido cyhoeddus.  Yn eu plith mae:  
 

• cyllidebau refeniw a chyfalaf presennol; 

• gwerthu asedau;   
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• cyfraniadau gan ddarparwyr dysgu  (naill ai ar  ffurf adnoddau,  cyllid  sydd ar gael neu drwy 

wireddu buddion eu stad bresennol);   

• benthyca darbodus; 

• defnyddio ffrydiau ariannu trydydd parti (e.e. Y Gronfa Loteri Fawr); a    

• ffrydiau ariannu LlCC. 

 

Ar sail yr wybodaeth uchod, defnyddio cyllid cyhoeddus yw’r dewis a ffafrir ar gyfer y prosiect hwn ac 

felly ni chynhaliwyd gwerthusiad llawn yn erbyn cyllid sector preifat. 

 

3.9 Y rhestr hir: pethau sydd wedi’u cynnwys a phethau sydd heb eu cynnwys  
Gwerthuswyd amrywiaeth eang o opsiynau posibl yn y rhestr hir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabl 3‐5: Opsiynau ‐ y rhestr hir 

Opsiwn Canfyddiadau 

1.0 Cwmpas 

1: Y Gogledd – gwneud dim/gwneud y lleiaf 
posibl)  

Posibl oherwydd nad oes gan yr awdurdod opsiwn 
“gwneud dim”. Nid yw hwn yn ddim mwy na’r newid 
sydd eisoes yn mynd rhagddo. 

2: Y Gogledd – Crynhoi’r ddarpariaeth ôl‐16 
yng Nghei Connah, gyda pheth ad‐drefnu  

Ffafrio oherwydd bod yr opsiwn hwn yn cyflawni dau 
o'r pedwar amcan buddsoddi a phob un o'r FfLlA 

3: Y Gogledd – Rhannu’r ddarpariaeth ar sail 
GDd/GO 

Wedi'i ddiystyru gan nad yw hwn ond yn cyflawni un 
Amcan Buddsoddi, ac nid yw’n bodloni unrhyw un o’r 
FfLlA. Mae’r ddau opsiwn arall yn yr ardal yn cynnig 
mwy o safbwynt newid 

4: Y Gogledd – ail‐gategoreiddio ysgolion fel 
darparwyr 11‐16 a chael un darparwr ôl‐16 

Posibl gan mai hwn yw'r opsiwn "at raid" pe na bai'r 
opsiwn mwyaf yn ymarferol    

5: Y De – Gwneud dim/gwneud y lleiaf posibl Wedi’i ddiystyru gan y cytunwyd ar y trefniadau interim 
ond cydnabyddir bod angen newid y rhain yn y tymor 
canolig 

6. Y De – Cydweithio a chael gwared â 
lleoedd gwag 

Dyma'r model a ffafrir yn y de gan ei fod yn 
adlewyrchu'r newidiadau sydd eu hangen. Mae’r 
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opsiwn yn bodloni'r holl Amcanion Buddsoddi ac yn 
bodloni tri o'r Ffactorau Llwyddiant Allweddol.  

7. Cyfrwng Cymraeg – Gwneud dim Wedi’i ddiystyru gan nad yw'r opsiwn yn gynaliadwy 

8. Cyfrwng Cymraeg – dull gweithredu 
rhanbarthol ac is‐ranbarthol 

Yr opsiwn a ffafrir oherwydd ei fod yn hwyluso 
datblygu'r ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg yn unol â 
strategaethau a mentrau rhanbarthol ac is‐ranbarthol 

2.0. Atebion gwasanaeth  

Adnewyddu'r ysgolion ar y safleoedd 
presennol 

Wedi'i ddiystyru gan nad yw'r opsiwn hwn yn cyflawni’r 
amcanion buddsoddi a’r ffactorau llwyddiant allweddol  

Ad‐drefnu ysgolion – opsiynau gwahanol ar 
gyfer pob ardal ddaearyddol 

Ffafrio gan fod hyn yn golygu bod modd defnyddio dull 
gweithredu gwahanol ym mhob ardal ddaearyddol 

3.0 Cyflenwi gwasanaethau   

Mewnol Opsiwn posibl gan fod y darparwyr yn cydweithio’n 
agos â’i gilydd ar hyn o bryd  

Darparu gan gyrff allanol Opsiwn wedi’i ddiystyru heb ei werthuso 

Partneriaeth strategol Opsiwn posibl ar ffurf Cyngor Sir y Fflint  

4.0.  Gweithredu  

Newid popeth ar yr un pryd Wedi'i ddiystyru oherwydd cymhlethdod y newidiadau 
a diffyg tir ar gael i godi adeiladau newydd. 

Cam wrth Gam Ffafrio oherwydd llai o alw ar adnoddau ac amser 
ychwanegol wedi'i ganiatáu ar gyfer sicrhau’r tir 
angenrheidiol 

5.0 Cyllido  

5.1 Cyllid Preifat Opsiwn wedi’i ddiystyru heb ei werthuso 

Cyllid Cyhoeddus Ffafrio – Cyllid gan LlCC/APADGOS wedi’i ategu â chyllid 
cyfatebol gan yr awdurdod lleol ar ffurf cyfalaf, 
benthyca darbodus a gwireddu asedau. 

3.10 Opsiynau ‐ rhestr fer 

3.10.1 Trosolwg  

Mae’r opsiynau a nodwyd fel rhai  'posibl’ neu sydd wedi’u  'ffafrio' yn Nhabl 3‐5 uchod wedi cael eu 

trosglwyddo i’r rhestr fer er mwyn eu gwerthuso a’u harfarnu yn fwy manwl.   Mae’r holl opsiynau a 

ddiystyrwyd fel rhai anymarferol wedi'u heithrio ar y cam hwn.   Yn y tabl  isod asesir yr opsiynau yn 

nhermau  costau  refeniw  a  chyfalaf  cysylltiedig.  Defnyddiwyd  y  tybiaethau  canlynol wrth  gyfrifo'r 

rhain: 

• y caiff y prosiect ei ariannu'n llawn;  

• bod y cyllid yn dod o gyfuniad o ffynonellau gwahanol; a 
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• bod cyllid wrth gefn wedi'i gynnwys yn y costau.   

Rhestrir costau  refeniw a chyfalaf pob un o’r pedwar opsiwn  isod.   Mae  tuedd optimistaidd o 24% 

wedi’i gynnwys yn y costau cyfalaf yng nghyswllt opsiynau 2, 4, 6.  

 
Tabl 3‐6: Yr opsiynau ‐ canlyniadau refeniw a chyfalaf 
  Opsiwn 1 – 

gwneud y lleiaf 
posibl 

Opsiwn 2 ‐ 
Canolig 

Opsiwn 4 ‐ 
Canolig 

Opsiwn 6 ‐ 
Canolig 

Costau Cyfalaf £72m £60m £60m £82m 
Costau Refeniw £744K £600K £400K £1,011K 
Mae Opsiynau 2 a 4 yn golygu y bydd yn rhaid cael arian i godi adeiladau newydd yng Nghei Connah ‐ 

£8m.   Mae'r costau cyfalaf yn cynnwys costau ailwampio’r safle  i safon  'addas  i'r pwrpas' ym mhob 

achos. 
 

Gwnaed y tybiaethau canlynol wrth bennu'r gostyngiad yng nghyswllt costau refeniw. 

 
Tabl 3‐7: Tybiaethau o ran arbedion cost refeniw 

Opsiwn  Tybiaethau 
Opsiwn 1 Bod yr ailwampio yn dileu unrhyw angen am waith atgyweirio neu gynnal a 

chadw – llai o gostau o ran glanhau ac ynni hefyd.   
Opsiwn 2 Bod yr ailwampio yn dileu unrhyw angen am waith atgyweirio neu gynnal a 

chadw – gostyngiadau yng nghyswllt glanhau, ynni ac arwynebedd llawr.    

Llai o leoedd gwag. 

Opsiwn 4 Bod yr ailwampio yn dileu unrhyw angen am waith atgyweirio neu gynnal a 

chadw – gostyngiadau yng nghyswllt glanhau, ynni ac arwynebedd llawr.    

Llai o leoedd gwag a llai o gapasiti. 

Opsiwn 6 Wrth gadw'r capasiti presennol, gostyngiad mewn costau refeniw ar wahân 

i’r arbedion sydd ynghlwm â’r ailwampio.  

 

Ar sail y dadansoddiad hwn, dyma'r rhestr fer a argymhellir ar gyfer gwerthusiad pellach yn yr Achos 

Busnes Amlinellol: 

 

• Opsiwn 1   Gwneud y lleiaf posibl – dim ond ailwampio’r ysgolion 

• Opsiwn 2  Crynhoi’r ddarpariaeth yng Nghei Connah 

• Opsiwn 4   Mabwysiadu model trydyddol.  

• Opsiwn 6   Opsiwn  6  ‐  Cydweithio  rhwng  Castell  Alun  a  Phenarlâg,  ac  Ysgol  Alun,  Yr 

Wyddgrug, Ysgol Uwchradd Elfed ac Ysgol Uwchradd Argoed ynghyd â chael 

gwared â lleoedd gwag.   
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4.0 Yr Achos Masnachol  
4.1 Cyflwyniad 

Mae’r adran hon  yn  rhoi  crynodeb o‘r achos masnachol arfaethedig dros  yr opsiwn a  ffafrir  fel  y'i 

hamlinellir yn yr achos Economaidd.  

4.2 Gwasanaethau – y gofynion 

Mae’r union ofynion o safbwynt y gwasanaeth i’w gwerthuso yn yr Achos Busnes Amlinellol. 

4.3 Y posibilrwydd o drosglwyddo risg 

Yn yr adran hon  ceir asesiad  cychwynnol o  sut y gellid  rhannu'r  risgiau  cysylltiedig  rhwng y  sector 

cyhoeddus  (Cyngor Sir y Fflint) a'r  sector preifat  (y  contractwr a gaiff ei enwebu ar gyfer y gwaith 

adeiladu cysylltiedig), ac, mewn rhai achosion, rhwng y ddau sefydliad a enwebwyd. 

 

Yr egwyddor gyffredinol yw sicrhau bod risgiau yn cael eu pasio i'r 'corff sy'n gallu ymdrin â nhw orau', 

yn amodol ar werth am arian. Yn y tabl isod, nodir y drefn ddichonol ar gyfer dyrannu risg;  caiff hyn ei 

werthuso a'i adolygu ar y cam Achos Busnes Amlinellol er mwyn gwneud yn siŵr bod risgiau'n cael eu 

dyrannu'n briodol.   
 
Tabl 4‐1: Dyrannu Risg 

Dyraniad posibl Categori Risg 
Cyhoeddus Preifat Rhannu 

Risg dylunio      
Risg datblygu ac adeiladu      
Risg gweithredu a phontio      
Risg perfformiad ac argaeledd      
Risg gweithredu      
Risgiau o safbwynt amrywioldeb refeniw       

Risgiau terfynu      
Risgiau o safbwynt technoleg a darfodiad         
Risgiau rheoli      
Risgiau o ran gwerth gweddilliol      
Risgiau ariannu       
Risgiau deddfwriaethol      
Risgiau prosiect eraill      
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4.4 Dulliau codi tâl arfaethedig 

Mae’r dulliau codi  tâl arfaethedig eto  i'w penderfynu a chânt eu hadolygu yn hwyrach ymlaen yn y 

broses achos busnes.  
 

4.5 Hyd y contractau  

Mae hyd y contractau eto i’w penderfynu a chânt eu hadolygu yn hwyrach ymlaen yn y broses achos 

busnes.  
 

4.6 Cymalau contractol allweddol arfaethedig  

Mae’r math o gontract, gan gynnwys y cymalau perthnasol, eto i'w benderfynu a chaiff ei adolygu ar y 

cam Achos Busnes Amlinellol. 

 

4.7 Goblygiadau o ran personél (gan gynnwys TUPE) 

Yn sgil y mentrau hyn bydd unrhyw faterion yn ymwneud â staffio a phersonél yn rhwym i bolisïau a 

gweithdrefnau sefydledig yr Awdurdod Lleol.  
 

4.8 Strategaeth gaffael ac amserlen gweithredu 

Mae'r  strategaeth  gaffael  a  ddefnyddir  gan Gyngor  Sir  y  Fflint  yn  tendro  am wasanaethau  drwy'r 

broses  OJEU.      Nid  oes  unrhyw  fframweithiau  wedi’u  sefydlu  ar  gyfer  caffael  gwasanaethau 

ymgynghori allanol ond mae Sir y Fflint yn credu mewn dull partneriaeth lle mae darparwyr allanol yn 

mabwysiadu cyfres contractau NEC3 lle bo hynny'n berthnasol.  
 

Mae’r awdurdod wedi  cael  cyllid  i  ymchwilio  i gaffael gwasanaethau allanol ar gyfer  ysgolion  yn  y 

rhanbarth; mae  hyn  yn  debygol  o  arwain  at  lunio  fframweithiau  ar  gyfer  darparu  gwasanaethau 

cyflenwi ac ymgynghori allanol yng nghyswllt ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif ac ysgolion trawsnewid.  

Bydd y dull hwn hefyd yn ailgylchu'r buddsoddiad yn yr economi leol. 
 

Mae’r amserlen ar gyfer gweithredu’r prosiect eto i’w phennu a bydd hon, ynghyd â diweddariad ar y 

fframweithiau, yn cael ei llunio yn ystod y cam Achos Busnes Amlinellol. 

 

4.9 Dull cyfrifyddu FRS 5  

Bydd y dull cyfrifyddu a ddefnyddir ar gyfer unrhyw asedau yn dibynnu ar berchnogaeth yr ased.  Gan 

fod y gofynion o safbwynt buddsoddi eto i'w penderfynu, caiff y dull cyfrifyddu ei ddatblygu ar y cam 

Achos Busnes Amlinellol. 
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5.0 Yr Achos Ariannol  
5.1 Cyflwyniad  

Pwrpas yr adran hon yw nodi goblygiadau ariannol dangosol yr opsiwn a  ffafrir  (fel y nodwyd yn yr 

adran ynglŷn â'r achos economaidd) a'r fargen a gynigiwyd (fel y'i disgrifir yn yr adran ynglŷn â'r achos 

masnachol).  

5.2 Fforddiadwyedd cyffredinol 

Yn ogystal â’r cyllid sydd wedi’i gynnwys yn yr Achos Amlinellol Strategol hwn, mae'r Awdurdod yn 

paratoi  cais  am  gyllid  ar  gyfer  buddsoddi  cyfalaf  drwy'r  rhaglen  Ysgolion  ar  gyfer  yr  21ain Ganrif.  

Cynhaliwyd trafodaethau rhwng yr Awdurdod a LlCC a disgwylir y daw’r cyllid cyfalaf o grantiau LlCC, 

derbyniadau cyfalaf a chyllid mewnol y cyngor. 
 

• Mae’r symiau sydd wedi'u cynnwys yn yr opsiynau ar y rhestr fer yn amrywio o £60m i £81m 

(gan gynnwys tuedd optimistaidd o 24%). 

5.3 Effaith ar Gyfrif Gwariant ac Incwm y Sefydliad 

Nid  oes  unrhyw  effaith  uniongyrchol  ar  y  cyfrif  Incwm  a  Gwariant  ar  y  cam  hwn  gan  y  bydd  yr 

opsiynau a ddisgrifir yn cael eu cyllido 100%.   

 

5.4 Effaith ar y fantolen 

Gan  fod yr union ofynion o safbwynt y newid eto  i'w pennu'n derfynol, bydd unrhyw newid posibl 

mewn asedau yn cael ei lunio yn fwy manwl ar y cam Achos Busnes Amlinellol.  

 

5.5 Cefnogaeth gan Randdeiliaid 

Profwyd yr opsiynau sydd wedi’u cynnwys yn y ffordd a ffafrir ar gyfer symud ymlaen gan amrywiaeth 

eang o randdeiliaid oedd yn cynnwys arweinwyr y coleg a’r ysgolion.  Mae’r opsiynau hefyd wedi cael 

eu rhoi gerbron Bwrdd y Rhaglen Ôl‐16, Aelodau Etholedig o Gyngor Sir y Fflint a’r Pwyllgor Gwaith. 

Mae cefnogaeth unfrydol i'r ffordd a ffafrir ar gyfer symud ymlaen. 
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6.0 Yr Achos Rheoli  

6.1 Cyflwyniad 

 Mae’r adran hon yn trin a thrafod pa mor debygol yw’r cynllun o gael ei gyflawni. Ei bwrpas yw nodi’r 

camau sydd angen eu cymryd i sicrhau bod y cynigion yn cael eu cyflwyno'n llwyddiannus, yn unol ag 

arferion gorau. 

6.2 Trefniadau ar gyfer rheoli'r rhaglen 
Lluniwyd y cynigion yn yr Achos Amlinellol Strategol hwn gan dîm prosiect bychan ar y cyd â Bwrdd 

Rhaglen Ôl‐16  Sir  y  Fflint. Cydnabyddir bod  ymgynghoriad eang wedi bod  ynghylch  y  cynigion hyd 

yma; proses a ddechreuodd ym mis Ebrill 2010, cyn drafftio'r Achos Amlinellol Strategol. Mae Bwrdd y 

Rhaglen wedi defnyddio digwyddiadau ymgynghori i drafod elfennau o'r Achos Amlinellol Strategol ac 

i brofi'r opsiynau sy’n cael eu trafod yn yr Achos Economaidd. 
 

Mewn  sawl  awdurdod  yng Nghymru, mae  Bwrdd  Partneriaeth  Ddysgu  14‐19  yn  gyfrifol  am  lunio 

cynigion mewn  ymateb  i'r  Agenda  Trawsnewid.  Yn  Sir  y  Fflint,  cyflawnir  y  swyddogaeth  hon  gan 

Fwrdd  y  Rhaglen Ôl‐16  ac mae  Bwrdd  Partneriaeth  Ddysgu  14‐19  Sir  y  Fflint  yn  canolbwyntio  ar 

faterion gweithredol addysg 14‐19.  
 

Sefydlwyd  Bwrdd  y  Rhaglen  Ôl‐16  i  gryfhau  cyfranogiad  a  gwella  canlyniadau  ym  maes  addysg, 

hyfforddiant a dysgu er mwyn sicrhau y darperir addysg gadarn o safon uchel ar draws Sir y Fflint. Ei 

swyddogaeth  yw  cytuno  ar  y  weledigaeth  leol  o  safbwynt  y  ddarpariaeth  addysgol  gan  roi 

blaenoriaeth  i  lunio opsiynau  cadarn  ar  gyfer darpariaeth ôl‐16  (fel  y nodir  yn  yr Achos Amlinellol 

Strategol) a chyfleu'r weledigaeth honno.    
 

Mae  cyfansoddiad  Bwrdd  y  Rhaglen  yn  cynnwys  cynrychiolwyr  o  blith  amrywiaeth  eang  o 

randdeiliaid.  Mae hyn yn dangos maint yr ymgysylltu, y consensws a’r ymgynghori sydd wedi cael ei 

drafod wrth lunio'r Achos Amlinellol Strategol a'r opsiynau o safbwynt trawsnewid y ddarpariaeth ôl‐

16.   Daw’r cynrychiolwyr o’r sefydliadau canlynol: 
 

• Cyngor Sir y Fflint 

• Coleg Glannau Dyfrdwy 

• Cynrychiolwyr Penaethiaid 

• Gyrfa Cymru 

• Cymdeithas Llywodraethwyr Sir y Fflint 

• Darparwyr Addysg Uwch  
• APADGOS 
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Mae’r bwrdd wedi  llunio a  chymeradwyo  cylch gwaith manwl.   Mae prif dasgau'r  cylch gwaith  i'w 

gweld isod: 
 

1. Asesu’r  angen  a  rhoi  cyngor  ynghylch  cydlynu  a  chynllunio  strategol  ym  maes 
darpariaeth ôl‐14, gan sicrhau bod pob unigolyn ifanc yn cael yr un cyfle o ran manteisio 
ar  hyfforddiant  ac  addysg  briodol  sy'n  cynnig  cyfleoedd  i  wneud  cynnydd  tuag  at 
ganlyniadau cadarnhaol.   

2. Asesu  effaith  trefniadau  cyllido  cenedlaethol  yng  nghyswllt  darpariaeth  ôl‐16  ar  Sir  y 
Fflint  a  rhoi  cyngor  ar  gydlynu  trefniadau  cyllido  lleol  er mwyn  cefnogi'r  egwyddor  o 
gydraddoldeb mynediad.  

3. Sicrhau y gall pob unigolyn ifanc gael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad llawn a diduedd 
sy’n ei alluogi i wneud penderfyniadau doeth ac i fanteisio ar gyfleoedd ôl‐16 priodol.     

4. Monitro, gwerthuso a cheisio dylanwadu ar gyfleoedd hyfforddiant ac addysg ôl‐14 a’u 
gwella drwy ei  is‐grwpiau gweithredol, y Rhwydwaith 14‐19 Lleol a Gweithgorau Ardal 
Ddaearyddol.    

5. Comisiynu  gwaith,  fel  sy’n  briodol,  a  fydd  yn  datblygu  agweddau  ar  hyfforddiant  ac 
addysg ôl‐16, gan gynnwys ymgysylltiad cyflogwyr a phrofiad gwaith, a sefydlu is‐grwpiau 
ychwanegol fel sy'n briodol mewn ymateb i angen dynodedig.  

6. Gweithredu  fel  is‐grŵp Ôl‐14 Partneriaeth Strategol Plant a Phobl  Ifanc Sir y Fflint, gan 
roi diweddariadau amserol ar waith y grŵp a darparu adroddiadau eithriadol ar faterion 
sydd i'w rhoi gerbron y bartneriaeth er ei sylw.   

7. Hwyluso cysylltiad effeithiol rhwng y Bartneriaeth Strategol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, 
yr Awdurdod Lleol, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Gyrfa Cymru, cyflogwyr a darparwyr.   

8. Cael  neu  gomisiynu  gwybodaeth  yn  ôl  y  galw  sy’n  hysbysu’r  Awdurdod  Lleol  a 
Llywodraeth Cynulliad Cymru o'r angen i ddatblygu'r ddarpariaeth Ôl‐16 ar gyfer dysgwyr 
yn Sir y Fflint. 

9. Bod yn gyfrifol am  ledaenu gwybodaeth am ddatblygiadau  sy'n berthnasol  i bobl  ifanc 
14‐19 oed i randdeiliaid allweddol, gan gynnwys y rhai maent yn eu cynrychioli.   

10. Ymateb yn ôl yr angen i faterion cysylltiedig ag arolygu ac atebolrwydd allanol ac ymateb 
i anghenion Datblygu Gwasanaeth.   

11. Hybu’r agenda 14‐19 ymysg holl ddarparwyr dysgu Sir y Fflint a gweithio strategol rhwng 
partneriaid. 

12. Adrodd ar gynnydd yn y meysydd uchod i'r Cyngor Sir, y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc 
a'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol.    

 

Mae aelodaeth Bwrdd y Rhaglen i'w gweld yn y tabl isod: 
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Tabl 6‐1: Aelodau Bwrdd y Rhaglen Ôl‐16 
Enw Swyddogaeth / Cynrychiolaeth 

Ian Budd Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes 

Tom Davies Pennaeth Datblygu ac Adnoddau 

Kevin Grandfield Swyddog y Cyfnod Uwchradd 

David Jones Pennaeth ‐ Coleg Glannau Dyfrdwy 

Rosemary Jones Pennaeth, Ysgol Uwchradd Elfed 

Simeon Molloy Pennaeth, Argoed 

Azi Rashud Pennaeth, Ysgol Uwchradd John Summers 

Joyce McCaw Gyrfa Cymru 

Dr Alun Howells Prifysgol Glyndŵr 

Terry O’Marah Cymdeithas Llywodraethwyr Sir y Fflint 

Claire Maxwell APADGOS 

 

6.3 Trefniadau ar gyfer rheoli’r prosiect 

Bydd y rhaglen waith yn cael ei rheoli yn unol â PRINCE2 lle bo hynny’n berthnasol. Disgwylir i Fwrdd y 

Rhaglen Ôl‐16 sefydlu Grwpiau Gorchwyl ar wahân sydd â chylch gwaith penodedig yn ôl y galw er 

mwyn llunio adroddiadau ac argymhellion ar faterion penodol.    
 

6.3.1 Strwythur ar gyfer adrodd ar y prosiect 

Dyma'r trefniadau adrodd: 

  

• Tîm Ôl‐16 Sir y Fflint yn adrodd i Fwrdd y Rhaglen Ol‐16 drwy Tom Davies (Arweinydd y 

Prosiect) 

• Bwrdd Rhaglen Ôl‐16 Sir y Fflint i adrodd i’r Tîm Rheoli Corfforaethol drwy Ian Budd 

• Y Tîm Rheoli Corfforaethol yn adrodd i’r Pwyllgor Gwaith drwy Ian Budd  

 

6.3.2 Swyddogaethau a chyfrifoldebau’r prosiect 

Ian Budd yw Noddwr enwebedig y Prosiect a'r Defnyddiwr Uwch yng nghyswllt y cynigion a nodir yn 

yr Achos Amlinellol Strategol hwn.  Mae aelodau eraill tîm y prosiect wedi'u henwi isod. 

 

• Tom Davies ‐ Pennaeth Datblygu ac Adnoddau (Swyddog Gweithredol y Prosiect) 

• Kevin Grandfield ‐ Swyddog y Cyfnod Uwchradd    
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6.3.3 Cynllun y prosiect 

Mae’r tîm wedi llunio cynllun ar gyfer y prosiect ac mae'r tabl isod yn dangos y prif gerrig milltir yng 

nghyswllt rhoi'r achos busnes ar waith cyn ac ar ôl cymeradwyo'r Achos Amlinellol Strategol hwn.   
 
Tabl 6‐2: Gweithgareddau carreg filltir 
Gweithgaredd carreg filltir Dyddiad 

Cyflwyno’r Achos Amlinellol Strategol i Fwrdd y Rhaglen Ôl‐16 Gorffennaf 2010 

Seminar Prawfesur Darparwyr  Gorffennaf 2010 
Gwybodaeth i’r Cyngor Sir Gorffennaf 2010 

Cymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith  Gorffennaf 2010 

Cyflwyno’r Achos Amlinellol Strategol i Lywodraeth Cynulliad Cymru Gorffennaf 2010 

Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol Awst / Medi 
2010 

Dechrau Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol  Awst / Medi 
2010 

Cyflwyno’r Achos Busnes Amlinellol i Lywodraeth Cynulliad Cymru Tachwedd 2010 

 

6.4 Defnyddio cynghorwyr arbennig 

Mae digon o gapasiti yng Nghyngor Sir y Fflint  i reoli'r prosiect ar hyn o bryd  . Ceir enghreifftiau o’r 

awdurdod  yn defnyddio  capasiti  rheoli  sgiliau  technegol dros ben drwy  roi  cymorth  i  awdurdodau 

cyfagos dan  raglen  gydweithredol Gogledd Cymru  yng nghyswllt  Ysgolion  ar  gyfer  yr  21ain Ganrif.   

Mae’r  Awdurdod  hefyd  yn  defnyddio  capasiti  newid  addysg  i  dreialu  agweddau  ar  y  Fframwaith 

Effeithiolrwydd Ysgolion cenedlaethol newydd ac i lunio dulliau newydd o wella ysgolion.  
 

Nid oes  cynghorwyr  arbenigol  ychwanegol  i’w  caffael  ar  gyfer  y prosiect hwn  ar hyn o bryd. Caiff 

gofynion y prosiect eu hadolygu ar ôl cyflwyno’r Achos Amlinellol Strategol.  
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Atodiadau 
 
Atodiad A ‐ Strategaeth Buddsoddi mewn Ysgolion 
 
Atodiad B ‐ Strategaeth 3 Blynedd Llwybrau Dysgu 14‐
19 
 
Atodiad C – Gwerthuso Opsiynau ‐ Sgorio 
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Atodiad A ‐ Strategaeth Buddsoddi mewn Ysgolion 
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Atodiad B ‐ Strategaeth 3 Blynedd Llwybrau Dysgu 14‐
19 
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Atodiad C – Gwerthuso Opsiynau ‐ Sgorio 
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